

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 20 al 24 de noviembre de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 13 al 17 de noviembre de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

| LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS) | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|--|
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 1 | 16 y 17/11/2023 | Plaza de la Malagueta | Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera |
| 1 | 16/11/2023 | Rotonda de las Tres Gracias | Trabajos de plantación del terreno para plantación de flor de temporada |
| 1 | 16, 17, 20 y 21/11/2023 | Castillo de Gibralfaro | Trabajos de mejora y adecuación de los jardines |
| 1 | 17/11/2023 | Bolsa | Trabajos de plantación de flor de temporada por festividades |
| 1 | 20/11/2023 | Av. Cánovas del Castillo | Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera |
| 1 | 20/11/2023 | Soho | Trabajos de plantación de flor de temporada por festividades |
| 1 | 21 y 22/11/2023 | Paseo del Parque | Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de Phoenix canariensis |
| 1 | 20/11/2023 | Centro Histórico | Trabajos de plantación de flor de temporada por festividades |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 1 | 09/11/2023 | Plaza de la Marina | Trabajos de preparación del terreno para plantación de flor de temporada |
| 1 | 10, 13, 14 y 15/11/2023 | Paseo del Parque | Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de Phoenix canariensis |
| 1 | 10/11/2023 | Rotonda de las Tres Gracias | Trabajos de preparación del terreno para plantación de flor de temporada |
| 1 | 13, 14 y | Plaza de la Marina | Trabajos de plantación de |

| | | | |
|---|---------------------|--|--|
| | 15/11/2023 | | flor de temporada por festividades |
| 1 | 13 y 14/11/2023 | Paseo de Los Curas | Inspección y retirada de riesgo en ejemplares de <i>Platanus hispanica</i> |
| 1 | 15/11/2023 | Rotonda de las Tres Gracias | Trabajos de plantación de flor de temporada por festividades |
| LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 2 | 20 y 21/11/2023 | Paseo Marítimo El Pedregal | Poda de palmeras |
| 3 | Toda la semana | AV. Jorge Silvela | Poda de palmeras |
| 2 | 20/11/2023 | Playa del Chanquete, 35 | Poda de ficus |
| 2 | 22, 23 y 24/11/2023 | Paseo Marítimo de El Palo (C/ Quitapenas y C/ Banda del Mar) | Poda |
| 3 | 22/11/2023 | Benito Menni | Poda |
| 5 | 23/11/2023 | Mark Twain | Poda |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 11 | Toda la semana | Paseo Marítimo El Pedregal | Poda de palmeras |
| 3 | Toda la semana | AV. Jorge Silvela | Poda de palmeras |
| 2 | 13/11/2023 | Playa del Chanquete, 35 | Poda de ficus |
| 1 | 14/11/2023 | San Juan Bosco | Poda |
| 3 | 15/11/2023 | Benito Menni | Poda |
| 5 | 16/11/2023 | Mark Twain | Poda |
| 3 | 17/11/2023 | Alcalde Joaquín Quiles | Poda de palmeras |
| LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 11 | Toda la semana | Eolo | Poda |
| 11 | 20 y 21/11/2023 | Av. Plutarco | Poda |
| 6 | Toda la semana | Av. Ortega y Gasset | Poda |
| 6 | 20/11/2023 | Río Perales | Poda |
| 6 | 21/11/2023 | Francisco Giner de los Ríos | Poda |
| 11 | 22/11/2023 | Carmen Laforet | Poda |
| 6 | 22/11/2023 | Juan Gris | Poda |
| 11 | 23 y 24/11/2023 | Nuzas | Poda |
| 6 | 23/11/2023 | Francisco de Paula | Poda |
| 6 | 24/11/2023 | Corregidor Francisco Molina | Poda |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |

| 11 | Toda la semana | Juan Francés Bosca | Poda |
|---|-----------------|--|--|
| 11 | Toda la semana | Av. Plutarco | Poda |
| 6 | 13/11/2023 | Pz. José Bergamín | Poda |
| 6 | 14/11/2023 | Gerona | Poda |
| 6 | 15 y 16/11/2023 | Jose M ^a Jacquard | Poda |
| 6 | 17/11/2023 | Junta Municipal de Distrito Cruz del Humilladero | Poda |
| 6 | 17/11/2023 | CEIP Ciudad de Popayán | Poda |
| LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 9 | 20/11/2023 | José Calderón | Poda por interferencia con semáforos y gestión de riesgo |
| 7 | 21/11/2023 | Paseo Marítimo Antonio Machado | Poda por interferencia con semáforos |
| 10 | 21/11/2023 | CEIP Salvador Allende | Poda de gestión de riesgo |
| 10 | 21/11/2023 | Junta de Distrito | Poda de gestión de riesgo |
| 7 | 21/11/2023 | Rubí | Poda de separación de fachada |
| 8 | 21/11/2023 | Wilkinson | Poda de gestión de riesgo |
| 8 | 21 y 22/11/2023 | Campanillas | Poda de separación de fachada |
| 7 | 22/11/2023 | Bethoven | Poda de separación de fachada y de gestión de riesgo |
| 7 | 22/11/2023 | Av. de La Luz | Poda de gestión de riesgo |
| 7 | 22/11/2023 | Ayala | Poda por interferencia con semáforos |
| 7 | 23/11/2023 | Av. Moliere | Poda de gálbo |
| 7 | 23/11/2023 | Av. Imperio Argentina | Poda de gálbo |
| 7 | 23/11/2023 | Concha Lagos, 3 | Poda de gestión de riesgo |
| 7 | 24/11/2023 | Pacífico | Poda por interferencia con semáforos y gestión de riesgo |
| 7 | 24/11/2023 | Av. Velázquez | Poda por interferencia con semáforos |
| 7 | 24/11/2023 | Sor Teresa Prat | Poda por interferencia con semáforos |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 8 | 06/11/2023 | CEIP Ciudad de Jaén | Poda de gestión de riesgo |
| 7 | 07/11/2023 | Palma del Río | Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus |
| 7 | 07/11/2023 | Parque María Luisa | Poda de gestión de riesgo de 2 chopos, 3 arces y tala de prunus. |
| 10 | 07/11/2023 | CEIP Los Morales | Retirada de pino abatido por temporal |
| 10 | 07/11/2023 | Altair | Poda de gestión de riesgo de eucalipto |

| 7 | 07/11/2023 | Palma del Río | Poda de gálibo y separación de fachada de 5 ficus |
|---|-----------------------------|---|--|
| 8 | 08/11/2023 | Manuel Curros Enríquez, 28 | Poda de gestión de riesgo de chopo |
| 8 | 08/11/2023 | Realenga de Maza | Tala por rotura de acacia |
| 7 | 09/11/2023 | Pacífico | Poda de gálibo de 14 tipuanas, 2 tarajes y 2 lagunarias |
| 7 | 09/11/2023 | Palma del Río | Poda de gálibo y separación de fachada de 7 ficus |
| 8 | 10/11/2023 | Zona Verde Cortijo de Maza | Poda de gestión de riesgo de eucalipto |
| 8 | 10/11/2023 | Camino Guadalmar a La Loma | Poda de gálibo de 4 jacarandas |
| 7 | 10/11/2023 | Palma del Río | Poda de gálibo y separación de fachada de 7 ficus |
| LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 1 | 20, 21, 22, 23 y 24/11/2023 | Parque Forestal Gibralfaro | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 20, 21, 22, 23 y 24/11/2023 | Parque Forestal Morlaco | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 5 | 20/11/2023 | Parque Forestal Virreina | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 20/11/2023 | Parque Forestal Lagarillo Blanco | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 3 | 20/11/2023 | Parque Forestal La Concepción | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 20/11/2023 | Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 20/11/2023 | Parque Forestal Comandante Benítez | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 5 | 20, 21, 22 y 23/11/2023 | Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción | Conservación: retirada de pies secos |
| 1 | 20, 21 y 22/11/2023 | Parque Forestal Monte Victoria (zona parque infantil) | Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos |
| 2 | 21/11/2023 | Zona Forestal Las Palmeras | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 21/11/2023 | Zona Forestal Cerrado de Calderón | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 21/11/2023 | Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 21/11/2023 | Parque Forestal Hacienda Clavero | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 21/11/2023 | Parque Forestal San Antón | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 1 | 21/11/2023 | Parque Forestal Monte Victoria | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 3 | 21/11/2023 | Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción | Trabajos extraordinarios: colocación de rejilla trámex |
| 5 | 21/11/2023 | Parque Forestal Virreina | Conservación: arreglo de puente y colocación de papelera |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| 8 | 21/11/2023 | Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador | Conservación: arreglo de papeleras |
| 2 | 22/11/2023 | Zona Forestal El Polvorín | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 22/11/2023 | Zona Forestal Hacienda Paredes | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 22/11/2023 | Zona Forestal Castillo de Santa Catalina | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 22/11/2023 | Parque Forestal Pelusa | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 22/11/2023 | Zona Forestal Torre Atalaya | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 22/11/2023 | Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas) | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 22/11/2023 | Zona Forestal La Píndola | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 4 | 23/11/2023 | Zona Forestal C/ Galeno | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 23/11/2023 | Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 23/11/2023 | Zona Forestal Arraijanal | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 23/11/2023 | Zona Forestal La Cónsula | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 23/11/2023 | Zona Forestal El Retiro | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 23 y 24/11/2023 | Parque Forestal Monte Victoria | Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos |
| 5 | 24/11/2023 | Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 9 | 24/11/2023 | Parque Forestal Cerro Vallejo | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 9 | 24/11/2023 | Parque Forestal Carril Castañetas | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 24/11/2023 | Zona Forestal Pasaje Gladiolos | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 1 | 24/11/2023 | Parque Forestal Gibralfaro | Conservación: riego de parcela piloto |
| 5 | 24/11/2023 | Parque Forestal Ciudad de Málaga | Conservación: colocación de señal de prohibido aparcar |
| 1 | 24/11/2023 | Parque Forestal Monte Victoria | Conservación: colocación de señal de prohibido aparcar |
| 1 | 25 y 26/11/2023 | Parque Forestal Gibralfaro | Mantenimiento, revisión y limpieza |
| 2 | 25 y 26/11/2023 | Parque Forestal Morlaco | Mantenimiento, revisión y limpieza |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | | |
| 1 | 13, 14, 15, 16 y 17/11/2023 | Parque Forestal Gibralfaro | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 13, 14, 15, 16 y 17/11/2023 | Parque Forestal Morlaco | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 5 | 13/11/2023 | Parque Forestal Virreina | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 13/11/2023 | Parque Forestal Lagarillo Blanco | Limpieza de residuos y |

| | | | |
|----|-------------------------|---|---|
| | | | revisión de incidencias |
| 3 | 13/11/2023 | Parque Forestal La Concepción | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 13/11/2023 | Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 13/11/2023 | Parque Forestal Comandante Benítez | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 5 | 13, 14, 15 y 17/11/2023 | Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción | Conservación: retirada de pies secos |
| 1 | 13, 14, 15 y 16/11/2023 | Zona de Propiedad Municipal Parque del Agua | Trabajos extraordinarios: colocación de talanquera y escalones |
| 2 | 14/11/2023 | Zona Forestal Las Palmeras | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 14/11/2023 | Zona Forestal Cerrado de Calderón | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 14/11/2023 | Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 14/11/2023 | Parque Forestal Hacienda Clavero | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 14/11/2023 | Parque Forestal San Antón | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 1 | 14/11/2023 | Parque Forestal Monte Victoria | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 1 | 14/11/2023 | Parque Forestal Monte Victoria (zona parque infantil) | Conservación: retirada y colocación de barandilla de madera para apeo |
| 5 | 14/11/2023 | Parque Forestal Ciudad de Málaga | Conservación: colocación de señal de prohibido aparcar |
| 2 | 15/11/2023 | Zona Forestal Villazo Bajo | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 15/11/2023 | Zona Forestal Hacienda Paredes | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 15/11/2023 | Zona Forestal Castillo de Santa Catalina | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 15/11/2023 | Parque Forestal Pelusa | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 15/11/2023 | Zona Forestal Torre Atalaya | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 15/11/2023 | Zona Forestal Monte la Torre | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 15/11/2023 | Zona Forestal La Píndola | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 5 | 16/11/2023 | Parque Forestal Ciudad de Málaga | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 16/11/2023 | Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 16/11/2023 | Zona Forestal Arraijanal | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 16/11/2023 | Zona Forestal La Cónsula | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 16/11/2023 | Zona Forestal El Retiro | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 16/11/2023 | Zona Forestal Cortijo de Maza | Limpieza de residuos y |

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| | | | revisión de incidencias |
| 1 | 16/11/2023 | Parque Forestal Monte Victoria (zona parque infantil) | Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos |
| 5 | 17/11/2023 | Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 9 | 17/11/2023 | Parque Forestal Cerro Vallejo | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 1 | 17/11/2023 | Parque Forestal Gibralfaro | Conservación: riego de parcela piloto |
| 8 | 17/11/2023 | Parque Forestal Comandante Benítez | Conservación: colocación de señal de movilidad reducida y reparación de cartel de entrada |
| 1 | 18 y 19/11/2023 | Parque Forestal Gibralfaro | Mantenimiento, revisión y limpieza |
| 2 | 18 y 19/11/2023 | Parque Forestal Morlaco | Mantenimiento, revisión y limpieza |

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

| DISTRITO | LOCALIZACIÓN | ACTUACIÓN |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------|
| 6 | C/ Huescar | Restauración de elementos de juego |
| 7 | C/ Litoral | Reparación de balancín |
| 10 | C/ Doménico Scarlati | Reparación de balancín |
| 5 | Av. Jane Bowles | Instalación de columpio |
| 1 | Pz. Alfonso XII | Sustitución de asiento cuna |
| 2 | Parque Clavero | Reposición de asientos de columpio |
| 1 | Plaza de las Cofradías | Limpieza |
| 1 | Av. Doctor Gálvez Ginachero | Limpieza |
| 1 | Alameda Principal | Limpieza |
| 1 | Pz. Alfonso XII | Limpieza |
| 2 | Pz. Carrascón | Limpieza |
| 2 | C/ Julio Gómez | Limpieza |
| 2 | Jardín Alberto Suárez "Pipi" | Limpieza |
| 2 | Plaza El Chanquete | Limpieza |
| 3 | C/ Alcalde Nicolás Maroto | Limpieza |
| 3 | Parque Juan Rosa "El Pulga" | Limpieza |
| 3 | Los Cassini | Limpieza |
| 3 | Pz. Monte Tabor | Limpieza |
| 3 | Av. las Postas | Limpieza |
| 4 | C/ Bustamante | Limpieza |
| 4 | C/ Leopoldo Morante | Limpieza |
| 4 | Pasaje Urbasa | Limpieza |
| 6 | C/ Alférez Herminio Bordallo | Limpieza |
| 6 | C/ Francisco Paula y Pareja | Limpieza |
| 6 | C/ Virgen de Begoña | Limpieza |
| 6 | C/ Benagalbón | Limpieza |

| | | |
|---|--|----------|
| 7 | C/ Pacífico, 5 | Limpieza |
| 7 | C/ Pacífico, 43 | Limpieza |
| 7 | C/ Spiteri | Limpieza |
| 7 | Av. Sor Teresa Prat | Limpieza |
| 7 | Parque Gregorio Sánchez "Chiquito de la Calzada" | Limpieza |
| 8 | Pz. de la Inmaculada | Limpieza |
| 9 | C/ Van Gogh | Limpieza |
| 9 | Pilar del Prado | Limpieza |
| 9 | C/ Juan Silveti | Limpieza |