

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 23 al 27 de octubre de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 16 al 20 de septiembre de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	19/10/2023	Mundo Nuevo	Trabajos de adecuación de zonas verdes y parterres. Plantación
6	19/10/2023	Jacinto Verdaguer	Inspección del estado de dos ejemplares de olmo
6	19, 20 y 25/10/2023	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	20/10/2023	La Coracha	Trabajos de plantación en parterres. Reposición de marras
1	20/10/2023	Plaza de la Victoria	Trabajos de plantación en parterres. Reposición de marras
1	23 y 24/10/2023	Río Guadalmedina	Trabajos de siega y mantenimiento
1	23 y 24/10/2023	Paseo de los Curas	Trabajos de poda y retirada de material seco y elementos con riesgo asociado en ejemplares de arbolado
6	25/10/2023	Av. Andalucía	Trabajo de adecuación y limpieza de mediana
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	13/10/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de <i>Washingtonia robusta</i>
1	13/10/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recorte y puesta a punto de setos perimetrales
6	16 y 17/10/2023	Av. Andalucía (Picasso)	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	16 y	La Coracha	Trabajos de adecuación y

	17/10/2023		mejora de las zonas verdes más afectadas
1	16 y 17/10/2023	Mundo Nuevo	Trabajos de adecuación de zonas verdes y parterres. Plantación
6	18/10/2023	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	18/10/2023	Alcazabilla	Trabajos de reposición de marras en elementos florales ubicados en farolas
1 y 6	18/10/2023	Trabajos de revisión y poda por elementos con interferencia directa sobre semáforos y señales de tráfico	
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
2	23/10/2023	Paseo de las Acacias	Poda de ficus
1	24/10/2023	CEPR San José de Calasanz	Poda
3	25/10/2023	Alcalde Joaquín Quiles	Poda
5	25/10/2023	Jándula	Poda
2	26 y 27/10/2023	Jardines de Alberto Suárez "Pipi"	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	16, 17 y 18/10/2023	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
2	16/10/2023	Sotomayor	Poda de ficus
3	16/10/2023	Alcalde Joaquín Quiles	Poda
1	17/10/2023	CEPR San José de Calasanz	Poda
5	18/10/2023	Jándula	Poda
2	19 y 20/10/2023	Palmeras	Tala de ejemplares secos
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	Toda la semana	Demóstenes	Poda
6	23/10/2023	Francisco Giner de los Ríos	Poda
6	24/10/2023	Plaza de la Biznaga	Poda
6	25 y 26/10/2023	Palestina	Poda
6	27/10/2023	Cementerio de San Rafael	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	16/10/2023	Esquilo	Poda
6	16/10/2023	Arenisca	Poda
11	17/10/2023	Antígona	Poda
6	17/10/2023	Corregidor Francisco de Molina	Poda
11	18/10/2023	Tales	Poda

4	18 y 19/10/2023	Carlos de Haya	Poda
11	19 y 20/10/2023	Demóstenes	Poda
6	20/10/2023	Bda. Intelhorce	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	23/10/2023	Zona verde de Los Paredones	Poda de limpieza
7	23 y 24/10/2023	Bda. Puerta Blanca (C/ Catapilco y C/ Rafael Andrades Navarrete)	Poda de separación de fachada y gestión de riesgo
7	24, 25, 26 y 27/10/2023	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de palmeras
10	25/10/2023	CEIP Salvador Allende	Poda de gestión de riesgo
9	25/10/2023	CEIP Van Gogh	Poda
9	25/10/2023	CEIP Francisco Quevedo	Poda de gestión de riesgo
7	26/10/2023	Júcar	Poda de separación de fachada
7	27/10/2023	Av. de la Luz	Poda de gestión de riesgo
7	27/10/2023	Av. Europa	Poda de gestión de riesgo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	09/10/2023	Montejaque	Poda de gálbo de palmera y 2 melia
7	09/10/2023	Paseo Antonio Machado	Poda de gálbo de 22 ficus
8	09/10/2023	Cortijo de Mazas	Poda de gestión de riesgo de 4 eucaliptos
7	09/10/2023	Av. Europa	Poda de gestión de riesgo de 2 plátanos
7	10/10/2023	Soldado Muñoz Cañero	Poda de rama partida de melia
7	10/10/2023	Alcalde Joaquín Alonso	Poda de gálbo de 3 tipuanas, 1 jacaranda, 2 lagunarias, 1 morera y 4 aligustres
9	10/10/2023	Montejaque	Poda de gálbo de 2 olivos y 18 ficus
8	10/10/2023	Plaza de la Inmaculada	Poda de gestión de riesgo de 5 catalpas. Poda de 3 palmeras
7	10/10/2023	Ayala	Poda de gestión de riesgo de jacaranda
7	10/10/2023	Pasaje Ferrería de Heredia	Poda de rama desgajada de 2 ficus
9	11/10/2023	CEIP Colmenarejo	Poda de gálbo de 2 pimenteros
7	11/10/2023	Martín Carpena	Poda de gálbo de 3 tarajes, eucalipto y 6 palmeras
7	11/10/2023	Av. Pacífico	Poda de rama partida de jacaranda
9	11/10/2023	Generación	Poda de gálbo de parkinsonia y 3 pimenteros
8	11/10/2023	Plaza de la Inmaculada	Poda de 4 palmeras
9	11/10/2023	Caliza	Poda de gestión de riesgo

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	23, 24, 25, 26 y 27/10/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23, 24, 25, 26 y 27/10/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/10/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/10/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	23/10/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/10/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/10/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23 y 24/10/2023	Parque Forestal Virreina	Conservación: desbroce y poda en zonas de paso y miradores
1	23, 24, 25, 26 y 27/10/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	24/10/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/10/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/10/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/10/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/10/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	24/10/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/10/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/10/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/10/2023	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/10/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/10/2023	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/10/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/10/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	25/10/2023	Parque Forestal Virreina	Conservación: reparación de puente
5	26/10/2023	Parque Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/10/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	26/10/2023	Zona Forestal Arraijnal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/10/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/10/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/10/2023	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	27/10/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	27/10/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	27/10/2023	Zona Forestal Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	27/10/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	28 y 29/10/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28 y 29/10/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2023			
1	16, 17, 18, 19 y 20/10/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16, 17, 18, 19 y 20/10/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	16/10/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/10/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	16/10/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/10/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/10/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/10/2023	Parque Forestal Monte La Torre	Conservación: retirada de restos de poda incontrolada
1	16/10/2023	Zona de propiedad municipal en C/ Camino de Miramar, 23	Trabajos extraordinarios: poda para despejar acera
1	16, 17, 18, 19 y 20/10/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	17/10/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/10/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/10/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/10/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/10/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	17/10/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	17/10/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Conservación: retirada de

			restos de poda incontrolada
1	18/10/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: reparación de señales y cartelería
2	18/10/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/10/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/10/2023	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/10/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/10/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/10/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/10/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/10/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Conservación: reparación de puerta por acto vandálico
5	19/10/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/10/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/10/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/10/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/10/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/10/2023	Zona Forestal Cortijo de Mazas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/10/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Conservación: reparación de mobiliario
5	20/10/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	20/10/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	20/10/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	20/10/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	21 y 22/10/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	21 y 22/10/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero		Instalación de nuevos elementos y ejecución de pavimento de seguridad
10	C/ Nuzas		Instalación de nuevos elementos de juego

7	Workout Glorieta Antonio Molina	Reposición de pesa rusa y sustitución de barras guía
7	C/ Pacífico, 45	Reposición de aparatos biosaludable
4	Miraflores	Restauración de pavimento de seguridad
6	C/ Betsaida	Ampliación de área de juegos y pintado de seguridad
4	Parque del Norte	Restauración de pavimento de seguridad
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza
2	C/ Mar	Limpieza
2	Plaza Matías Rodríguez Mellado	Limpieza
5	Conde de Ferrería	Limpieza
5	Pz. Herbert Von Karajan	Limpieza
5	Av. Jane Bowles	Limpieza
6	C/ Río Trabanco	Limpieza
6	C/ Casarabonela	Limpieza
6	C/ Corregidor Francisco Luján I y II	Limpieza
6	Jardines de Picasso	Limpieza
7	Plaza Salvador Ponce	Limpieza
7	C/ Concha Espina	Limpieza
7	C/ Río Rocío	Limpieza
7	Huelin I y II	Limpieza
7	Pz. Jardín de la Abadía	Limpieza
7	Psj. Calderón y Cubero	Limpieza