

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2023, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 23 al 27 de septiembre de 2023.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	26/10/2023	Montalbán	Poda de <i>Ceiba speciosa</i> debido a gálbo de fachada
1	26/10/2023	Atarazanas	Poda de ejemplar de <i>Quercus ilex</i> por interferencia con fachada
1	26 y 27/10/2023	Av. de Antonio Machado	Trabajos de mantenimiento y reposición de marras de mediana
6	27/10/2023	Av. de las Américas	Inspección y retirada de riesgo en ejemplares de palmera y arbolado. Poda por interferencia con fachada
6	27/10/2023	Plaza de la Solidaridad	Inspección y retirada de riesgo en ejemplares de palmera y arbolado. Poda por interferencia con fachada
1	30 y 31/10 y 01/11/2023	Av. Manuel Agustín Heredia	Inspección y retirada de riesgo en ejemplares de <i>Jacaranda mimosaeifolia</i> . Poda por interferencia con fachada
1	30/10/2023	Alfonso XII	Trabajos de obra y adecuación de jardines
1	30/10/2023	Río Guadalmedina	Trabajos de labranza y preparación del terreno para siembra
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	19/10/2023	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	19/10/2023	Río Guadalmedina	Trabajos de siega y mantenimiento
1 y 6	19/10/2023	Cierre de parques por motivos de seguridad por temporal	
1	20/10/2023	Paseo de los Curas	Retirada de elementos de riesgo en arbolado, así como material seco

1 y 6	20/10/2023	Inspección y retirada de roturas provocadas por el temporal	
1 y 6	20/10/2023	Trabajos excepcionales de limpieza y adecuación tras el temporal	
8	23/10/2023	La Cónsula	Poda, retirada e inspección de riesgo de ejemplares de palmera y arbolado
1	23 y 24/10/2023	La Coracha	Trabajos de adecuación y plantación de marras en jardines
6	23 y 24/10/2023	Av. Andalucía	Trabajos de adecuación y limpieza en la mediana
1	24 y 25/10/2023	Juan Luis Peralta	Trabajos de instalación de anclajes en ejemplar de <i>Ficus microcarpa</i>
1	25/10/2023	Plaza Don Juan Temboury	Trabajos de adecuación de marras en taludes
1	25/10/2023	Aduana	Trabajos de poda y retirada de material seco de ejemplares de <i>Washingtonia robusta</i>

LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
2	30/10/2023	Paseo de las Acacias	Poda de ficus
3	31/10/2023	San Juan Bosco, 96	Poda
3	01/11/2023	Alcalde Joaquín Quiles	Poda de palmeras y diferentes especies
5	01/11/2023	Jándula	Poda de palmeras y diferentes especies
2	02/11/2023	Playa del Chanquete, 35	Poda de palmeras y ficus
5	03/11/2023	Mark Twain	Poda de palmeras y diferentes especies

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
2	23/10/2023	Paseo de las Acacias	Poda de ficus
1	24/10/2023	CEPR San José de Calasanz	Poda
3	25/10/2023	Alcalde Joaquín Quiles	Poda
5	25/10/2023	Jándula	Poda
2	26 y 27/10/2023	Jardines de Alberto Suárez "Pipi"	Poda de palmeras

LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	Toda la semana	Demóstenes	Poda
11	Toda la semana	Francisco Tomás y Valiente	Poda

11	Toda la semana	Juan Benet	Poda
11	Toda la semana	Juana Castro	Poda
6	01/11/2023	O'Donnel	Poda
6	01/11/2023	Av. Nehemías	Poda
6	03/11/2023	Martínez Maldonado	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	Toda la semana	Demóstenes	Poda
6	23/10/2023	Francisco Giner de los Ríos	Poda
6	24/10/2023	Plaza de la Biznaga	Poda
6	25 y 26/10/2023	Palestina	Poda
6	27/10/2023	Cementerio de San Rafael	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	30/10/2023	Carabineros	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus
9	30/10/2023	Maltesa	Poda de palmera
7	30 y 31/10 y 02/11/2023	Palma del Río	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus
7	30 y 31/10 y 02/11/2023	Júcar	Poda de separación de fachada
7	31/10/2023	CEIP Constitución 1978	Poda de gestión de riesgo
7	31/10/2023	Ravel	Revisión de riesgo
7	31/10/2023	Júcar	Poda de separación de fachada
8	02/11/2023	Sierra de Gata	Poda de gestión de riesgo
8	02/11/2023	Francisco Pacheco	Revisión de riesgo
7	03/11/2023	Avenida Moliere	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	16/10/2023	CEIP María de la O	Poda de gestión de riesgo de melia
8	16/10/2023	Escritor Julio Balbás	Poda de gálbo de eucalipto
8	16/10/2023	Vega	Poda de rama desgajada de acacia
8	16/10/2023	Niña de Los Peines	Poda de gestión de riesgo de acacia y chorisia
7	16/10/2023	Velasco	Poda de rama desgajada de acacia
7	17/10/2023	Camino de los Guindos	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 almeces y 4 plátanos
7	17/10/2023	Río Gévora	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus y 2 tipuanas
7	17/10/2023	Plaza Manuel Martín Molina	Poda de 18 palmeras
7	17/10/2023	Rafael Andrades Navarrete	Poda de separación de fachada y rama desgajada

			de ficus
7	18/10/2023	Ferrocarril del Puerto	Poda de 7 cocos, 8 strelitzias y 9 palmitos
7	19/10/2023	Tabacalera	Tala de jacaranda y poda de gálibo de 3 pimenteros
7	19/10/2023	Ferrocarril del Puerto	Poda de 12 cocos, 12 strelitzias y 13 palmitos
9	20/10/2023	CEIP Francisco de Quevedo	Poda por temporal de casuarina y pimentero
7	20/10/2023	Imperio Argentina	Poda por temporal de 3 tipuanas
7	20/10/2023	Jalón	Poda por temporal de 3 ficus
8	20/10/2023	Teresa Blasco	Poda por temporal
8	20/10/2023	Portales del Popo	Poda por temporal de olivo
8	20/10/2023	Periodista Juan Antonio Rando	Poda por temporal de jacaranda
8	20/10/2023	Doña Clarines	Poda por temporal de mimosa
8	20/10/2023	Rogelio Oliva	Poda por temporal de plátano
8	20/10/2023	Carretera de Coín	Poda por temporal de jacaranda, tipuana, ficus y 8 grevilleas
8	20/10/2023	Mercedes Formica	Poda por temporal de tipuana

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30 y 31/10 y 01. 02 y 03/11/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30 y 31/10 y 01. 02 y 03/11/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	30/10/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/10/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	30/10/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/10/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/10/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	30 y 31/10/2023	Parque Forestal Virreina	Conservación: desbroce y poda en zonas de paso y miradores
8	30/10/2023	Parcela Municipal Camino de la Noria	Tratamientos selvícolas: poda de gálibo en vivienda
2	31/10/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/10/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/10/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez	Limpieza de residuos y

		Díaz	revisión de incidencias
2	31/10/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/10/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	31/10/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	31/10 y 02 y 03/11/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
5	02/11/2023	Parque Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/11/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/11/2023	Zona Forestal Arraijnal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/11/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/11/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/11/2023	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/11/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/11/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/11/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03/11/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	03/11/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	03/11/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03/11/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	04 y 05/11/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	04 y 05/11/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023			
1	23, 24, 25, 26 y 27/10/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23, 24, 25, 26 y 27/10/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/10/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/10/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	23/10/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/10/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/10/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

5	23, 25 y 27/10/2023	Parque Forestal Virreina	Conservación: desbroce y poda en zonas de paso y miradores
1	23/10/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Tratamientos selvícolas: resolución de incidencias tras el temporal
2	24/10/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/10/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/10/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/10/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/10/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	24/10/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	24/10/2023	Parque Forestal Virreina	Conservación: arreglo de puente por vandalismo
1	24/10/2023	Parque Forestal Monte Victoria (Camino de los Almendrales con C/ Conde Ureña)	Tratamientos selvícolas: retirada de pues secos por riesgo de caída
2	25/10/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/10/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/10/2023	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/10/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/10/2023	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/10/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/10/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	25/10/2023	Parque Forestal Virreina	Conservación: reparación de puente
5	26/10/2023	Parque Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/10/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/10/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/10/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/10/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/10/2023	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	27/10/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	27/10/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

9	27/10/2023	Zona Forestal Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	27/10/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	28 y 29/10/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28 y 29/10/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
6	C/ Betsaida		Instalación de nuevos elementos y reparación de pavimento de seguridad
4	Miraflores de los Ángeles		Instalación de pavimento de seguridad
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero		Instalación de pavimento de seguridad
7	C/ Chico del Matadero		Desmontaje de elementos de juego y pavimento para su renovación
7	C/ Litoral		Restauración de pavimento de seguridad
10	Doménico Scarlatti		Restauración de elemento de juego
10	C/ Nuzas		Montaje de nuevos elementos de juego
1	Fuente Olletas		Instalación de nuevos elementos
1	Plaza de las Cofradías		Limpieza
1	Hospital Noble		Limpieza
2	Plaza Carrascón		Limpieza
3	C/ Estudiante Crisostomo		Limpieza
6	Plaza Federico Alva Varela		Limpieza
6	Av. de las Américas		Limpieza
6	C/ Enrique Herrera Moll		Limpieza
6	Pz. Alcalde Enrique Gómez Rodríguez		Limpieza
7	C/ Sargento García Noblejas		Limpieza
7	C/ Concha Espina		Limpieza
7	C/ Tres Cruces		Limpieza
8	C/ Diario Malagueño		Limpieza
8	C/ Decano Eduardo Palanca		Limpieza
8	Pso. Abel Sánchez		Limpieza
8	Plaza Ferre y Guardia		Limpieza
8	C/ Alonso de Mudarra		Limpieza
9	C/ Cenicienta		Limpieza
9	C/ Van Gogh		Limpieza