

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 04 al 08 de diciembre de 2023, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 27 de noviembre al 01 de diciembre de 2023.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	30/11 y 01/12/2023	Río Guadalmedina	Trabajos de plantación de semillas silvestres
1	30/11/2023	Paseo del Parque	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de <b><i>Phoenix canariensis</i></b>
1	01/12/2023	Alameda Principal	Trabajos de recogida y posterior tratamiento de naranjas en ejemplares de <b><i>Citrus</i></b>
1	04 y 05/12/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recogida y posterior tratamiento de naranjas en ejemplares de <b><i>Citrus</i></b>
1	04 y 05/12/2023	Zona Centro	Trabajos de reposición de marras en pascueros y arreglo de elementos navideños
1 y 6	06/12/2023	Trabajos mínimos debido a festividad	
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	23 y 24/11/2023	Carillo de Gibralfaro	Trabajos de mejora y adecuación de los jardines
1	23, 24 y 27/11/2023	Zona Centro	Trabajos de instalación de adornos y elementos navideños
1	23/11/2023	Puerta Nueva	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de <b><i>Washingtonia robusta</i></b>
6	24/11/2023	Av. de la Aurora	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de <b><i>Ficus microcarpa</i></b>
1	27/11/2023	Soho	Trabajos de recogida y posterior tratamiento de naranjas en ejemplares de

			<b>Citrus</b>
1	27, 28 y 29/11/2023	Río Guadalmedina	Trabajos de mejora y adecuación del terreno
1 y 6	28/11/2023	Trabajos de destocoamiento para temporada de reposición de marras en arbolado	
1	28/11/2023	CEIP García Lorca	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de <b>Ficus microcarpa</b>
6	29/11/2023	Av. de las Américas	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de <b>Tipuana tipu</b>
<b>LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
3	Toda la semana	Av. Santiago Ramón y Cajal	Poda de palmeras
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
3	Toda la semana	AV. Jorge Silvela	Poda de palmeras
2	29 y 30/11 y 01/12/2023	Paseo Marítimo El Palo	Poda de palmeras
3	29 y 30/11 y 01/12/2023	Emilio Thuillier	Poda de ficus
3	29 y 30/11 y 01/12/2023	María Tubau	Poda de ficus
1	29 y 30/11 y 01/12/2023	Cristo de la Epidemia	Poda de naranjas
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	04/12/2023	Martínez Maldonado	Poda
6	04, 05 y 07/12/2023	Av. Ortega y Gasset	Poda
11	04, 05 y 07/12/2023	Teseo	Poda
6	05/12/2023	Mahler	Poda
6	07/12/2023	Juan de Peralta	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	Toda la semana	Andrómeda	Poda
11	27/11/2023	Eugenio Oneguín	Poda
6	27/11/2023	Pedro Gómez Chaix	Poda
11	28/11/2023	Gargantúa	Poda
6	28/11/2023	Virgen del Rocío	Poda
4	29/11/2023	Camino San Alberto	Poda
6	29/11/2023	Corregidor Pedro Zapata	Poda
11	30/11/2023	Av. Plutarco	Poda
6	30/11/2023	Reboul	Poda
11	01/12/2023	Av. Parménides	Poda
6	01/12/2023	Poda de despeje de semáforos	

<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	04, 05 y 07/12/2023	Palma del Río	Poda de palmeras
7	04/12/2023	Paseo Antonio Machado	Poda por interferencia con semáforos
7	04/12/2023	Ayala	Poda por interferencia con semáforos
7	04/12/2023	Av. Velázquez	Poda por interferencia con semáforos
10	04/12/2023	CEIP Salvador Allende	Poda de gestión de riesgo
10	04/12/2023	Junta de Distrito 10	Poda de gestión de riesgo
10	04/12/2023	Rubí	Poda de separación de fachada
7	05/12/2023	Sor Teresa Prat	Poda por interferencia con semáforos
7	05 y 07/12/2023	Imperio Argentina	Poda de separación de fachada
9	05/12/2023	José Calderón	Poda por interferencia con semáforos y riesgo
9	05/12/2023	Ronda Norte	Poda de separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
8	20/11/2023	Manuel Curros Enríquez	Reducción de copa de álamo
7	20/11/2023	Pacífico	Poda de ramas secas de tipuana
7	20/11/2023	Av. Moliere	Poda de 26 palmeras washingtonias
8	21/11/2023	Wilkinson	Poda de ramas secas de tipuana
8	21/11/2023	Campanillas	Poda de ramas secas de ficus y reducción de copa de ficus
9	21/11/2023	CEIP José Calderón	Poda de gestión de riesgo de olmo
7	21/11/2023	Av. Moliere	Poda de 15 palmeras washingtonias y 1 datilera
8	22/11/2023	CEIP Ciudad de Jaén	Poda de ramas secas y retirada de fruto de aguacate
10	22/11/2023	Jorge E. Loring Oyarzabal	Poda de 34 palmeras washingtonias
7	22/11/2023	Av. Moliere	Poda de 12 palmeras washingtonias
8	23/11/2023	Martín Fierro	Poda de gálbo y separación de fachada de jacaranda
10	23/11/2023	Pintor Rodrigo Vivar	Poda de 19 palmeras washingtonias
7	24/11/2023	Pacífico	Poda de gestión de riesgo de 2 tipuana
7	24/11/2023	Pacífico	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus

7	24/11/2023	Av. de la Luz	Tala de catalpa y poda de sterlitzia
10	24/11/2023	Pintor Rodrigo Vivar	Poda de 23 palmeras washingtonias
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	04, 05, 06, 07 y 08/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04, 05, 06, 07 y 08/12/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	04/12/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/12/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	04/12/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/12/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04 y 07/12/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	04/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de grafitis en papeleras
1	04/12/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Conservación: retirada de pies secos
5	04 y 05/12/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
10	05/12/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/12/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/12/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/12/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/12/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/12/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/12/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/12/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05/12/2023	Parcela municipal: C/ Moscatel	Tratamientos selvícolas: retirada de ailanto por gálibo a propiedad privada
1	05/12/2023	Parque Forestal El Morlaco	Conservación: limpieza de grafitis en papeleras
3	07/12/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/12/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/12/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	07/12/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria
1	07/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro (zona Cementerio Inglés)	Tratamientos selvícolas: retirada de restos de poda
1	07/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro (zona Parador)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	09 y 10/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	09 y 10/12/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023</b>			
1	27, 28, 29 y 30/11 y 01/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27, 28, 29 y 30/11 y 01/12/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	27/11/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/11/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	27/11/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/11/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/11/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	27, 28, 29 y 30/11 y 01/12/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Conservación: retirada de pies secos
10	27/11/2023	Zona de propiedad municipal El Atabal	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria
5	27/11/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria
Varios	27, 28 y 29/11/2023	Zona de propiedad municipal	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria
8	27/11/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Conservación: arreglo papeleras
8	27/11/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Conservación: arreglo papeleras
8	27/11/2023	Parque Forestal Pelusa	Conservación: arreglo mobiliario
2	27/11/2023	Parque Forestal Virreina	Conservación: arreglo puente de madera
2	28/11/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/11/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/11/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/11/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/11/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

1	28/11/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/11/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria
1	28/11/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria
1	28 y 29/11/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria
2	28/11/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: retirada de cartel, acondicionamiento pista petanca
1	28/11/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: limpieza piedras zona parque infantil
1	28, 29 y 30/11 y 01/12/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas. Retirada pies secos
2	28/11/2023	Zona Forestal Cerrado Calderón: Calle Meridiana	Tratamientos selvícolas. Desbroce y poda
2	29/11/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/11/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/11/2023	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/11/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	29/11/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	29/11/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	29/11/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	29/11/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: arreglo barandilla metálica
2	29/11/2023	Parque Forestal El Morlaco	Conservación: arreglo barandilla metálica
4	30/11/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/11/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/11/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/11/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/11/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/11/2023	Zona Forestal La Cónsula	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria
8	30/11/2023	Zona Forestal El Retiro	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria
5	01/12/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	01/12/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

9	01/12/2023	Parque Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/12/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
8	01/12/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria
1	02 y 03/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	02 y 03/12/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2023</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
1	Fuente Olletas		Ampliación de vallado perimetral
11	Parque del Cine		Restauración de mini campo de futbol y ejecución parcial de pavimento de seguridad
7	Glorieta Antonio Molina		Instalación de elementos biosaludables
1	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso		Instalación de elementos biosaludables
8	Paseo Abel Sánchez		Instalación de elementos biosaludables
2	C/ Lingüista Manuel Seco		Instalación de elementos biosaludables
7	Paseo Marítimo Antonio Banderas		Instalación de elementos biosaludables
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza
3	C/ Francisco Correa		Limpieza
6	C/ La Unión		Limpieza
6	Av. Doctor Mañas Bernabeu		Limpieza
7	Camino El Pato		Limpieza
7	Pz. Salvador Ponce		Limpieza
7	C/ Tres Cruces		Limpieza
7	C/ Genil		Limpieza