

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 11 al 15 de diciembre de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 04 al 08 de diciembre de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	07, 11 y 12/12/2023	Av. Cervantes	Trabajos de poda y retirada de naranjas en ejemplares de citrus
1 y 6	07/12/2023	Entrega de ejemplares de pascuero en entidades públicas	
1	07, 11, 12 y 13/12/2023	Zona Centro	Trabajos de reposición de marras en pascueros y arreglo de elementos navideños
1 y 6	08/12/2023	Trabajos mínimos debido a festividad	
1	13/12/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de poda y retirada de naranjas en ejemplares de citrus
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30/11/2023	Hospital Noble	Trabajos de desmontado y retirada de restos de antigua casuarina
1	30/11/2023	Hospital Noble	Trabajos de reparación de riego
1	01, 04 y 05/12/2023	Entrega de ejemplares de pascuero en entidades públicas	
1	01, 04 y 05/12/2023	Zona Centro	Trabajos de reposición de marras en pascueros y arreglo de elementos navideños
1	04 y 05/12/2023	Paseo del Parque	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de Phoenix canariensis
1 y 6	6/12/2023	Trabajos mínimos de limpieza y mantenimiento debido a festividad	
LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	Toda la semana	Av. Santiago Ramón y Cajal	Poda de palmeras

1, 2, 3 y 5	11 y 12/12/2023	Tala de árboles secos	
5	11/12/2023	Av. Doctor Marañón	Recogida de naranjas
2	12 y 13/12/2023	Av. Mayorazgo	Recogida de naranjas
2	14 y 15/12/2023	La Era	Recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	Toda la semana	Av. Santiago Ramón y Cajal	Poda de palmeras
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	Toda la semana	Teseo	Poda
4	11/12/2023	Av. La Purísima	Recogida de naranjas
6	11/12/2023	CEIP San Rafael	Poda
6	11/12/2023	Monseñor Carrillo Rubio	Poda
6	11 y 12/12/2023	Virgen de la Estrella	Poda
6	12/12/2023	Calatrava	Recogida de naranjas
6	12/12/2023	Lucientes	Recogida de naranjas
4	12/12/2023	Barriada La Purísima	Recogida de naranjas
4	12/12/2023	Rivas Fernández	Poda
4	12/12/2023	Pz. Prudencio Jiménez	Poda
6	13/12/2023	Paseo de Los Tilos	Recogida de naranjas
6	13/12/2023	Antonio Martelo	Recogida de naranjas
6	14/12/2023	Alfambra	Recogida de naranjas
6	14/12/2023	La Unión	Recogida de naranjas
6	15/12/2023	Alozaina	Recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	04/12/2023	Martínez Maldonado	Poda
6	04, 05 y 07/12/2023	Av. Ortega y Gasset	Poda
11	04, 05 y 07/12/2023	Teseo	Poda
6	05/12/2023	Mahler	Poda
6	07/12/2023	Juan de Peralta	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	11/12/2023	23 de mayo	Tala de eucalipto
10	11/12/2023	Escritora Ana María Matute	Poda de separación de fachada
8	11/12/2023	Torremolinos	Poda de gálibo
8	11/12/2023	Campanillas, 70	Poda de separación de fachada
7	11/12/2023	La Unión Mercantil	Poda de palmeras
10	12/12/2023	Ortosa	Poda de gálibo
10	12/12/2023	Mercé Rodoreda	Poda de gálibo

7	12/12/2023	Pz. Mozart	Poda de gálibo
7	12/12/2023	Donoso Cortés (Albergue Municipal)	Poda de gálibo y separación de fachada
7	12 y 13/12/2023	La Unión Mercantil	Poda de palmeras
10	13/12/2023	Av. del Atabal	Poda de gálibo
7	13/12/2023	Francisco Jiménez Lomas	Poda de gestión de riesgo
7	13/12/2023	Camino del Pato (Bomberos)	Poda de gálibo
7	14 y 15/12/2023	La Crónica	Poda de separación de fachada
7	14/12/2023	Camino Cotilla	Poda de separación de fachada
9	14 y 15/12/2023	Cristobalina Fernández	Poda de separación de fachada
7	14 y 15/12/2023	Nuestra Señora de las Candelas	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	27/11/2023	Pintor Rodrigo Vivar	Poda de 23 palmeras
8	27/11/2023	La Vega	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 morales
8	27/11/2023	Cristóbal Salazar Domínguez	Poda de gálibo y separación de fachada de 7 tipuanas y poda de 2 palmeras
8	27/11/2023	Hutchinson	Poda de gálibo y separación de farolas de ficus
7	27/11/2023	Realenga de San Luis	Poda de gálibo de 6 brachichiton
10	28/11/2023	Cristo de los Milagros	Poda de separación de fachada de pino
9	28/11/2023	Castañetero	Poda de palmera
9	28/11/2023	Del Día	Poda de separación de fachada de 3 ficus
7	28/11/2023	Jorge Guillén	Poda de gálibo de 6 ficus
7	28/11/2023	Carril del Conde	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus y 3 naranjos
7	29/11/2023	Frigiliana	Poda de palmera canaria
7	29/11/2023	Carril del Conde	Poda de gálibo de jacaranda
7	29/11/2023	Marilyn Monroe	Poda de rama desgajada de tipuana
7	29/11/2023	Sor Teresa Prat	Poda de gálibo y separación de fachada de 6 ficus
7	29/11/2023	Polifemo	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 brachichiton y 1 lagunaria
7	29/11/2023	Comandante Román	Poda de separación de fachada de naranjo, 2 jacarandas, 3 brachichiton y 2 aligustres
9	29/11/2023	Generación	Poda de gálibo y separación de fachada de pino carrasco
9	29/11/2023	Parque El Tarajal	Poda por rotura de pimentero

9	29/11/2023	Tanzania	Poda de gálibo y separación de fachada de tipuana
9	29/11/2023	Orfila	Poda de 3 syagrus
7	30/11/2023	Chico del Matadero	Poda de separación de fachada de melia
7	30/11/2023	Frigliana	Poda de 4 palmeras
7	30/11/2023	La Unión Mercantil	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 jacarandas y 3 cercis
7	30/11/2023	Camino de la Térmica	Poda de separación de fachada de 2 ficus
7	30/11/2023	La Unión Mercantil	Poda de separación de fachada de 3 soforas, 3 olmos, 1 almez y 1 yuca
7	01/12/2023	La Unión Mercantil	Poda de separación de fachada de 8 jacarandas
7	01/12/2023	Nuestra Señora de las Candelas	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 jacarandas y 2 cercis
7	01/12/2023	Villanueva de Algaidas	Poda de gálibo de 3 ficus y 5 brachichiton
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	11, 12, 13, 14 y 15/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11, 12, 13, 14 y 15/12/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	11/12/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/12/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	11/12/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/12/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/12/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	11/12/2023	Parque Forestal Virreina	Conservación: reparación de papelera
1	11/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro (zona Parador y carretera)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	12/12/2023	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/12/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/12/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/12/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/12/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	12/12/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

1	12/12/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	13/12/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/12/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/12/2023	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/12/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/12/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/12/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/12/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	13 y 14/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de restos de poda
4	14/12/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/12/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/12/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/12/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/12/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	15/12/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	15/12/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	15/12/2023	Parque Forestal Carril de las Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/12/2023	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	15/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	15/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza en sendero sur
1	16 y 17/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	16 y 17/12/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023			
1	04, 05, 06, 07 y 08/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04, 05, 06, 07 y 08/12/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	04/12/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/12/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	04/12/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
8	04/12/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04 y 07/12/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	04/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de grafitis en papeleras
1	04/12/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Conservación: retirada de pies secos
5	04 y 05/12/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
10	05/12/2023	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/12/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/12/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/12/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/12/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/12/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/12/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/12/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05/12/2023	Parcela municipal: C/ Moscatel	Tratamientos selvícolas: retirada de ailanto por gálibo a propiedad privada
1	05/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de grafitis en papeleras
3	07/12/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/12/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/12/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/12/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria
1	07/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro (zona Cementerio Inglés)	Tratamientos selvícolas: retirada de restos de poda
1	09 y 10/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	09 y 10/12/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
6	C/ Turquía		Reposición de asiento cuna
6	C/ Betsaida		Reparación de pavimento de seguridad

6	Pz. Ara	Reposición de balancín
8	C/ Alonso de Mudarra	Restauración de juegos
6	C/ Pérez Estrada	Restauración de multijuegos
7	Bda. Sixto	Restauración de multijuegos
7	C/ Realenga de San Luis	Reparación de pavimento césped
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza
1	Hospital Noble	Limpieza
1	Parque de Málaga I y II	Limpieza
2	C/ Julio Gómez	Limpieza
2	C/ Caballero del Bosque	Limpieza
2	Pz. del Arroyo	Limpieza
2	C/ Mar	Limpieza
2	Pz. Carrascón	Limpieza
5	C/ Poetisa Juana de Luna	Limpieza
5	C/ Herbert Von Karajan	Limpieza
6	C/ Obsidiana	Limpieza
6	C/ Arenisca I y II	Limpieza
6	Av. Nehemías	Limpieza
7	Pz. Tres Cruces	Limpieza
7	C/ Ingeniero Díaz Petersen	Limpieza
7	C/ Antonio Chacón	Limpieza
7	C/ José Palanca	Limpieza
9	C/ Cenicienta	Limpieza
9	C/ Van Gogh	Limpieza
9	Pz. El Salvador	Limpieza