

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 25 al 29 de diciembre de 2023**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 18 al 22 de diciembre de 2023.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 27 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	21 y 22/12/2023	Cortina del Muelle	Trabajos de poda y retirada de naranjas en ejemplares de citrus
1	21, 22 y 26/12/2023	Av. Cervantes	Trabajos de poda y retirada de naranjas en ejemplares de citrus
1	21/12/2023	Plaza de la Marina	Trabajos de reparación de motores de riego
1 y 6	25/12/2023	Trabajos mínimos de limpieza y mantenimiento	
1 y 6	26 y 27/12/2023	Trabajos de reposición de marras en pascueros y arreglo de elementos navideños	
1	27/12/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de poda y retirada de naranjas en ejemplares de citrus
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 20 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	14 y 15/12/2023	Cortina del Muelle	Trabajos de poda y retirada de naranjas en ejemplares de citrus
1	14, 15, 18 y 19/12/2023	Rio Guadalmedina	Trabajos de preparación del terreno para siembra
1	15, 18 y 19/12/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de poda y retirada de naranjas en ejemplares de citrus
1 y 6	19/12/2023	trabajos de reposición y adecuación de elementos decorativos navideños	
1	20/12/2023	Zona Centro	Trabajos de poda y retirada de naranjas en ejemplares de citrus
1	20/12/2023	Plaza de la Marina	Trabajos de reparación de motores de riego
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1, 3 y 5	Toda la semana	Tala de árboles secos	
2	Toda la semana	Eduardo Domínguez Ávila	Recogida de naranjas
2	Toda la	Mayorazgo	Recogida de naranjas

	semana		
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	Toda la semana	Av. Santiago Ramón y Cajal	Poda de palmeras
2	Toda la semana	Altozano	Recogida de naranjas
2	Toda la semana	La Era	Recogida de naranjas
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	26 y 29/12/2023	Av. Plutarco	Poda
4	26, 27 y 28/12/2023	Bda. La Purísima	Recogida de naranjas
11	27/12/2023	Andrómeda	Poda
4	28/12/2023	Vertical Baja	Poda
6	28 y 29/12/2023	Reboul	Recogida de naranjas
6	28 y 29/12/2023	Agustín Martín Carrión	Recogida de naranjas
4	29/12/2023	Eugenio Gross	Recogida de naranjas
4	29/12/2023	Blas de Lezo	Recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Barriada Sánchez Blanca	Recogida de naranjas
6	18 y 19/12/2023	Abderramán	Recogida de naranjas
11	Toda la semana	Teseo	Poda
6	19/12/2023	Doctor Sáez de Tejada	Recogida de naranjas
6	20/12/2023	Aristodemo	Recogida de naranjas
6	21/12/2023	Albentofail	Recogida de naranjas
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
9	26/12/2023	Ronda Saliente, 30	Poda de gálibo
9	26/12/2023	Israel, 29	Poda de separación de fachada
9	26/12/2023	Quintañona, 5	Poda de separación de fachada
9	26/12/2023	Casielles del Nido	Poda de separación de fachada
7	26, 27, 28 y 29/12/2023	Paseo Marítimo	Poda de palmeras
8	26 y 27/12/2023	Escritora Carmen Bravo Villasante	Recogida de naranjas
10	27/12/2023	Menado	Poda de separación de fachada
10	27/12/2023	Víctor Hugo	Poda de gestión de riesgo
7	28/12/2023	Ingeniero Jose María Garnica	Poda de separación de

			fachada
7	28/12/2023	Antonio Gaudí	Poda de gálibo por interferencia con contenedores
7	28/12/2023	Abogado Federico Orellana	Revisión de arbolado
7	28/12/2023	Av. Velázquez	Recogida de naranjas
8	29/12/2023	Maestro Vert	Poda de gálibo
8	29/12/2023	Wilkinson	Poda de gestión de riesgo
7	29/12/2023	Carril del Conde	Recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	11/12/2023	Ortosa	Poda de gálibo y separación de fachada de 10 naranjos
10	11/12/2023	23 de Mayo	Tala de eucalipto
7	11/12/2023	Nuestra Señora de las Candelas	Poda de 18 palmeras
10	12/12/2023	Ortosa	Poda de gálibo y separación de fachada de 11 naranjos
10	12/12/2023	Mercé Rodadoreda	Poda de gálibo y separación de fachada de 14 naranjos
7	12/12/2023	Nuestra Señora de las Candelas	Poda de 23 palmeras
10	13/12/2023	Av. del Atabal	Poda de gálibo de 6 pinos
7	13/12/2023	Nuestra Señora de las Candelas	Poda de 23 palmeras
7	13/12/2023	Correo de Andalucía	Poda de 3 palmeras
7	14/12/2023	Francisco Jiménez Lomas	Poda de gestión de riesgo de 1 algarrobo y 2 ficus. Poda de 2 palmeras washingtonias
7	14/12/2023	La Crónica	Poda de separación de fachada de 5 jacarandas
7	14/12/2023	Bomberos de Camino del Pato	Poda de gálibo de 3 ficus
7	14/12/2023	Correo de Andalucía	Poda de 17 palmeras y poda de gálibo de 8 ficus
7	15/12/2023	Donoso Cortés	Recogida de naranjas (22 naranjos)
7	15/12/2023	Velasco	Recogida de naranjas (4 naranjos)
7	15/12/2023	Pintor de la Fuente Grima	Recogida de naranjas (6 naranjos)
7	15/12/2023	Domingo de Orueta	Recogida de naranjas (1 naranjo)
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 31 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	25, 26, 27, 28 y 29/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25, 26, 27, 28 y 29/12/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	26/12/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/12/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	26/12/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	26/12/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/12/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/12/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/12/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/12/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/12/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	26/12/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/12/2023	Parque Forestal Morlaco (C/ Pintor Sorolla)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	27/12/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/12/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/12/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	27, 28 y 29/12/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: actuaciones previas Festividad de los Verdiales
8	28/12/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/12/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	29/12/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	29/12/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	29/12/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	29/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	30 y 31/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	30 y 31/12/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 24 DICIEMBRE DE 2023			
1	18, 19, 20, 21 y 22/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18, 19, 20, 21 y 22/12/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	18/12/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/12/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	18/12/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/12/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	18/12/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/12/2023	Parque Forestal Pelusa	Conservación: reparación de mobiliario y mirador
3	18/12/2023	Parque Forestal La Concepción	Conservación; reparación y limpieza de barbacoas
1	18/12/2023	Parque Forestal Monte Victoria (zona parque infantil)	Actuación extraordinaria: instalación de papelera
2	19/12/2023	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/12/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/12/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/12/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/12/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	19/12/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	19/12/2023	Zona de propiedad municipal (Camino Alcabuceros)	Actuación extraordinaria: apeo de eucalipto
2	20/12/2023	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/12/2023	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/12/2023	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/12/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/12/2023	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/12/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/12/2023	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	20/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de grafitis
8	21/12/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/12/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/12/2023	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/12/2023	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/12/2023	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/12/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero (zona infantil)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
4	21/12/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos, recogida de restos vegetales
3	22/12/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

9	22/12/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	22/12/2023	Parque Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	22/12/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: arreglo de mobiliario y limpieza de grafitis
1	22/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	22/12/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: cambio de bidones y relleno de agua
1	23 y 24/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	23 y 24/12/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DICIEMBRE DE 2023

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
7	Litoral I	Pintado de elementos
7	Glorieta Antonio Molina	Reparación de pavimento de seguridad en workout
7	C/ Luis Barahona de Soto	Sustitución de aparato biosaludable
8	Paseo Abel Sánchez	Sustitución de elementos biosaludables
4	Parque del Norte	Sustitución de elementos biosaludables
2	Pz. Padre Ciganda	Sustitución de elementos biosaludables
2	Morlaco	Sustitución de elementos biosaludables
7	C/ Vistafranca	Cimentación y colocación de nuevo cartel
7	C/ Antonio Chacón	Sustitución de muelle
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza
1	Mercado del Carmen	Limpieza
1	C/ Marmolista	Limpieza
3	C/ Quintanar de la Orden	Limpieza
3	C/ Estudiante Crisostomo	Limpieza
4	C/ Jorge Loring, I y II	Limpieza
4	Parque del Norte	Limpieza
5	Av. Jane Bowles	Limpieza
7	C/ Genil	Limpieza
7	Pz. Garcí Tello	Limpieza
7	C/ Velasco	Limpieza
10	C/ Nuzas	Limpieza
10	Atabal I	Limpieza
10	Atabal II	Limpieza