

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 01 al 05 de enero de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 25 al 29 de diciembre de 2023.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	28 y 29/12/2023 y 02 y 03/01/2024	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de poda y retirada de naranjas en ejemplares de citrus
1	28 y 29/12/2023	Rio Guadalmedina	Trabajos de siembra de posibles marras de pradera florida
1 y 6	01/01/2024	Trabajos mínimos de limpieza y mantenimiento	
1 y 6	02 y 03/01/2024	Trabajos de reposición y adecuación de elementos decorativos navideños	
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 27 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	21 y 22/12/2023	Cortina del Muelle	Trabajos de poda y retirada de naranjas en ejemplares de citrus
1	21, 22 y 26/12/2023	Av. Cervantes	Trabajos de poda y retirada de naranjas en ejemplares de citrus
1	21/12/2023	Plaza de la Marina	Trabajos de reparación de motores de riego
1 y 6	25/12/2023	Trabajos mínimos de limpieza y mantenimiento	
1 y 6	26 y 27/12/2023	Trabajos de reposición y adecuación de elementos decorativos navideños	
1	27/12/2023	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de poda y retirada de naranjas en ejemplares de citrus
LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	02, 03, 04 y 05/01/2024	Av. Santiago Ramón y Cajal	Poda de palmeras
3	02/01/2024	Av. Jacinto Benavente	Poda y recogida de naranjas
2	02, 03, 04 y 05/01/2024	Villafuerte	Poda y recogida de naranjas
3	03/01/2024	Av. Guadalmedina	Poda y recogida de naranjas
3	04 y 05/01/2024	Bda. De las Flores	Poda y recogida de naranjas

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1, 3 y 5	Toda la semana	Tala de árboles secos	
2	Toda la semana	Eduardo Domínguez Ávila	Recogida de naranjas
2	Toda la semana	Mayorazgo	Recogida de naranjas
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	02/01/2024	Abderramán	Recogida de naranjas
6	02/01/2024	Doctor Sáex de tejada	Recogida de naranjas
6	02/01/2024	Aristodemo	Recogida de naranjas
11	02, 03, 04 y 05/01/2024	Av. Plutarco	Poda
6	03/01/2024	Av. San Sebastián	Recogida de naranjas
6	04/01/2024	Reboul	Recogida de naranjas
6	05/01/2024	Pz. Agustín Martín Carrión	Recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	26 y 29/12/2023	Av. Plutarco	Poda
4	26, 27 y 28/12/2023	Bda. La Purísima	Recogida de naranjas
11	27/12/2023	Andrómeda	Poda
4	28/12/2023	Vertical Baja	Poda
6	28 y 29/12/2023	Reboul	Recogida de naranjas
6	28 y 29/12/2023	Agustín Martín Carrión	Recogida de naranjas
4	29/12/2023	Eugenio Gross	Recogida de naranjas
4	29/12/2023	Blas de Lezo	Recogida de naranjas
11	26 y 29/12/2023	Av. Plutarco	Poda
4	26, 27 y 28/12/2023	Bda. La Purísima	Recogida de naranjas
11	27/12/2023	Andrómeda	Poda
4	28/12/2023	Vertical Baja	Poda
6	28 y 29/12/2023	Reboul	Recogida de naranjas
6	28 y 29/12/2023	Agustín Martín Carrión	Recogida de naranjas
4	29/12/2023	Eugenio Gross	Recogida de naranjas
4	29/12/2023	Blas de Lezo	Recogida de naranjas
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	02/01/2024	Parque de Huelin	Poda de ramas secas
7	02/01/2024	Vicente Aleixandre, 15	Poda de gálbo por interferencia por cableado
7	02/01/2024	Luis Barahona de Soto, 6	Poda de separación de fachada

7	02/01/2024	Sargento Crooke López	Poda de gálibo y separación de fachada
7	02, 03, 04 y 05/01/2024	Paseo Marítimo	Poda de palmeras
8	02 y 03/01/2024	Urbanización Los Rosales	Recogida de naranjas
7	04/01/2024	Bethoven	Poda de gálibo y separación de fachada
7	04/01/2024	Alcalde Jose María Corona	Poda de gálibo y separación de fachada
7	04/01/2024	Joaquín Rodrigo	Poda de gálibo y separación de fachada
7	04/01/2024	Manuel Assiego Codes	Recogida de naranjas
7	05/01/2024	Gallito /Av. Velázquez	Poda de gálibo por interferencia con semáforo
7	05/01/2024	Félix Gómez	Recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DICIEMBRE DE 2023			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
9	18/12/2023	Marianela	Poda de gálibo de 2 ficus
9	18/12/2023	Ronda de Poniente	Poda de gálibo de ficus
9	18/12/2023	Cristobalina Fernández	Poda de 8 cocos
7	18/12/2023	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 50 palmeras
8	18 y 19/12/2023	Escritora Carmen Bravo Villasante	Recogida de naranjas
7	19/12/2023	Cristobalina Fernández	Poda de 21 cocos
9	19/12/2023	Travesía de Maqueda	Poda de gálibo de moral
7	19/12/2023	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 37 palmeras
7	20/12/2023	Concha Lagos	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 tipuanas
7	20/12/2023	Bartolomé Pancorbo	Poda de gálibo de pimentero y tala de aligustre
7	20/12/2023	Alcalde Romero Raggio	Poda de gálibo y separación de fachada de tipuana
7	20/12/2023	Tomás Echeverría	Poda de gálibo y separación de fachada de tipuana
7	20/12/2023	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 64 palmeras
9	20/12/2023	Campanillas	Recogida de naranjas
7	20/12/2023	Reina Manescau	Recogida de naranjas
7	20/12/2023	Domingo de Orueta	Recogida de naranjas
7	20/12/2023	Navas	Recogida de naranjas
7	20/12/2023	Emilio de la Cerda	Recogida de naranjas
7	21/12/2023	Antonio Gaudí	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 ficus
7	21/12/2023	Av. Moliere	Poda de gálibo de 3 ficus por interferencia con farola y poda de gálibo y separación de fachada de ficus
8	21/12/2023	Escritora Zenobia Camprubí	Recogida de naranjas
7	22/12/2023	Alcalde Romero Raggio	Poda de palmera
7	22/12/2023	Parque de Huelin	Poda de ramas ecas de 13 grevilleas

8	22/12/2023	Escritora Elena Fortún	Recogida de naranjas
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 07 DE ENERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	01, 02, 03, 04 y 05/01/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01, 02, 03, 04 y 05/01/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	02/01/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/01/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	02/01/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/01/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/01/2024	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/01/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/01/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/01/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/01/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	02/01/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02, 03, 04 y 05/01/2024	Parque Forestal Morlaco	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	03/01/2024	Zona Forestal Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/01/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/01/2024	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/01/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/01/2024	Zona Forestal Salinas (C/Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/01/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/01/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03/01/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: saca de trozos de madera en sendero
8	04/01/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/01/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/01/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/01/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
8	04/01/2024	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05/01/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	05/01/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	05/01/2024	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/01/2024	Zona Forestal Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/01/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/01/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	06 y 07/01/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	06 y 07/01/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 31 DICIEMBRE DE 2023			
1	25, 26, 27, 28 y 29/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25, 26, 27, 28 y 29/12/2023	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	26/12/2023	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/12/2023	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	26/12/2023	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/12/2023	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/12/2023	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/12/2023	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/12/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/12/2023	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/12/2023	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	26/12/2023	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/12/2023	Parque Forestal Morlaco (C/ Pintor Sorolla)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	27/12/2023	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/12/2023	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/12/2023	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	27 y 28/12/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: actuaciones previas Festividad de los

			Verdiales
8	28/12/2023	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/12/2023	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	29/12/2023	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	29/12/2023	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	29/12/2023	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	29/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
9	29/12/2023	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: limpieza post Festividad de los Verdiales
1	30 y 31/12/2023	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	30 y 31/12/2023	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2024

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
2	Pz. Limeño	Sustitución de plataformas
7	C/ Luis García Berlanga	Reparación de vallado perimetral
11	C/ Navarro Ledesma	Reparación de vallado perimetral
11	C/ Pablo Gargallo	Reparación de multijuego tren
10	C/ Antonio Soler	Tensado de tirolina
10	Parque Andrés Jiménez Díaz	Tensado de tirolina
11	C/ Max Estrella	Reparación de red de escalada
9	Pasillo de las Flores	Sustitución de escalera de acceso a multijuego
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza
1	Mercado del Carmen	Limpieza
1	Parque de Málaga	Limpieza
1	Pz. Alfonso XII	Limpieza
1	Hospital Noble I y II	Limpieza
1	Av. Doctor Gávez Ginachero	Limpieza
3	C/ Francisco Correa	Limpieza
3	C/ Muñoz Seca	Limpieza
3	Pz. Monte Tabor	Limpieza
4	Sucre I y II	Limpieza
5	C/ Poetisa Aurora Cánovas	Limpieza
6	C/ Walt Whitman	Limpieza
6	Jardines de Picasso	Limpieza
6	C/ Virgen del Pilar	Limpieza

6	C/ Argentea	Limpieza
6	C/ La Unión	Limpieza
7	C/ Tres Cruces	Limpieza
7	Plaza Limeño	Limpieza
7	Pz. Larita	Limpieza
7	Pz. Brigadas Internacionales	Limpieza
7	Jardín de la Abadía	Limpieza
7	C/ Sargento Crooke	Limpieza
7	Pz. Salvador Ponce I y II	Limpieza
7	C/ Spiteri	Limpieza