

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 04 al 08 de marzo de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 26 de febrero al 01 de marzo de 2024.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	29/02/2024	Jardines de Picasso	Trabajos de reposición de marras de arbolado
6	29/02/2024	Av. Andalucía	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	29/02/2024	Mundo Nuevo	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	29/02 y 01, 04, 05 y 06/03/2023	Paseo del España	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i>
1	29/02/2024	Paseo de España	Trabajos de tala de ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i> debido a daños estructurales graves
1	01/03/2024	Pasillo del Matadero	Trabajos de reposición de marras de arbolado
6	01/03/2024	Av. de las Américas	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	01/03/2024	Río Guadalmedina	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	04/03/2024	Castillo de Gibralfaro	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	04/03/2024	Pasillo de Santa Isabel	Trabajos de reposición de marras de arbolado
6	05/03/2024	Eslava	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	05/03/2024	Campos Elíseos	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	06/03/2024	Plaza de la Marina (Diputación)	Trabajos de poda, inspección y retirada de material seco en ejemplares de <i>Phoenix canariensis</i>
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	22 y 23/02/2023	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de <i>Phoenix canariensis</i>

1	22, 23, 26 y 27/02/2023	Paseo de España	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i>
1	26/02/2024	Río Guadalmedina	Trabajos de siega y adecuación del cauce y zonas verdes
1	27/02/2024	Puerta del Mar	Retirada de palmas secas en ejemplares de <i>Washingtonia robusta</i> por aviso de bomberos
1	27/02/2024	Hospital Noble	Retirada de ramas secas e inspección de ejemplares de <i>Platanus</i> .
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	04/03/2024	Conde de las Navas	Poda de palmeras
2	04, 05 y 06/03/2024	Miguel Sel Gómez de la Cruz	Poda
2	06/03/2024	Frailes Cartujos	Poda
2	06/03/2024	Eucaliptos	Poda de separación de fachada
2	07/03/2024	Fernández Falero	Poda de separación de fachada
2	07 /03/2024	Fernández Shaw	Poda de separación de fachada
2	07 /03/2024	Marcos Zapata	Poda de separación de fachada
2	08 /03/2024	República Argentina	Poda de palmeras
2	08 /03/2024	Av. Salvador Allende	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	26/02/2024	Almendros	Poda de gálibo y separación de fachada
2	26/02/2024	Angustias	Poda de gálibo y separación de fachada
2	27 y 29/02 y 01/03/2024	C/ Azafrán y transversales	Poda
2	29/02/2024	Cedros	Poda
2	01/03/2024	Conde de las Navas	Poda
2	01 /03/2024	Fernández Shaw	Poda de gálibo
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	04 y 05/03/2024	Virgen de la Esperanza	Poda
11	04/03/2024	Av. Plutarco	Poda
11	05 y 06/03/2024	Cortijo Alto	Poda
6	06/03/2024	Parque El Quijote	Poda
11	07/03/2024	Mesonero Romanos	Poda

6	07 y 08/03/2024	Av. Obispo Ángel Herrera Oria	Poda
11	08/03/2024	Carril del Capitán	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	26 y 27/02/2024	Virgen de la Esperanza	Poda
11	26/02/2024	Av. Plutarco	Poda
4, 6 y 8	27 y 29/02/2024	Recorrido Cofrade	Poda
6	29/02/2024	Barriada Sánchez Blanca	Poda
6	01/03/2024	Parque La Peseta	Poda
4	01/03/2024	Av. Pedro Salinas	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MARZO DE FEBRERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	Toda la semana	Av. de la Paloma	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	19/02/2024	Contrabajo	Recogida de naranjas (15 naranjos)
10	19/02/2024	Trombón	Recogida de naranjas (43 naranjos)
8	19/02/2024	Wilkinson	Poda de gestión de riesgo de 4 eucaliptos
10	20/02/2024	Maltesa	Recogida de naranjas (12 naranjos)
10	20/02/2024	Verdolaga	Recogida de naranjas (12 naranjos)
10	20/02/2024	Nenúfar	Recogida de naranjas (9 naranjos)
10	20/02/2024	Plumbago	Recogida de naranjas (6 naranjos)
10	20/02/2024	Amapola	Recogida de naranjas (3 naranjos)
10	20/02/2024	Azalea	Recogida de naranjas (6 naranjos)
10	20/02/2024	Plauto	Recogida de naranjas (1 naranjo)
8	20/02/2024	Wilkinson	Poda de gestión de riesgo de 9 eucaliptos
7	20/02/2024	Antonio Soler	Poda de separación de fachada y gálibo de 5 ficus, 2 tipuanas y 1 jacaranda
10	21/02/2024	Plauto	Recogida de naranjas (5 naranjos)
10	21/02/2024	Lope de Rueda	Recogida de naranjas (5 naranjos)
10	21/02/2024	Nuzas	Recogida de naranjas (7 naranjos)
7	21/02/2024	Orfila	Poda de gálibo de 3 tipuanas

7	21/02/2024	Ferrocarril del Puerto	Poda de gálibo de 8 ficus
8	21/02/2024	Pz. Churriana	Poda de 10 palmeras
8	21/02/2024	Wilkinson	Poda de gestión de riesgo de eucalipto
10	22/02/2024	Lope de Rueda	Recogida de naranjas (1 naranjo)
10	22/02/2024	Nuzas	Recogida de naranjas (3 naranjos)
10	22/02/2024	Cristo de los Milagros	Recogida de naranjas (3 naranjos)
10	22/02/2024	Diógenes	Recogida de naranjas (5 naranjos)
10	22/02/2024	Petronio	Recogida de naranjas (4 naranjos)
9	22/02/2024	Pericles	Recogida de naranjas (4 naranjos)
7	22/02/2024	Ferrocarril del Puerto	Poda de gálibo de 9 ficus
10	22/02/2024	Spontini	Poda de gálibo de 8 eucaliptos, 1 laurel, 1 adelfa y 2 chopos
9	22/02/2024	Bucarest	Poda de gálibo y separación de fachada de 11 naranjos
8	22/02/2024	Rogelio Oliva	Poda de gálibo de 8 plátanos
10	23/02/2024	Diógenes	Recogida de naranjas (6 naranjos)
10	23/02/2024	Hacienda Cabello	Recogida de naranjas (3 naranjos)
7	23/02/2024	Edward Elgard	Recogida de naranjas (12 naranjos)
7	23/02/2024	Héroe de Sostoa	Recogida de naranjas (4 naranjos)
9	23/02/2024	Bucarest	Poda de gálibo y separación de fachada de 10 naranjos
9	23/02/2024	Estocolmo	Poda de gálibo y separación de fachada de 9 naranjos
8	23/02/2024	Dafnis	Poda de 2 palmeras
8	23/02/2024	Pascal	Poda de gálibo de 6 jacarandas
8	23/02/2024	Manuel Curros Enríquez	Poda de gestión de riesgo de moral
7	23/02/2024	Isaac Peral	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	23/02/2024	Carril de la Cordobesa	Poda de gálibo y separación de fachada de jacaranda
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	04, 05, 06, 07 y 08/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04, 05, 06, 07 y 08/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	04/03/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	04/03/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	04/03/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/03/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04 y 05/03/2024	Parque Forestal Comandante Benítez	Trabajos extraordinarios: retirada de mobiliario
1	04, 06, 07 y 08/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria (Camino de los Almendrales)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	04, 05, 06, 07 y 08/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
2	05/03/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/03/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/03/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/03/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/03/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	06/03/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/03/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/03/2024	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/03/2024	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/03/2024	Zona Forestal Calle Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/03/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/03/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/03/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	07/03/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/03/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/03/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/03/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/03/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	08/03/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	08/03/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

1	08/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	09 y 10/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	09 y 10/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2024			
1	26, 27, 28, 29/02 y 01/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26, 27, 28, 29/02 y 01/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	26/02/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/02/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	26/02/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/02/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/02/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26, 27 y 29/02 y 01/03/2024	Parque Forestal Comandante Benítez	Trabajos extraordinarios: retirada de mobiliario
1	26, 27 y 29/02 y 01/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria (Ermita del Calvario)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	26, 27 y 29/02 y 01/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
2	27/02/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/02/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/02/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/02/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/02/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	27/02/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/02/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	29/02/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/02/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	29/02/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/02/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	29/02/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/02/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/02/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/03/2024	Zona Forestal Monte La Torre	
10	01/03/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/03/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/03/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	01/03/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	02 y 03/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	02 y 03/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2024

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
4	Av de la Purísima	Instalación de pedales en aparato biosaludable
4	C/ Betsaida	Instalación de pedales en aparato biosaludable
2	La Araña	Reparación de vallado
7	C/ Antonio Chacón	Reparación de muelle y suelo césped
7	C/ Realenga de San Luis	Reparación de suelo césped
1	C/ Pinosol	Reparación de suelo caucho
1	Camino de los Almendrales	Reparación de suelo caucho
10	C/ Victor Hugo II	Restauración de suelo césped
1	C/ Juan de Austria	Restauración de vallado
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza
1	C/ Gladiolos	Limpieza
1	Av. de las Américas	Limpieza
1	C/ Música Vieja	Limpieza
3	C/ Francisco Correa	Limpieza
3	Av. de las Postas	Limpieza
3	C/ Concha Constán	Limpieza
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines, I y II	Limpieza
5	Av. Jane Bowles I y II	Limpieza
6	C/ Palestina	Limpieza
6	Av. Nehemías, 8	Limpieza
6	Intelhorce I y II	Limpieza

7	Pz. Salvador Ponce I y II	Limpieza
7	C/ Lozoya	Limpieza
7	C/ Sargento Crooke López	Limpieza
7	Av Sor Teresa Prat	Limpieza
7	Camino El Pato	Limpieza
7	C/ Dolores Ibárruri	Limpieza
7	Pz. Eduardo Maldonado Leal	Limpieza
11	C/ Max Estrella	Limpieza