

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 11 al 15 de marzo de 2024**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 04 al 08 de marzo de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	07, 08, 11, 12 y 13/03/2024	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i>
1	07 y 08/03/2024	Plaza de la Marina (Diputación)	Trabajos de poda, inspección y retirada de material seco en ejemplares de <i>Phoenix canariensis</i>
1	07/03/2024	Cristo de la Expiración	Trabajos de poda de gálibo en ejemplares de <i>Ficus microcarpa</i>
1	08/03/2024	Pz. Uncibay	Trabajos de poda y retirada de material seco y amarre de hojas en ejemplares de palmera con motivo de la Semana Santa
1	11/03/2024	Casapalma	Trabajos de poda de gálibo en ejemplares de <i>Citrus aurantium</i>
1	11/03/2024	Pz. de la Constitución	Trabajos de poda de gálibo en ejemplares de <i>Citrus aurantium</i>
1	11/03/2024	Puerta Nueva	Trabajos de poda y retirada de material seco y amarre de hojas en ejemplares de palmera con motivo de la Semana Santa
1	12/03/2024	Catedral de Málaga	Trabajos de poda de gálibo en ejemplares de <i>Citrus aurantium</i>
1	12/03/2024	Atarazanas	Trabajos de poda de gálibo en ejemplares de <i>Quercus ilex</i>
1	13/03/2024	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de poda de gálibo en arbolado con motivo de la Semana Santa

6	13/03/2024	Cuarteles	Trabajos de poda de gálibo en arbolado con motivo de la Semana Santa
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	29/02/2024	Jardines de Picasso	Trabajos de reposición de marras de arbolado
6	29/02/2024	Av. Andalucía	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	29/02/2024	Mundo Nuevo	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	29/02 y 01, 04, 05 y 06/03/2023	Paseo del España	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i>
1	29/02/2024	Paseo de España	Trabajos de tala de ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i> debido a daños estructurales graves
1	01/03/2024	Pasillo del Matadero	Trabajos de reposición de marras de arbolado
6	01/03/2024	Av. de las Américas	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	01/03/2024	Río Guadalmedina	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	04/03/2024	Castillo de Gibralfaro	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	04/03/2024	Pasillo de Santa Isabel	Trabajos de reposición de marras de arbolado
6	05/03/2024	Eslava	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	05/03/2024	Campos Elíseos	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	06/03/2024	Plaza de la Marina (Diputación)	Trabajos de poda, inspección y retirada de material seco en ejemplares de <i>Phoenix canariensis</i>
1	06/03/2024	Muro Pericón	Trabajos de revisión y puesta a punto de riego y especies allí ubicadas
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Barriada Hacienda Paredes	Poda
1	11/03/2024	Cintas	Poda
1	12/03/2024	Pz. Bailén	Poda de separación de fachada
1	13/03/2024	Alonso de Palencia	Poda de separación de fachada
5	14/03/2024	Guadalimar	Poda de separación de fachada
5	15/03/2024	Av. Jane Bowles	Poda

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	04/03/2024	Conde de las Navas	Poda de palmeras
2	04, 05 y 06/03/2024	Miguel Sel Gómez de la Cruz	Poda
2	06/03/2024	Frailes Cartujos	Poda
2	06/03/2024	Eucaliptos	Poda de separación de fachada
2	07/03/2024	Fernández Falero	Poda de separación de fachada
2	07 /03/2024	Fernández Shaw	Poda de separación de fachada
2	07 /03/2024	Marcos Zapata	Poda de separación de fachada
2	08 /03/2024	República Argentina	Poda de palmeras
2	08 /03/2024	Av. Salvador Allende	Poda
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4, 6 y 11	11/03/2024	Recorrido cofrade	Poda
6	11/03/2024	Oscar Esplá	Poda
11	12/03/2024	Paganini	Poda
6	12/03/2024	Agustín Martín Carrión	Poda
4	13/03/2024	Martínez de la Rosa	Poda
6	13/03/2024	Plaza de la Biznaga	Poda
11	14/03/2024	Joaquín Turina	Poda
6	14/03/2024	Obispo Ángel Herrera Oria	Poda
11	15/03/2024	Mefistófeles	poda
6	15/03/2024	Jose María Jacquard	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	04 y 05/03/2024	Virgen de la Esperanza	Poda
11	04/03/2024	Av. Plutarco	Poda
11	05 y 06/03/2024	Cortijo Alto	Poda
6	06/03/2024	Parque El Quijote	Poda
11	07/03/2024	Mesonero Romanos	Poda
6	07 y 08/03/2024	Av. Obispo Ángel Herrera Oria	Poda
11	08/03/2024	Carril del Capitán	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	11/03/2024	CEIP Fuente Alegre	Retirada de nidos de procesionaria
10	11/03/2024	CEIP Los Morales	Retirada de nidos de procesionaria
7	11 y 12/03/2024	Av. de la Paloma	Poda de separación de fachada
8	11 y 12/03/2024	Wilkinson	Poda de gestión de riesgo

9	11/03/2024	Polígono La Huertecilla	Poda de gálibo
10	12/03/2024	Zona verde Cristo de los Milagros	Retirada de nidos de procesionaria
10	12/03/2024	Zona Verde Fuente Alegre	Retirada de nidos de procesionaria
9	13/03/2024	Pasaje Los Macera, 1	Retirada de nidos de procesionaria
9	13/03/2024	Castañetero, 52	Retirada de nidos de procesionaria
7	13/03/2024	Gaucín	Poda de gálibo
7	13/03/2024	Av. Europa	Poda de gálibo
7	13/03/2024	Puerto Oncala	Poda de gálibo y separación de fachada
7	14/03/2024	Periodista Paco Rengel	Retirada de nidos de procesionaria
7	14/03/2024	Jerusalén, 17	Retirada de nidos de procesionaria
7	14/03/2024	Alpargaterito	Poda de gálibo
7	14/03/2024	Tres Cruces	Poda de gálibo
8	15/03/2024	Ctra. De Coín, 10	Retirada de nidos de procesionaria
7	15/03/2024	Hoyo del Higuero	Poda de gálibo
7	15/03/2024	Cortés El Viejo	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	26/02/2024	Héroe de Sostoa	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 alteas
7	26/02/2024	Camino de la Térmica	Tala y poda de formación de 3 tabebuías, poda de gálibo y separación de fachada de ficus
10	26/02/2024	Plumbago	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 naranjos
10	26/02/2024	Limonero	Poda de gálibo y separación de fachada de 8 naranjos
7	27/02/2024	Camino de la Térmica	Poda de formación de 2 tabebuías, poda de gálibo y separación de fachada de 14 ficus
7	27/02/2024	Av. Velázquez	Poda de gálibo de brachychito, 8 jacarandas. 8 bauhineas y 3 cocos
7	27/02/2024	Av. Europa	Poda de gestión de riesgo de platano
7	29/02/2024	Camino de la Térmica	Poda de gálibo de 2 ficus
7	29/02/2024	CEIP Isaac Peral	Poda de gálibo de ficus
7	29/02/2024	Eduardo Queipo de Llanos	Tala de melia
7	29/02/2024	CEIP Tartesos	Poda de separación de fachada de ficus
7	29/02/2024	Vicente Aleixandre	Tala de acacia
7	29/02/2024	Jorge Guillén	Poda de gestión de riesgo
9	29/02/2024	Del Día	Poda de gálibo y separación de fachada de jacaranda
9	29/02/2024	Oseas	Retirada de nidos de

			procesionaria
9	29/02/2024	Fedra	Poda de gálibo de 4 ficus
8	01/03/2024	Campanillas	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 plátanos, 1 brachichito, 1 olmo y 1 álamo
7	01/03/2024	Av. Velázquez	Pod de gálibo de 2 brachichiton
9	01/03/2024	Fedra	Poda de gálibo de 10 ficus
10	01/03/2024	Parque Soliva	Retirada de nidos de procesionaria
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	11, 12, 13, 14 y 15/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11, 12, 13, 14 y 15/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	11/03/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/03/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	11/03/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/03/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Conservación: retirada de interferencias de vegetación con propiedad privada
1	11, 13, 14 y 15/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria (Camino de los Almendrales)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	11, 12, 13, 14 y 15/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
2	12/03/2024	Zona Forestal Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/03/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/03/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/03/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/03/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	12/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	12/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12 y 13/03/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Trabajos extraordinarios: colocación de papeleras
2	13/03/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/03/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/03/2024	Zona Forestal Castillo Santa	Limpieza de residuos y

		Catalina	revisión de incidencias
2	13/03/2024	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/03/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/03/2024	Zona .Forestal. Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/03/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	14/03/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/03/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/03/2024	Zona Forestal Arraijnal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/03/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/03/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/03/2024	Zona Forestal El Polvorín	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
8	14/03/2024	Zona Forestal El Retiro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
3	15/03/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	15/03/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	15/03/2024	Parque Forestal Cerro Coronado (C/ Eresma)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	15/03/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: retirada de restos de poda
1	15/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	16 y 17/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	16 y 17/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2024			
1	04, 05, 06, 07 y 08/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04, 05, 06, 07 y 08/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	04/03/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/03/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	04/03/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/03/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/03/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: arreglo de barrera acceso norte
8	04, 05 y 07/03/2024	Parque Forestal Comandante Benítez	Trabajos extraordinarios: retirada de mobiliario

1	04, 05, 06, 07 y 08/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria (Camino de los Almendrales)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	04, 05, 06, 07 y 08/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
2	05/03/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/03/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/03/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/03/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/03/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/03/2024	Parcela Municipal C/ Juan de Robles	Limpieza de residuos y recogida de escombros
8	05/03/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Conservación: arreglo de mobiliario
2	06/03/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/03/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/03/2024	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/03/2024	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/03/2024	Zona Forestal Calle Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/03/2024	Zona .Forestal. Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/03/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	06/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de grafitis en cartelería
8	06/03/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Conservación: retirada de ramas caídas
8	06/03/2024	Zona Forestal El Retiro	Conservación: limpieza de grafitis en mobiliario
4	07/03/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/03/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/03/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/03/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/03/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	08/03/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	08/03/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

1	08/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	09 y 10/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	09 y 10/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
4	Pz. Doctor Vargas Machuca		Restauración de pavimento de seguridad
2	C/ Unidad		Instalación de asiento adaptado y arnés de seguridad
11	C/ Sófocles		Instalación de asiento cuna
2	Colinas del Limonar		Reparación de carrusel
11	Av. Gregorio Prieto		Restauración de multijuegos
11	C/ Juan de Robles		Reparación de suelo caucho
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza
1	Av. de las Américas		Limpieza
2	C/ Sierra del Co		Limpieza
2	C/ La Era II- Mayorazgo		Limpieza
2	Jardines del Alberto Suárez "El Pipi"		Limpieza
3	C/ Francisco Correa		Limpieza
3	Av. de las Postas		Limpieza
3	C/ Concha Constán		Limpieza
7	C/ Emilio Prados I y II		Limpieza
7	C/ Spiteri		Limpieza
7	Parque El Barco- Huelin		Limpieza
7	C/ Litoral I, II, III y IV		Limpieza
7	C/ Chiquito de la Audiencia		Limpieza
7	C/ Lozoya		Limpieza