

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 18 al 22 de marzo de 2024**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 11 al 15 de marzo de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	14/03/2024	Pasillo del Matadero (Correos)	Trabajos de plantación de arbolado
1	14, 15, 18, 19 y 20/03/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda de gálibo y retirada de ramas secas en arbolado por Semana Santa
1	14/03/2024	Mundo Nuevo	Trabajos de plantación de arbolado
1	15/03/2024	Pz. de la Merced	Actuación de movimiento de jardineras y maceteros por Semana Santa
1	15/03/2024	Zona Centro	Trabajos de poda de gálibo y retirada de ramas secas en arbolado por Semana Santa
1	18/03/2024	Pz. Camas	Trabajos de reposición de marras de setos por vandalismo
1	19 y 20/03/2024	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de <b><i>Phoenix dactylifera</i></b>
6	19 y 20/03/2024	Cuarteles	Trabajos de reposición de marras de setos por vandalismo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	07, 08 y 11/03/2024	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de <b><i>Phoenix dactylifera</i></b>
1	07 y 08/03/2024	Plaza de la Marina (Diputación)	Trabajos de poda, inspección y retirada de material seco en ejemplares de <b><i>Phoenix canariensis</i></b>
1	07/03/2024	Cristo de la Expiración	Trabajos de poda de gálibo en ejemplares de <b><i>Ficus microcarpa</i></b>

1	08/03/2024	Pz. Uncibay	Trabajos de poda y retirada de material seco y amarre de hojas en ejemplares de palmera con motivo de la Semana Santa
1	11/03/2024	Casapalma	Trabajos de poda de gálibo en ejemplares de <b>Citrus aurantium</b>
1	11/03/2024	Pz. de la Constitución	Trabajos de poda de gálibo en ejemplares de <b>Citrus aurantium</b>
6	11/03/2024	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de poda de gálibo en arbolado con motivo de la Semana Santa
1	12/03/2024	Catedral de Málaga	Trabajos de poda de gálibo en ejemplares de <b>Citrus aurantium</b>
1	12/03/2024	Atarazanas	Trabajos de poda de gálibo en ejemplares de <b>Quercus ilex</b>
6	12/03/2024	Hilera	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	12/03/2024	Pasillo de Santa Isabel	Trabajos de reposición de marras de arbolado
1	13/03/2024	Pz. Uncibay	Actuación de sustitución de <b>Morus alba</b>
1	13/03/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda de gálibo y ramas secas en arbolado por Semana Santa
1	13/03/2024	Plaza de la Marina	Trabajos de poda de gálibo en arbolado y palmeras por Semana Santa
1	13/03/2024	Atarazanas y alrededores	Trabajos de poda de gálibo en arbolado y palmeras por Semana Santa
1	13/03/2024	Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de plantación de flor de temporada
6	13/03/2024	Gta. Albert Camus	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	13/03/2024	Alcazaba	Trabajos de plantación de flor de temporada
<b>LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	18/03/2024	Conde de las Navas	Poda de palmeras
1 y 2	Toda la semana	Recorrido procesional	Poda
2	19/03/2024	Eucaliptos	Poda de separación de fachada
2	20/03/2024	Martínez Falero	Poda de separación de fachada
2	21/03/2024	Marcos Zapata	Poda de separación de fachada
2	22/03/2024	Av. Salvador Allende	Poda

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Barriada Hacienda Paredes	Poda
1	11/03/2024	Cintas	Poda
1	12/03/2024	Pz. Bailén	Poda de separación de fachada
1	13/03/2024	Alonso de Palencia	Poda de separación de fachada
5	14/03/2024	Guadalimar	Poda de separación de fachada
5	15/03/2024	Av. Jane Bowles	Poda
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recorrido cofrade	Poda
4	18, 19 y 20/03/2024	Recorrido cofrade	Poda
11	21 y 22/03/2024	Cortijo Alto	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4, 6 y 11	11/03/2024	Recorrido cofrade	Poda
6	11/03/2024	Oscar Esplá	Poda
11	12/03/2024	Paganini	Poda
6	12/03/2024	Agustín Martín Carrión	Poda
4	13/03/2024	Martínez de la Rosa	Poda
6	13/03/2024	Plaza de la Biznaga	Poda
11	14/03/2024	Joaquín Turina	Poda
6	14/03/2024	Obispo Ángel Herrera Oria	Poda
11	15/03/2024	Mefistófeles	poda
6	15/03/2024	Jose María Jacquard	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	18/03/2024	Av. Velázquez	Poda d palmeras
7	18/03/2024	Buenos Aires	Poda de separación de fachada
7	18/03/2024	Pacífico, 82	Poda de gálibo y separación de fachada
7	18 y 19/03/2024	Av. Mayo	Poda de separación de fachada
7	18/03/2024	Camino del Pato	Poda de separación de fachada
7	19/03/2024	Carnicerito	Poda de gálibo y separación de fachada
7	19/03/2024	Cocherito	Poda de gálibo y separación de fachada
7	19/03/2024	Currito de la Cruz	Poda de gálibo y separación de fachada
7	20/03/2024	Edward Elgard	Poda de formación y

			palmeras
7	20/03/2024	CEIP Ardira	Poda de separación de fachada
7	21/03/2024	Cañada del Tesoro	Poda de separación de fachada
7	21/03/2024	Pico de las Palomas	Poda de yucas
7	22/03/2024	Unión Mercantil, 25	Poda de separación de fachada
7	22/03/2024	Gregorio Diego, 37	Poda de separación de fachada
7	22/03/2024	Alicia de Larrocha	Poda de separación de fachada
7	22/03/2024	Jorge Guillén, 43	Poda de separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	04/03/2024	Av. de la Paloma	Poda de gálibo y separación de fachada de 21 ficus
7	05/03/2024	Av. de la Paloma	Poda de gálibo y separación de fachada de 19 ficus
7	06/03/2024	Av. de la Paloma	Poda de gálibo y separación de fachada de 34 ficus
7	07/03/2024	Av. de la Paloma	Poda de gálibo y separación de fachada de 14 ficus
7	08/03/2024	Av. de la Paloma	Poda de gálibo y separación de fachada de 11 ficus
10	08/03/2024	CEIP Salvador Allende	Retirada de nidos de procesionaria de 14 pinos
7	08/03/2024	Pz. Moreno Villa	Tala de agave
7	08/03/2024	José Palanca	Poda de gestión de riesgo de pino
7	08/03/2024	Jorge Guillén	Poda de separación de fachada de ficus
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	18, 19, 20, 21 y 22/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18, 19, 20, 21 y 22/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	18/03/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/03/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	18/03/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/03/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18 y 19/03/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Actuación extraordinaria: colocación de papeleras
8	18/03/2024	Parque Forestal Comandante Benítez (zona exterior)	Tratamientos selvícolas: retirada de bolsón de procesionaria

8	18/03/2024	Parque Forestal Comandante	Tratamientos Selvícolas: Retirada de rama seca
8	18/03/2024	Zona Forestal El Retiro	Tratamientos Selvícolas: Retirada de rama seca
1	18, 19, 20, 21 y 22/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
2	19/03/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/03/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/03/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/03/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/03/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	19, 20, 21 y 22/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria (zona Ermita del Calvario)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	19/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/03/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/03/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/03/2024	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/03/2024	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/03/2024	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/03/2024	Zona .Forestal. Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/03/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20, 21 y 22/03/2024	Parque Forestal San Antón	Tratamientos selvícolas: mantenimiento de cortafuegos
4	21/03/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/03/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/03/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/03/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/03/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	22/03/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	22/03/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/03/2024	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	22/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto

1	23 y 24/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	23 y 24/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2024</b>			
1	11, 12, 13, 14 y 15/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11, 12, 13, 14 y 15/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	11/03/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/03/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	11/03/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/03/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Conservación: retirada de interferencias de vegetación con propiedad privada
2	11/03/2024	Zona Forestal El Polvorín	Conservación: retirada de vegetación aislada seca
1	11, 12, 13, 14 y 15/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria (Camino de los Almendrales)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	11, 12, 13, 14 y 15/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
2	12/03/2024	Zona Forestal Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/03/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/03/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/03/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/03/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	12/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/03/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/03/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/03/2024	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/03/2024	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/03/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/03/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/03/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/03/2024	Parcela Municipal (Iglesia Guadalmar)	Conservación: Poda para despejar acera

1	13/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria (Camino Ermita El Calvario)	Conservación: Poda gálbo para paso Semana Santa
4	14/03/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/03/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/03/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/03/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/03/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	15/03/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	15/03/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	15/03/2024	Parque Forestal Cerro Coronado (C/ Eresma)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	15/03/2024	Zonas Propiedad Municipal: Olías, C/ Moscatel, C/ Papiro y C/ María Barrientos	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria.
1	15/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	16 y 17/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	16 y 17/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
6	C/ Arenisca I		Fabricación e instalación de paneles para adaptación a normativa
6	C/ Francisco de Paula y Pareja		Fabricación e instalación de paneles para adaptación a normativa
7	Parque Gregorio Sánchez "Chiquito de la Calzada"		Restauración de paneles de multijuego
1	Pz. Enrique García Herrera		Reposición de elemento lúdico en multijuego
7	C/ Litoral III		Restauración de pavimento de seguridad césped
1	Pz. Alfonso XII		Limpieza
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza
1	Mercado del Carmen		Limpieza
1	Hospital Noble		Limpieza
5	C/ Poeta Bernardo de la Torre		Limpieza
5	C/ Poetisa Juana de Luna		Limpieza
6	C/ Alférez Herminio Bordallo		Limpieza
6	C/ Arenisca, I y II		Limpieza
6	Av. Doctor Mañas Bernabeu		Limpieza

6	Pz. de la Solidaridad	Limpieza
6	C/ Coronel Osuna	Limpieza
6	C/ Espacio	Limpieza
6	Av. Nehemías, 8	Limpieza
7	C/ Sargento Crooke López	Limpieza
7	Pz. Salvador Ponce, I y II	Limpieza
7	C/ Pintor de la Fuente Grima	Limpieza
7	Ingeniero Díaz Petersen	Limpieza
7	Pz. General Cano	Limpieza
11	Av. Gregorio Prieto	Limpieza
11	C/ Teseo	Limpieza