

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 19 al 23 de febrero de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 12 al 16 de febrero de 2024.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	15/02/2024	Alcazaba	Trabajos de inspección de arbolado y retirada de material seco en arbolado y palmáceas
1	15, 16, 19, 20 y 21/02/2023	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de palmera
6	19 y 20/02/2024	Jardines de Picasso	Trabajos de inspección de arbolado y retirada de material seco en arbolado y palmáceas
6	21/02/2024	Av. Andalucía	Trabajos de inspección de arbolado y retirada de material seco en arbolado y palmáceas
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	08, 09, 12, 13 y 14/02/2023	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de palmera
1	08, 09, 12 y 13/02/2023	Paseo Mirador de la Alcazaba	Trabajos de adecuación del parque y retirada de elementos secos
6	08, 09 y 12/02/2024	Salitre	Trabajos de retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	13 y 14/02/2024	Pz. del General Torrijos	Trabajos de inspección y poda de gálibo y material seco en ejemplares de <i>Ficus elastica</i> y <i>Strelitzia</i> .
6	14/02/2024	Esperanto	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de <i>Tipuana tipu</i>
<b>LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
3	19/02/2024	CEIP Blas Infante	Poda de mantenimiento

2	Toda la semana	Federico Fellini	Poda de gálibo y separación de fachada
3	20/02/2024	Alcalde Joaquín Quiles	Poda
3	20/02/2024	Comendador de Bobadilla	Poda de separación de fachada
3	21/02/2024	República Dominicana	Poda de palmeras
2	22 /02/2024	Playa Virginia, 11	Poda de palmeras
3	23 /02/2024	Borde Alegre	Poda de separación de fachada y gálibo
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1, 2, 3 y 5	Toda la semana	Varias calles	Poda y recogida de naranjas
3	12/02/2024	Alcalde Joaquín Quiles	Poda
2	13, 14 y 15/02/2024	C/ Apamares y transversales	Poda y recogida de naranjas
1	13/02/2024	Reding	Poda de separación de fachada
3	13/02/2024	Comendador de Bobadilla	Poda de gálibo y separación de fachada
2	14 y 15/02/2024	Brasil	Poda de gálibo y separación de fachada
2	16 /02/2024	Av. Salvador Allende	Poda de gálibo y separación de fachada
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	19/02/2024	Parque San Rafael	Poda
4-6-11	19, 22 y 23/02/2024	Recorrido Cofrade	Poda
6	20/02/2024	Cementerio San Rafael	Poda
6	20/02/2024	Paquiro	Poda
11	20 y 21/02/2024	Oscar Wilde	Poda
6	21/02/2024	Parque El Duende	Poda
6	22/02/2024	Parque El Quijote	Poda
6	23/02/2024	Virgen de la Esperanza	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
4	Toda la semana	Barriada Carlinda	Recogida de naranjas
6	Toda la semana	Barriada Portada Alta	Recogidas de naranjas
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
10	19/02/2024	Escritora Ana María Matute	Recogida de naranjas
7	19/02/2024	Las Navas	Poda de separación de fachada y gálibo por procesión
7	19/02/2024	Garcerán	Poda de separación de fachada y gálibo por

			procesión
7	19/02/2024	Antonio Soler	Poda de separación de fachada y gálibo por procesión
9	19/02/2024	Bucarest	Poda de separación de fachada
8	19/02/2024	Wilkinson	Poda de gestión de riesgos
10	20/02/2024	Plauto	Recogida de naranjas
7	20/02/2024	Carmen de Burgos	Poda de separación de fachada y gálibo por procesión
7	20/02/2024	Orfila	Poda de separación de fachada y gálibo por procesión
7	20 y 21/02/2024	Cómico Riquelme	Poda de separación de fachada y gálibo por procesión
9	20/02/2024	Bucarest	Poda de separación de fachada
8	20/02/2024	Wilkinson	Poda de gestión de riesgo
10	21/02/2024	Amapola	Recogida de naranjas
7	21/02/2024	Ferrocarril del Puerto	Poda de separación de fachada y gálibo por procesión
9	21/02/2024	Estocolmo	Poda de separación de fachada
8	21/02/2024	Pz. de la Inmaculada	Poda de palmeras
8	21/02/2024	Dafnis	Poda de palmeras
10	22/02/2024	Azalea	Recogida de naranjas
10	22/02/2024	Petunia	Recogida de naranjas
9	22/02/2024	Polígono la Huertecilla	Poda de gálibo
9	22/02/2024	CEIP Francisco Quevedo	Poda de gestión de riesgo
9	22/02/2024	Antonio Porcel	Revisión de arbolado
10	22/02/2024	Plumbago	Poda de separación de fachada
10	23/02/2024	Verdolaga	Recogida de naranjas
10	23/02/2024	Nenúfar	Recogida de naranjas
10	23/02/2024	Julio Verne	Anclaje
10	23/02/2024	Spontini	Revisión de arbolado

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2024**

<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	05/02/2024	Palmarés	Recogida de naranjas (2 naranjos)
7	05/02/2024	Alcalde Romero Raggio	Recogida de naranjas ( 3 naranjos)
7	05/02/2024	Puerto de las Encinas	Recogida de naranjas (2 naranjos)
7	05/02/2024	Canónigo Fernández de Ávila	Recogida de naranjas (1 naranjo)
7	05/02/2024	Puerto de los Pinos	Recogida de naranjas ( 1 naranjo)
7	05/02/2024	Begoñana	Recogida de naranjas ( 1 naranjo)
7	05/02/2024	Cuchares	Recogida de naranjas ( 26

			naranjos)
9	05/02/2024	Budapest	Recogida de naranjas ( 35 naranjos)
10	05/02/2024	Rosa García Ascot	Poda de gálibo y separación de fachada de 19 tipuanas
8	05/02/2024	Virgen del Pilar	Poda de separación de fachada de 2 plátanos de sombra
7	05/02/2024	Camino de la Térmica	Anclaje de copa de ficus
7	07/02/2024	Currito de la Cruz	Recogida de naranjas ( 18 naranjos)
7	07/02/2024	Conejito de Málaga	Recogida de naranjas ( 18 naranjos)
7	07/02/2024	Alcalde Jose María de Llanos	Recogida de naranjas ( 5 naranjos)
9	07/02/2024	Praga	Recogida de naranjas ( 2 naranjos)
9	07/02/2024	Bratislava	Recogida de naranjas (3 naranjos)
9	07/02/2024	Kiev	Recogida de naranjas (10 naranjos)
9	07/02/2024	Segovia	Recogida de naranjas (18 naranjos)
7	07/02/2024	Ildefonso Marzo	Poda de gálibo y separación de fachada de 18 eugenias
7	07/02/2024	Parque Sixto-Lozoya	Poda de gálibo de 3 ficus, 1 naranjo y 1 calistemon. Tala de ficus
7	07/02/2024	Pz. Maestre Andrés	Poda de 2 palmeras
7	08/02/2024	Alcalde Jose María de Llanos	Recogida de naranjas ( 11 naranjos)
7	08/02/2024	Antonio Gaudí	Recogida de naranjas ( 12 naranjos)
7	08/02/2024	Salzillo	Recogida de naranjas ( 3 naranjos)
9	08/02/2024	Antonio de Burgos Oms	Recogida de naranjas ( 1 naranjo)
9	08/02/2024	Juan del Nido	Recogida de naranjas ( 17 naranjos)
7	08/02/2024	Doña María Manrique	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 naranjos
7	08/02/2024	Haydn	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 jacarandas
7	08/02/2024	Montaña Blanca	Poda de separación de fachada de 9 aligustres
7	08/02/2024	Haendel	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 jacarandas
8	08/02/2024	Av. Velázquez	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 brachichiton
7	08/02/2024	Emilio Prados	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 naranjos
7	09/02/2024	Jack London	Recogida de naranjas (8 naranjos)

9	09/02/2024	Bucarest	Recogida de naranjas (7 naranjos)
9	09/02/2024	Riga	Recogida de naranjas (10 naranjos)
9	09/02/2024	Oslo	Recogida de naranjas (3 naranjos)
7	09/02/2024	Av. de Velázquez	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus y poda de coco
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	19, 20, 21, 22 y 23/02/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19, 20, 21, 22 y 23/02/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	19/02/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/02/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	19/02/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/02/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19, 20 y 21/02/2024	Zona de propiedad municipal (Parque del Agua)	Trabajos extraordinarios: colocación de talanquera
10	19/02/2024	Parcela Municipal Atabal (C/Célebes Timur)	Tratamientos selvícolas: poda de gálbo a fachada
2	19/02/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero (Zona Parque infantil)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	19, 20, 21, 22 y 23/02/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
2	20/02/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/02/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/02/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/02/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/02/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	20/02/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	20, 21, 22 y 23/02/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
2	21/02/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/02/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/02/2024	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/02/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

10	21/02/2024	Zona Forestal C/ Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	21/02/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	21/02/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	22/02/2024	Parque Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/02/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/02/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/02/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/02/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/02/2024	Parque Forestal La Pelusa	Conservación: reparación de talanquera y pérgola
3	23/02/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	23/02/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	23/02/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: arreglo de pie de cierre de cadena
1	23/02/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	24 y 25/02/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	24 y 25/02/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024</b>			
1	12, 13, 14, 15 y 16/02/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12, 13, 14, 15 y 16/02/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	12/02/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/02/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	12/02/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/02/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/02/2024	Parque Forestal Comandante Benítez	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12, 13, 14 y 15/02/2024	Zona de propiedad municipal (Parque del Agua)	Trabajos extraordinarios: actuaciones de corrección de escorrentía
9	12/02/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz (Parque Canino)	Conservación: Tapado de agujeros
2	12/02/2024	Parque Forestal El Morlaco (Parque Canino Razas Grandes)	Conservación: Tapado de agujeros
5	12/02/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga (Parque Canino CEPAM)	Tratamientos Selvícolas: Desbroce y poda

1	12/02/2024	Parque Forestal Monte Victoria (Calle La Era)	Tratamientos Selvícolas: Desbroce y poda
1	12, 13, 14 y 16/02/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
2	13/02/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/02/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/02/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/02/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/02/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	13/02/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/02/2024	Parque Forestal Pelusa	Conservación: reparación de talanquera y pérGOLA
8	13, 14 y 15/02/2024	Zona Forestal Arraijanal Zona Guadalmar (Calle Doña Clarines)	Tratamientos selvícolas: desbroce y poda perimetral
2	14/02/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/02/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/02/2024	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/02/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/02/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/02/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/02/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	15/02/2024	Parque Forestal Comandante Benítez	Tratamientos selvícolas: poda de árboles por gálibo a servicios ferroviarios
5	15/02/2024	Parque Forestal Virreina (C/ Werther)	Limpieza de ropa y enseres
4	15/02/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/02/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/02/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/02/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/02/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	15 y 16/02/2024	Parque Forestal Virreina	Trabajos extraordinarios: colocación de papeleras
5	15 y 16/02/2024	PF Ciudad de Málaga Parque Canino Protectora Animales	Tratamientos selvícolas: desbroce y poda
3	16/02/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

9	16/02/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	17 y 18/02/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	17 y 18/02/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
3	Los Cassini		Desmontaje de área infantil, montaje de nuevos juegos infantiles e instalación de nuevo pavimento de seguridad
6	Pz. José Bergamín		Fabricación y sustitución de plataformas en mal estado y reparación de pavimento de seguridad.
10	C/ Doménico Scarlatti II		Restauración de vallado
7	Parque de Huelin		Restauración de pavimento de seguridad en zona de columpio
3	C/ Albéniz		Sustitución de asiento cuna dañado en columpio
11	C/ Joaquín Turina		Sustitución de asiento cuna dañado en columpio
2	Colinas del Limonar-Workout		Sustitución de anillas en elemento deportivo
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza
1	Plaza de Alfonso XII		Limpieza
1	Hospital Noble		Limpieza
1	Fuente Olletas I, II, III y IV		Limpieza
6	Av. de las Américas		Limpieza
6	Jardines de Picasso		Limpieza
6	Intelhorce I y II		Limpieza
7	Pz. Salvador Ponce I y II		Limpieza
7	Aparcamiento Europa		Limpieza