

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 25 al 29 de marzo de 2024**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 18 al 22 de marzo de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1 y 6	21 y 22/03/2024	Trabajos y actuaciones de retirada y movimiento de maceteros, jardineras y demás elementos de seguridad por Semana Santa	
1	21/03/2024	Rio Guadalmedina	Trabajos de siega y adecuación del cauce
1	21 y 22/03/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco y elementos de riesgo en ejemplares de ficus
1	22/03/2024	Carreterías	Trasplante de ejemplares de arbolado
1	22/03/2024	Carreterías	Trabajos y actuaciones de retirada y movimiento de maceteros, jardineras y demás elementos de seguridad por Semana Santa
6	25/03/2024	Cuarteles	Trabajos de poda de formación en ejemplares jóvenes de Celtis
6	25/03/2024	Cuarteles	Trabajos de reposición de marras en parterres por vandalismo
1	25/03/2024	Av. Cervantes	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	26/03/2024	Pasillo de Santa Isabel	Trabajos de poda de formación en ejemplares jóvenes de Grevillea
1	26 y 27/03/2024	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i>
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	14/03/2024	Pasillo del Matadero (Correos)	Trabajos de plantación de arbolado

1	14, 15, 18, 19 y 20/03/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda de gálibo y retirada de ramas secas en arbolado por Semana Santa
1	14/03/2024	Mundo Nuevo	Trabajos de plantación de arbolado
1	15/03/2024	Pz. de la Merced	Actuación de movimiento de jardineras y maceteros por Semana Santa
1	15/03/2024	Zona Centro	Trabajos de poda de gálibo y retirada de ramas secas en arbolado por Semana Santa
1	17/03/2024	Granada	Actuación de movimiento de jardineras y maceteros por Semana Santa
1	18 y 19/03/2024	Muro del Pericón	Trabajos de adecuación y puesta a punto de jardín vertical
1	18/03/2024	Pz. Camas	Trabajos de reposición de marras de setos por vandalismo
1	19 y 20/03/2024	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i>
	19/03/2024	Atarazanas	Trabajos de poda y retirada de material seco de palmeras
1	19/03/2024	Atarazanas	Trabajos de reposición de marras de setos por vandalismo
1	20/03/2024	Pso. Reding	Trabajos de poda por interferencia de gálibo en ejemplares de arbolado
6	20/03/2024	Cuarteles	Trabajos de reposición de marras de setos por vandalismo
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	25/03/2024	Cigüela	Poda de separación de fachada
5	25/03/2024	Dr. Carrión Pérez	Poda de separación de fachada
5	26 y 27/03/2024	Av. Jane Bowles	Poda
3	26 y 27/03/2024	Alcalde Nicolás Maroto	poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	18/03/2024	Conde de las Navas	Poda de palmeras
1 y 2	Toda la semana	Recorrido procesional	Poda
2	19/03/2024	Eucaliptos	Poda de separación de

			fachada
2	20/03/2024	Martínez Falero	Poda de separación de fachada
2	21/03/2024	Marcos Zapata	Poda de separación de fachada
2	22/03/2024	Av. Salvador Allende	Poda
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	25/03/2024	Séptimo Miao	Poda
6	25/03/2024	Pintor Pedro Sáez	Poda
11	26/03/2024	Av. José Ribera	Poda
6	26 y 27/03/2024	Oscar Esplá	Poda
11	27/03/2024	Tales	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recorrido cofrade	Poda
4	18, 19 y 20/03/2024	Recorrido cofrade	Poda
11	21 y 22/03/2024	Cortijo Alto	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	25/03/2024	Sillita de la Reina, 8	Tala por gestión de riesgo
7	25/03/2024	Palma del Río, 1	Poda de gestión de riesgo
7	25/03/2024	Parque Litoral	Tala por gestión de riesgo
10	25/03/2024	Trombón	Poda de separación de fachada
7	25/03/2024	Albertillas, 44	Poda de gestión de riesgo
8	25/03/2024	Ctra. Campo de Golf, 15	Revisión y poda de gestión de riesgo
7	26/03/2024	CEIP El Torcal	Poda de gálibo y separación de fachada
10	26/03/2024	Tenencia	Poda de gálibo y separación de fachada
10	26/03/2024	Mora y Cabrera	Poda de separación de fachada
10	26/03/2024	Leonora	Poda de gálibo y separación de fachada
9	27/03/2024	CEIP El Tarajal	Retirada de nidos de procesionaria
9	27/03/2024	CEIP Cayetano Bolívar	Retirada de nidos de procesionaria
10	27/03/2024	Av. Andersen	Retirada de nidos de procesionaria
10	27/03/2024	Cristo de los Milagros	Retirada de nidos de procesionaria
8	27/03/2024	Camino del Pilar	Poda de gestión de riesgo
7	27/03/2024	Parque María Luisa	Poda de gestión de riesgo

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	11/03/2024	Av. de la Paloma	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 ficus
7	11/03/2024	Av. Europa	Poda de gálibo de 11 ficus
10	11/03/2024	CEIP Fuente Alegre	Retirada de nidos de procesionaria
10	11/03/2024	Zona verde de Fuente Alegre	Retirada de nidos de procesionaria
10	11/03/2024	CEIP Los Morales	Retirada de nidos de procesionaria
10	11/03/2024	Zona verde de Los Morales	Retirada de nidos de procesionaria
10	11/03/2024	Zona verde Cristo de los Milagros	Retirada de nidos de procesionaria
7	12/03/2024	Av. Europa	Poda de gálibo de 04 ficus
7	12/03/2024	Puerto Oncala	Poda de gálibo de 06 ficus
7	12/03/2024	Cámara	Tala de aligustre
9	12/03/2024	José Calderón	Tala de 2 brachichiton
9	12/03/2024	Los Manceras	Retirada de nidos de procesionaria
9	12/03/2024	Castañetero	Retirada de nidos de procesionaria
9	12/03/2024	Jardinera	Retirada de nidos de procesionaria
9	12/03/2024	Maimónedes	Poda de separación de fachada de eucalipto
7	13/03/2024	Periodista Paco Rengel	Retirada de nidos de procesionaria
7	13/03/2024	Cortijo de Echarte	Poda de gálibo de 5 ficus
7	13/03/2024	Alcalde Romero Raggio	Poda de separación de fachada de tipuana
7	13/03/2024	Hoyo del higuero, 3	Poda de separación de fachada de ficus
9	13/03/2024	Juan de Arguijo	Poda de gálibo y liberación de farola de casuarina y 7 ficus
9	13/03/2024	Ágata	Poda de gálibo y liberación de farola de 2 ficus
8	13 y 14/03/2024	Camino Alto de Gamera	Tala por rotura de 2 pinos
9	14 y 15/03/2024	CEIP Francisco Quevedo	Retirada de hiedra
7	15/03/2024	Palma del Río, 12	Poda de gestión de riesgo de jacaranda
7	15/03/2024	Gaucín	Poda de gálibo de 3 tipuanas
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	25, 26, 27, 28 y 29/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25, 26, 27, 28	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y

	y 29/03/2024		revisión de incidencias
5	25/03/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/03/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	25/03/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25/03/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de canaleta de agua
1	25/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de canaleta de agua
1	25/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: reposición de papeleras
2	25/03/2024	Zona de propiedad municipal (C/ Sinfonía)	Tratamientos selvícolas: poda de gálibo a fachada
1	25, 26 y 27/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
1	25, 26 y 27/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
2	26/03/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/03/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/03/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/03/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/03/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	26/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/03/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/03/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/03/2024	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	28/03/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	28/03/2024	Zona .Forestal. Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	30 y 31/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	30 y 31/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024			
1	18, 19, 20, 21 y 22/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18, 19, 20, 21 y 22/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	18/03/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	18/03/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	18/03/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/03/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18, 19 y 20/03/2024	Parque Forestal San Antón	Conservación: repaso de cortafuegos
1	18, 21 y 22/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	18, 19, 20, 21 y 22/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
2	19/03/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/03/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/03/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/03/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/03/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	19/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/03/2024	Parque Forestal Comandante Benítez	Tratamientos selvícolas: retirada de rama seca
8	19/03/2024	Zona Forestal El Retiro	Tratamientos selvícolas: retirada de rama seca
2	20/03/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/03/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/03/2024	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/03/2024	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/03/2024	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/03/2024	Zona .Forestal. Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/03/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/03/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Actuación extraordinaria: colocación de papeleras
1	20/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria (zona Ermita del Calvario)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
4	21/03/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/03/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/03/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/03/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	21/03/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	21/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
2	21/03/2024	Zona de propiedad municipal (C/ Jarazmín Alto)	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
3	22/03/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	22/03/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/03/2024	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	22/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	23 y 24/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	23 y 24/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2024

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
1	C/ Música Vieja	Restauración de multijuego
6	C/ Virgen de Begoña	Reparación de carrusel
7	Pz. General Cano	Restauración de pavimento de seguridad
1	Fuente Olletas II	Reparación de tobogán de multijuego
11	C/ Joaquín Turina	Restauración de columpio
1	C/ Música Vieja	Limpieza
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza
1	Parque de Málaga	Limpieza
1	C/ Huerto de los Claveles	Limpieza
3	Parque de la Alegría	Limpieza
3	C/ Sancho Miranda I	Limpieza
3	Av. de las Postas	Limpieza
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines II y III	Limpieza
5	Pz. Conde de Ferrería	Limpieza
5	Av. Jane Bowles II	Limpieza
6	C/ Benagalbón	Limpieza
6	C/ Argentea	Limpieza
6	C/ Francisco de Paula Pareja	Limpieza
7	Parque del Barco (Huelin)	Limpieza
7	Parque María Luisa I y II	Limpieza
7	Ingeniero Díaz Petersen	Limpieza