

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 26 de febrero al 01 de marzo de 2024**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 19 al 23 de febrero de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	22, 23, 26 y 27/02/2023	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de palmera
1	22/02/2024	Ayuntamiento	Entrega de ejemplares de ficus para evento
6	22 y 26/02/2024	Río Guadalmedina	Trabajos de siega y adecuación del cauce y zonas verdes
1 y 6	23/02/2024	Trabajos de inspección y retirada de ramas partidas o colgando, así como hojas de palmera tras temporal de viento	
1	27/02/2024	Alameda Principal	Trabajos de plantación de ejemplares de <i>Hibiscus tilaceus</i>
1	27/02/2024	Río Guadalmedina	Trabajos de plantación de ejemplares de <i>Salix alba</i>
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	15 y 16/02/2023	Alcazaba	Trabajos de inspección de arbolado y retirada de material seco en arbolado y palmáceas
1	15, 16, 19, 20 y 21/02/2023	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplares de palmera
1	16/02/2024	Parque de Málaga	Trabajos de restauración de mobiliario urbano (limpieza, pintura y barnizado)
1	17/02/2024	Tomás Heredia	Plantación de árbol volcado por vandalismo
1	18/02/2024	Casapalma	Plantación de árbol volcado por vandalismo
4 y 6	19 y 20/02/2024	Trabajos de poda para liberación para liberación de semáforos y señales de tráfico	
1	20/02/2024	La Serna	Trabajos de tala de ejemplar de <i>Citrus aurantium</i> quemado por vandalismo
6	20/02/2024	Explanada de la Estación	Trabajos de inspección de

			arbolado y retirada de material seco y gálibo
6	21/02/2024	Av. Andalucía	Trabajos de inspección de arbolado y retirada de material seco en arbolado y palmáceas
LOTE 2: TALLER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 01 DE MARZO DE FEBRERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	26/02/2024	Almendros	Poda de gálibo y separación de fachada
2	26/02/2024	Angustias	Poda de gálibo y separación de fachada
2	27 y 29/02 y 01/03/2024	C/ Azafrán y transversales	Poda
2	29/02/2024	Cedros	Poda
2	01/03/2024	Conde de las Navas	Poda
2	01 /03/2024	Fernández Shaw	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	19/02/2024	CEIP Blas Infante	Poda de mantenimiento
2	Toda la semana	Federico Fellini	Poda de gálibo y separación de fachada
3	20/02/2024	Alcalde Joaquín Quiles	Poda
3	20/02/2024	Comendador de Bobadilla	Poda de separación de fachada
3	21/02/2024	República Dominicana	Poda de palmeras
2	22 /02/2024	Playa Virginia, 11	Poda de palmeras
3	23 /02/2024	Borde Alegre	Poda de separación de fachada y gálibo
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 01 DE MARZO DE FEBRERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	26 y 27/02/2024	Virgen de la Esperanza	Poda
11	26/02/2024	Av. Plutarco	Poda
4, 6 y 8	27 y 29/02/2024	Recorrido Cofrade	Poda
6	29/02/2024	Barriada Sánchez Blanca	Poda
6	01/03/2024	Parque La Peseta	Poda
4	01/03/2024	Av. Pedro Salinas	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	19/02/2024	Parque San Rafael	Poda
4-6-11	19, 22 y 23/02/2024	Recorrido Cofrade	Poda
6	20/02/2024	Cementerio San Rafael	Poda
6	20/02/2024	Paquiro	Poda
11	20 y 21/02/2024	Oscar Wilde	Poda
6	21/02/2024	Parque El Duende	Poda

6	22/02/2024	Parque El Quijote	Poda
6	23/02/2024	Virgen de la Esperanza	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 01 DE MARZO DE FEBRERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	26/02/2024	Alcalde Joaquín Alonso	Revisión de arbolado
7	26/02/2024	Jorge Guillén	Revisión de arbolado
7	26/02/2024	Camino de la Térmica	Poda de gálibo
7	26/02/2024	Nuestra Señora de las Candelas	Poda de gálibo
7	26/02/2024	Félix Gómez	Revisión de arbolado
7	26/02/2024	Carril de la Cordobesa	Revisión de arbolado
7	27/02/2024	Héroe de Sostoa, 127	Poda de separación de fachada
7	27/02/2024	Pacífico, 51	Revisión de arbolado
8	27/02/2024	Pascal, 38	Poda de gálibo
8	27/02/2024	Rogelio Oliva	Poda de separación de fachada
9	29/02/2024	Bucarest	Poda de separación de fachada
9	29/02/2024	Estocolmo	Poda de separación de fachada
10	29/02/2024	Spontini	Poda de gálibo y separación de fachada
7	01/03/2024	Isaac Peral	Poda de gálibo
8	01/03/2024	Dafnis	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
9	12/02/2024	Hortensia	Recogida de naranjas (12 naranjos)
9	12/02/2024	Bucarest	Recogida de naranjas (20 naranjos)
7	12/02/2024	Parque María Luisa	Recogida de naranjas (20 naranjos)
7	12/02/2024	Gaucín	Recogida de naranjas (2 naranjos)
7	12/02/2024	Jack London	Recogida de naranjas (2 naranjos)
7	12/02/2024	Av. de la Paloma	Poda de separación de fachada de 10 ficus
7	12/02/2024	Comares	Poda de separación de fachada de 5 ficus
7	12/02/2024	Lexicógrafa María Moliner	Poda de gálibo de 5 ficus
9	13/02/2024	Juan Casielles del Nido	Recogida de naranjas (26 naranjos)
9	13/02/2024	Judith	Recogida de naranjas (1 naranjo)
9	13/02/2024	Profesor García Rodeja	Recogida de naranjas (5 naranjos)
9	13/02/2024	Ronda Norte	Recogida de naranjas (1 naranjo)
9	13/02/2024	Estocolmo	Recogida de naranjas (23 naranjos)
9	13/02/2024	Helsinki	Recogida de naranjas (26

			naranjos)
9	13/02/2024	Bucarest	Recogida de naranjas (24 naranjos)
7	13/02/2024	Parque María Luisa	Recogida de naranjas (20 naranjos)
7	13/02/2024	Colegio Espíritu Santo	Recogida de naranjas (3 naranjos)
7	13/02/2024	Lexicógrafa María Moliner	Poda de gálibo de 12 ficus
7	13/02/2024	Av. de la Paloma	Poda de separación de fachada de 8 ficus
7	13/02/2024	Colegio Manuel de Falla	Poda de palmera
7	14/02/2024	Colegio Espíritu Santo	Recogida de naranjas (3 naranjos)
7	14/02/2024	Colegio nuestra Señora de la Luz	Recogida de naranjas (5 naranjos)
10	14/02/2024	Xilófono	Recogida de naranjas (9 naranjos)
9	14/02/2024	Antonio Canca	Recogida de naranjas (1 naranjo)
9	14/02/2024	Sierra Leona	Recogida de naranjas (19 naranjos)
9	14/02/2024	Pz. Santa Rosalía	Recogida de naranjas (6 naranjos)
9	14/02/2024	Cristobalina Fernández	Recogida de naranjas (19 naranjos)
9	14/02/2024	Moscú	Recogida de naranjas (12 naranjos)
9	14/02/2024	Helsinki	Recogida de naranjas (3 naranjos)
9	14/02/2024	Hortensia	Recogida de naranjas (14 naranjos)
9	14/02/2024	Estación Santa Águeda	Recogida de naranjas (3 naranjos)
7	14/02/2024	Av. de la Paloma	Poda de separación de fachada de 5 ficus
7	14/02/2024	Puerto Oncala	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
7	14/02/2024	Iglesia San Andrés	Poda de ficus, palmera y tala de aligustre
7	14/02/2024	Emilio de la Fuente Alcántara	Poda de gálibo de tipuana
10	15/02/2024	Escritora Ana María Matute	Recogida de naranjas (11 naranjos)
10	15/02/2024	Mercé Rodoreda	Recogida de naranjas (16 naranjos)
10	15/02/2024	Ortosa	Recogida de naranjas (19 naranjos)
10	15/02/2024	Contrabajo	Recogida de naranjas (8 naranjos)
9	15/02/2024	Pedro Cevallos	Recogida de naranjas (1 naranjo)
9	15/02/2024	Principal Colmenarejo	Recogida de naranjas (3 naranjos)
9	15/02/2024	Suppe	Recogida de naranjas (12 naranjos)

9	15/02/2024	Jacob	Recogida de naranjas (6 naranjos)
7	15/02/2024	Av. de la Paloma	Poda de separación de fachada de 7 ficus y 12 naranjos
7	15/02/2024	Nuestra Señora de las Candelas	Tala de palmera
7	15/02/2024	Emilio de la Fuente Alcántara	Poda de gálibo y fachada de 4 jacarandas
7	15/02/2024	Sor Teresa Prat	Poda de gálibo y fachada de 5 tipuanas
8	15/02/2024	Manuel Curros Enríquez	Tala de cercis
10	16/02/2024	Carril del Mono	Recogida de naranjas (38 naranjos)
10	16/02/2024	Trombón	Recogida de naranjas (12 naranjos)
8	16/02/2024	Manuel Curros Enríquez	Poda de gálibo de brachichiton, 2 moreras, 1 pimentero y 6 tipuanas
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 03 DE MARZO DE FEBRERO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	26, 27, 28, 29/02 y 01/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26, 27, 28, 29/02 y 01/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	26/02/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/02/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	26/02/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/02/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/02/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26, 27, 28, 29/02 y 01/03/2024	Parque Forestal Comandante Benítez	Trabajos extraordinarios: retirada de mobiliario
1	26, 27, 28, 29/02 y 01/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	26, 27, 28, 29/02 y 01/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
2	27/02/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/02/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/02/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/02/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	27/02/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	27/02/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/02/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	29/02/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/02/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	29/02/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/02/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/02/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/02/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/02/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/03/2024	Zona Forestal Monte La Torre	
10	01/03/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/03/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/03/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	01/03/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	02 y 03/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	02 y 03/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024			
1	19, 20, 21, 22 y 23/02/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19, 20, 21, 22 y 23/02/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	19/02/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/02/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	19/02/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/02/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19 y 20/02/2024	Zona de propiedad municipal (Parque del Agua)	Trabajos extraordinarios: colocación de talanquera
2	19/02/2024	Parque Forestal Pelusa	Conservación: reparación de talanquera
2	19, 20, 21, 22 y 23/02/2024	Parque Forestal Hacienda Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos

1	19, 20, 21, 22 y 23/02/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
2	20/02/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/02/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/02/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/02/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/02/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	20/02/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	20/02/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: arreglo de pie de cadena
2	21/02/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/02/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/02/2024	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/02/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	21/02/2024	Zona Forestal C/ Jacinto	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	21/02/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	21/02/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	21/02/2024	Parcela municipal Atabal (C/ Célebes Timur)	Tratamientos selvícolas: poda de gálibo a fachada
2	21/02/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero (Zona Parque infantil)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
4	22/02/2024	Parque Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/02/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/02/2024	Zona Forestal Arraijantal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/02/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/02/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/02/2024	Parque Forestal La Pelusa	Conservación: reparación de talanquera y pérgola
3	23/02/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	23/02/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	23/02/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	24 y 25/02/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza

2	24 y 25/02/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 01 DE MARZO DE FEBRERO DE 2024			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
3	Los Cassini		Apertura de área infantil restaurada
1	C/ Don Juan de Austria		Restauración de área infantil
11	C/ Jose María González Ruiz		Reparación de vallado
9	Ignacio Sánchez Mejías		Instalación de pedales nuevos en zona biosaludable
3	Av. Guerreio Strachan		Instalación de pedales nuevos en zona biosaludable
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza
1	C/ Chaves		Limpieza
2	C/ La Era		Limpieza
2	Jardines Alberto Suárez "Pipi"		Limpieza
3	Los Cassini		Limpieza
3	C/ Héctor Villalobos (San Telmo)		Limpieza
5	C/ Guadalbullón I y II		Limpieza
5	C/ Poetisa Juana de Luna		Limpieza
6	C/ Conde de Guadalhorce		Limpieza
7	Eduardo Maldonado Leal		Limpieza
7	Parque del Barco- Huelín		Limpieza
7	La Luz		Limpieza
7	Parque María Luisa I y II		Limpieza
7	C/ Orfila		Limpieza