

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 01 al 05 de abril de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 25 al 29 de marzo de 2024.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1 y 6	28 y 29/03/2024	Trabajos de limpieza y mantenimiento reducidos por festividad de Semana Santa.	
1	01, 02 y 03/04/2024	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i>
1 y 6	01/04/2024	Trabajos de limpieza y adecuación de zonas verdes tras festejos de Semana Santa.	
1	02 y 03/04/2024	Paseo del Parque	Instalación de carteles informativos sobre especies de plantas presentes en el parque.
1	03/04/2024	Keromnes	Reposición de ejemplares en alcorque por vandalismo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1 y 6	21 y 22/03/2024	Trabajos y actuaciones de retirada y movimiento de maceteros, jardineras y demás elementos de seguridad por Semana Santa	
1	21/03/2024	Rio Guadalmedina	Trabajos de siega y adecuación del cauce
1	21 y 22/03/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco y elementos de riesgo en ejemplares de ficus
1	22/03/2024	Carreterías	Trasplante de ejemplares de arbolado
1	22/03/2024	Carreterías	Trabajos y actuaciones de retirada y movimiento de maceteros, jardineras y demás elementos de seguridad por Semana Santa
6	25/03/2024	Cuarteles	Trabajos de poda de formación en ejemplares jóvenes de Celtis
6	25/03/2024	Cuarteles	Trabajos de reposición de marras en parterres por vandalismo

1	25/03/2024	Av. Cervantes	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	26/03/2024	Cristo de la Expiración	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	26/03/2024	Pasillo de Santa Isabel	Trabajos de poda de formación en ejemplares jóvenes de <i>Grevillea</i>
1	26 y 27/03/2024	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i>
1 y 6	28 y 29/03/2024	Trabajos de limpieza y mantenimiento reducidos por festividad de Semana Santa.	
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	01/04/2024	Cigüela	Poda de separación de fachada
5	01/04/2024	Dr. Carrión Pérez	Poda de separación de fachada
5	02 y 03/04/2024	Av. Jane Bowles	Poda
3	02 y 03/04/2024	Alcalde Nicolás Maroto	poda
3	04 y 05/04/2024	Pz. John F. Kennedy	Poda
2	04 y 05/04/2024	Sierra de Grazalema	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	25/03/2024	Cigüela	Poda de separación de fachada
5	25/03/2024	Dr. Carrión Pérez	Poda de separación de fachada
5	26 y 27/03/2024	Av. Jane Bowles	Poda
3	26 y 27/03/2024	Alcalde Nicolás Maroto	poda
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	01 y 02/04/2024	Barriada Sánchez Blanca	Poda
4	01 y 02/04/2024	Mero	Poda
6	03, 04 y 05/04/2024	Cementerio San Rafael	Poda
11	03 y 04/04/2024	Av. Plutarco	Poda
4	05/04/2024	Victoria Kent	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2024			

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	25/03/2024	Séptimo Miao	Poda
6	25/03/2024	Pintor Pedro Sáez	Poda
11	26/03/2024	Av. José Ribera	Poda
6	26 y 27/03/2024	Oscar Esplá	Poda
11	27/03/2024	Tales	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	01, 02 y 03/04/2024	Parque Mediterráneo I	Poda de palmeras
8	01/04/2024	Camino del Pilar, 70	Poda de gestión de riesgo
8	01/04/2024	Portales del Popo 1	Poda de gálibo y separación de fachada
9	01/04/2024	Profesor Alejandro Pogonoski	Poda de gálibo y separación de fachada
9	01/04/2024	Riga, 14	Poda de gálibo y separación de fachada
7	01/04/2024	Santa Paula Sur	Poda de palmeras
7	02/04/2024	Villanueva de Tapia, 14	Poda de separación de fachada
7	02/04/2024	Av. Velázquez, 51	Poda de separación de fachada
7	02/04/2024	Barberito, 2	Poda de separación de fachada
7	02/04/2024	Spiteri, 22	Poda de separación de fachada
7	02/04/2024	Almirante, 2	Poda de separación de fachada
7	03/04/2024	Parque María Luisa	Poda de gestión de riesgo
8	03/04/2024	Luis Narváez, 13	Poda de gálibo
8	03/04/2024	Doctor Ramos Acosta	Poda de gálibo
8	03/04/2024	Gaspar Sanz	Poda de gálibo
7	04/04/2024	Parque Mediterráneo II	Poda de palmeras
9	04/04/2024	Antonio Canca, 2	Poda de gálibo y separación de fachada
9	04/04/2024	Camino Santa Inés (pistas deportivas)	Poda de gálibo de liberación de farolas
9	04/04/2024	Camino Santa Inés, 4	Poda de separación de fachada
9	04/04/2024	Plaza Salvador, 19	Poda de gestión de riesgo
7	05/04/2024	Parque Mediterráneo III	Poda de palmeras y separación de fachada
9	05/04/2024	Fedra y Polígono la Huertecilla	Poda de gálibo
10	05/04/2024	Parque Artesanal	Revisión y poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	18/03/2024	Camino del Retito	Poda de 3 palmeras
8	18/03/2024	Camino de Coin	Retirada de nidos de procesionaria
7	18/03/2024	Gaucín	Poda de gálibo de 6 tipuanas

7	18/03/2024	Cayetano de Cabra	Poda de gálibo de olivo
9	18/03/2024	José Garijo	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 jacarandas
9	18/03/2024	Valero Enfedaque Blasco	Poda de gálibo y separación de fachada de naranjo
9	18/03/2024	Profesor Alfonso Pogonoski	Poda de gálibo y separación de fachada de tipuana y jacarandas
9	18/03/2024	Panaderito	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 casuarinas y 1 brachichito
7	19/03/2024	Gaucín	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 tipuanas y 3 ficus
7	19/03/2024	Cayetano de Cabra	Poda de gálibo de melia y catalpa
8	19/03/2024	Vega	Poda de gálibo de 3 moreras
8	19/03/2024	San Javier	Poda de gálibo de 3 brachichito
7	19/03/2024	Edward Elgar	Poda de 3 palmeras
9	19/03/2024	Gaucín	Poda de separación de fachada de jacaranda y naranjo
9	19/03/2024	Pasillo de las Flores	Poda de gestión de riesgo de eucalipto
7	19/03/2024	Carnicerito	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus
7	19/03/2024	Cocherito	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus
7	20/03/2024	Av. Velázquez	Poda de 2 palmeras y retirada de nidos de cotorra
7	20/03/2024	CEIP Ardira	Poda de gálibo y separación de fachada de 8 ficus
7	20/03/2024	Pacífico	Poda de separación de fachada de tipuana
7	20/03/2024	Mayo	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 albicias, 1 taraje, 2 ficus y poda de palmeras
7	20/03/2024	Puerto Oncala	Poda de separación de fachada de ficus y poda de gestión de riesgo de araucaria
1	21/03/2024	Alicia Larrocha	Poda de separación de fachada de tipuana
7	21/03/2024	Av. Gregorio Diego	Poda de separación de fachada de 4 tipuanas
7	21/03/2024	Unión Mercantil	Poda de separación de fachada de 3 ficus
7	21/03/2024	Buenos Aires	Poda de separación de fachada de 3 tipuanas
7	21/03/2024	Pico de las Palomas	Poda de 2 palmeras y 5 yucas
7	21/03/2024	Edward Elgar	Poda de gálibo de 2 cercis y 1 naranjo

7	22/03/2024	Camino del Pato	Poda de gálibo y separación de fachada de alcornoque, brachichito, ficus y olmo
7	22/03/2024	Cañada del Tesoro	Poda de separación de fachada de 5 tipuanas
10	22/03/2024	Leonora	Poda de gálibo por interferencia con cableado de jacaranda
7	22/03/2024	José Palanca	Tala de pino
10	22/03/2024	Trombón	Poda de gálibo y separación de fachada de naranjo y melia
10	22/03/2024	Mora y Cabrera	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
8	22/03/2024	Av. Intelhorce	Poda de yuca y adelfa
10	22/03/2024	Doménico Scarlatti	Poda de separación de fachada de 2 aligustres
10	22/03/2024	Terencio	Poda de gálibo de 2 brachichito, 1 ficus, 1 olmo y tala d 2 olmos
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	01, 02, 03, 04 y 05/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01, 02, 03, 04 y 05/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	01/04/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/04/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/04/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/04/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01 y 02/04/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Tratamientos selvícolas: colocación de mesas y papeleras
2	01, 02, 03, 04 y 05/2024	Parque Forestal Morlaco	Tratamientos selvícolas: mantenimiento de cortafuegos
1	01, 02, 03, 04 y 05/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	02/04/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/04/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/04/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/04/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/04/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	02/04/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
2	03/04/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/04/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/04/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/04/2024	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/04/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/04/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/04/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/04/2024	Parque Forestal La Pelusa	Actuación extraordinaria: colocación de mesas
4	04/04/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/04/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/04/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/04/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/04/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/04/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
9	05/04/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	05/04/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	05/04/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	05/04/2024	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	05/04/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación. Riego parcela piloto
1	06 y 07/04/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	06 y 07/04/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2024			
1	25, 26, 27, 28 y 29/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25, 26, 27, 28 y 29/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	25/03/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/03/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	25/03/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	25/03/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25 y 26/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de canaleta de agua
1	25 y 26/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de canaleta de agua
1	25/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de canaleta de agua
1	25/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: reposición de papeleras
2	25/03/2024	Zona de propiedad municipal (C/ Sinfonía)	Tratamientos selvícolas: poda de gálibo a fachada
1	25/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
1	25, 26 y 27/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos Selvícolas: Retirada de pies secos
2	26/03/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/03/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/03/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/03/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/03/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	26/03/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/03/2024	Parque Forestal La Pelusa	Conservación: Limpieza de cunetas
8	26/03/2024	Zona Forestal. Olivar San Isidro Labrador	Tratamientos selvícolas: Retirada de rama caída
8	26/03/2024	Zona Forestal El Retiro	Tratamientos selvícolas: Retirada de pie caído
8	27/03/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/03/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/03/2024	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/03/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/03/2024	Zona .Forestal. Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/03/2024	Zona Forestal. Olivar San Isidro Labrador	Conservación: arreglo de vallado perimetral
1	30 y 31/03/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	30 y 31/03/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2024			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN

3	C/ Pastor de Filida	Restauración de pavimento de seguridad césped
11	Parque Andrés Jiménez Díaz I	Desmontaje completo de parque infantil
7	C/ Palma del Río	Fabricación y sustitución de plataforma en multijuego
7	C/ Guillermo Carrera Rubio II	Sustitución de cartelería
6	C/ Abderramán	Sustitución de cartelería
7	C/ Nuestra Señora de las Candelas	Sustitución de cartelería
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Sustitución de cartelería
11	Dsm. Santa Ana	Sustitución de cartelería
1	C/ Alfonso Reyes	Sustitución de cartelería
1	C/ Música Vieja	Limpieza
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza
1	Alameda Principal	Limpieza
2	Jardín Alberto Suárez "El Pipi"	Limpieza
3	C/ Francisco Correa	Limpieza
3	C/ Concha Constan	Limpieza
3	Av. de las Postas	Limpieza
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines II y III	Limpieza
4	C/ Nervión	Limpieza
4	Cmno. La Corta I y II	Limpieza
5	Av. Jane Bowles I y II	Limpieza
6	Av. de las Américas	Limpieza
6	C/ Palestina	Limpieza
6	Av. Nehemías, 8	Limpieza
6	Intelhorce I y II	Limpieza
7	Pz. Salvador Ponce I y II	Limpieza
7	C/ Lozoya	Limpieza
7	Sargento Crooke López	Limpieza
7	Av. Sor Teresa Prats	Limpieza
7	Camino El Pato	Limpieza
7	C/ Dolores Ibárruri	Limpieza
7	Pz. Eduardo Maldonado Leal	Limpieza