

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 08 al 12 de abril de 2024**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 01 al 05 de abril de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 10 DE ABRIL DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	04/04/2024	Música vieja	Reposición de ejemplares ornamentales en parterres corridos debido a vandalismo
1	04, 05, 08, 09 y 10/04/2024	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i>
1	04/04/2024	Castillo de Gibralfaro	Trabajos de retirada y sustitución de ejemplares de arbolado actualmente seco
1	05/04/2024	Retirada de amarres en ejemplares de palmera por interferencia con tronos durante Semana Santa.	
1	05/04/2024	Alameda Principal	Retirada de amarres en ejemplares de <i>Ficus microcarpa</i> por interferencia con tronos durante Semana Santa.
1	08/04/2024	Cervantes	Poda de gálibo en ejemplares de arbolado
6	09/04/2024	Pz. de la Solidaridad	Poda de gálibo en ejemplares de arbolado y poda de formación en ejemplares jóvenes
6	10/04/2024	Av. de las Américas	Poda de gálibo en ejemplares de arbolado y poda de formación en ejemplares jóvenes
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1 y 6	28 y 29/03/2024	Trabajos de limpieza y mantenimiento reducidos por festividad de Semana Santa.	
1	01, 02 y 03/04/2024	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de material seco e inspección en ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i>
1 y 6	01/04/2024	Trabajos de limpieza y adecuación de zonas verdes tras festejos de Semana Santa.	

1	02 y 03/04/2024	Keromnes	Reposición de ejemplares en alcorque por vandalismo
6	02/04/2024	Puente de las Américas	Retirada de dos ramas con grieta en ejemplar de Catalpa bignonioides
1	02/04/2024	Jardines de Puerta Oscura	Poda de gálibo de altura en ejemplares de cipreses por interferencia con vehículos.
9	02/04/2024	Jardín de la Cónsula	Retirada de ejemplar de granado por vuelco tras temporal de lluvias.
1	03/04/2024	Castillo de Gibralfaro	Trabajos de retirada y sustitución de ejemplares de arbolado actualmente seco

LOTE 2: TÁLHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	08/04/2024	AV. Jane Bowles	Poda de separación de fachada
5	09 y 10/04/2024	AV. Jane Bowles	Poda
3	10/04/2024	Alcalde Nicolás Maroto	poda
3	11 y 12/04/2024	Pz. John F. Kennedy	Poda
2	11 y 12/04/2024	Sierra de Grazalema	Poda de palmeras

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2024

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	01/04/2024	Cigüela	Poda de separación de fachada
5	01/04/2024	Dr. Carrión Pérez	Poda de separación de fachada
5	02 y 03/04/2024	Av. Jane Bowles	Poda
3	02 y 03/04/2024	Alcalde Nicolás Maroto	poda
3	04 y 05/04/2024	Pz. John F. Kennedy	Poda
2	04 y 05/04/2024	Sierra de Grazalema	Poda de palmeras

LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	08/04/2024	Carrión de Mula	Poda
4	08/04/2024	Miguel Hernández	Poda
6	08/04/2024	Mesias	Poda
6	08/04/2024	Pz. La Biznaga	Poda
11	09 y 10/04/2024	Parque José Ribera	Poda
6	09/04/2024	Calesera	Poda
6	09/04/2024	Alegría	Poda
6	10/04/2024	Petenera	Poda
6	10/04/2024	Carcelera	Poda

11	11/04/2024	Parque Santa Ana	Poda
6	11/04/2024	Auditorio	Poda
11	12/04/2024	Aristófanos	Poda
6	12/04/2024	Barriada Intelhorce	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	01 y 02/04/2024	Barriada Sánchez Blanca	Poda
4	01 y 02/04/2024	Mero	Poda
6	03, 04 y 05/04/2024	Cementerio San Rafael	Poda
11	03 y 04/04/2024	Av. Plutarco	Poda
4	05/04/2024	Victoria Kent	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	08 y 09/04/2024	Wilkinson	Poda de gestión de riesgo y retirada de nidos de cotorra
7	08/04/2024	Alcalde Joaquín Alonso	Poda de seto de bouganvillea y palmera
7	08/04/2024	Antonio Machado, 62	Poda de separación de fachada
7	08/04/2024	CEIP Clara Campoamor	Tala de ejemplares secos y poda de gálibo
7	08/04/2024	Gitanillo de Ricla	Poda de gestión de riesgo
9	09/04/2024	Camino Santa Inés y pistas deportivas	Poda de separación de fachada
9	09/04/2024	Aljaima	Tala de árboles secos
9	09/04/2024	Fedra	Poda de gálibo
9	09/04/2024	Pz. El Salvador	Poda de gestión de riesgo
9	10/04/2024	Antonio Canca	Poda de separación de fachada
9	10/04/2024	Lingüista Lázaro Carreter	Poda de separación de fachada
9	10/04/2024	Antonio de Burgos Oms	Poda de separación de fachada
9	10/04/2024	Riga, 14	Poda de separación de fachada
10	11/04/2024	Andersen	Poda de gálibo
10	11/04/2024	Parque Artesanal	Poda de gálibo y separación de fachada
10	11/04/2024	CEIP Salvador Allende	Poda de gálibo y separación de fachada
10	12/04/2024	Nuzas	Poda de gálibo y separación de fachada
10	12/04/2024	Norman bethune	Poda de separación de fachada
10	12/04/2024	Cirilo Salinas	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	25/03/2024	Ingeniero Jose María Garnica	Poda de separación de

			fachada de ficus
7	25/03/2024	Av. Bonaire	Poda de gálibo de 2 aligustres
7	25/03/2024	Sillita de la Reina	Tala de grevillea
7	25/03/2024	Parque Litoral	Tala de ciprés
7	25 y 26/03/2024	Jorge Guillén	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 morales
7	25/03/2024	CEIP Tarajal (C/ Generación)	Poda de gestión de riesgo de eucalipto
7	26/03/2024	Parque Mediterráneo I	Tala de palmera
7	26/03/2024	Realenga de San Luis	Poda de gestión de riesgo de jacaranda
7	26/03/2024	La Unión Mercantil	Poda de gestión de riesgo de olmo
7	26/03/2024	Palma del Rio	Poda de gestión de riesgo de olmo
10	26/03/2024	Tenencia	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 brachichiton
9	26/03/2024	Generación	Retirada de nidos de procesionaria en pino
9	26/03/2024	Somalia	Poda de gálibo y separación de fachada de limonero
9	26/03/2024	Travesía Maqueda	Poda de 3 palmeras
7	27/03/2024	Parque Mediterráneo I	Poda de 18 palmeras
8	27/03/2024	Camino del Pilar, 70	Poda de gestión de riesgo de yuca
9	27/03/2024	Estación de Campanillas	Retirada de nidos de procesionaria en 4 pinos
9	27/03/2024	Profesor Alfonso Pogonoski	Poda de gálibo y separación de fachada de 8 cercis
9	27/03/2024	Antonio Canca	Poda de gálibo y separación de fachada de tipuana
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	08, 09, 10, 11 y 12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08, 09, 10, 11 y 12/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	08/04/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/04/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	08/04/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/04/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/04/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Conservación: reparación de vallado
8	08/04/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Actuación extraordinaria: colocación de mesas

2	08, 09 y 10/2024	Parque Forestal Morlaco	Tratamientos selvícolas: mantenimiento de cortafuegos
1	08, 09, 10, 11 y 12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	09/04/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/04/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/04/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/04/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/04/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	09, 10, 11 y 12/04/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	09/04/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	10/04/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/04/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/04/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/04/2024	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	10/04/2024	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	10/04/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	10/04/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	11/04/2024	Parque Forestal C/ Galeno	Actuación extraordinaria: colocación de mesas
8	11/04/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/04/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/04/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/04/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11 y 12/04/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Actuación extraordinaria: retirada de talanquera de madera deteriorada e instalación de nueva
3	11 y 12/04/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
3	12/04/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	12/04/2024	Zona Forestal Antonio Porcel-ronda Norte	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	12/04/2024	Zona Forestal Carril Catañetas	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias

9	12/04/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	12/04/2024	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	12/04/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación. Riego parcela piloto
1	13 y 14/04/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	13 y 14/04/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2024			
1	01, 02, 03, 04 y 05/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01, 02, 03, 04 y 05/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	01/04/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/04/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/04/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/04/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/04/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Tratamientos selvícolas: colocación de mesas y papeleras
2	01, 02, 04 y 05/2024	Parque Forestal Morlaco	Tratamientos selvícolas: mantenimiento de cortafuegos
1	01, 02, 03, 04 y 05/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	02/04/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/04/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/04/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/04/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/04/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	02/04/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/04/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/04/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/04/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/04/2024	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/04/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/04/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
10	03/04/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	04/04/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/04/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/04/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/04/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/04/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/04/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
9	05/04/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	05/04/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	05/04/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	05/04/2024	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	05/04/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación. Riego parcela piloto
1	06 y 07/04/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	06 y 07/04/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
11	Parque del Cine I	Fabricación y sustitución de panel roto por vandalismo
10	C/ Víctor Hugo II	Sustitución de cuerdas deterioradas
6	Parque San Rafael	Reposición de cable de tirolina
6	C/ Virgen de Begoña	Reparación de carrusel
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Limpieza
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza
1	Pz. Lex Flavia Malacitana	Limpieza
1	Pz. Alfonso XII	Limpieza
1	Mercado del Carmen	Limpieza
2	C/ Sierra del Co	Limpieza
4	Pz. María del Carmen Cabrera Bustamante	Limpieza
5	C/ Guadalbullón I	Limpieza
5	C/ Doctor Muguerza Bernal	Limpieza
5	C/ Guadalén	Limpieza
6	C/ Virgen de Begoña	Limpieza

6	C/ Alférez Herminio Bordallo	Limpieza
6	C/ Corregidor Francisco Luján	Limpieza
6	Av. de las Américas	Limpieza
6	Jardines de Picasso	Limpieza
7	C/ Emilio Prados I y II	Limpieza
7	c/ Pintor José Ribera	Limpieza
7	Parque del Barco- Huelin	Limpieza
7	C/ Lozoya	Limpieza
11	Pz. Pintor Sandro Botticelli I y II	Limpieza