

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 10 al 14 de junio de 2024**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 03 al 07 de junio de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	06, 07, 10, 11 y 12/06/2024	Parque de Málaga	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	06/06/2024	Muro Pericón	Trabajos de adecuación y mejora del jardín vertical
6	06/06/2024	Hilera	Trabajos de apoyo para los trasplantes de arbolado con motivo de las obras de Metro
6	07/06/2024	Eslava	Trabajos de entutorado y poda de formación en ejemplares de arbolado joven
1	07/06/2024	Parque de Málaga	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	10 y 11/06/2024	Castillo de Gibralfaro	Trabajos de sustitución de ejemplares de arbolado seco
1	12/06/2024	Alameda de Colón	Trabajos de retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30 y 31/05 y 03, 04 y 05/06/2024	Parque de Málaga	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	30/05/2024	Alameda Principal	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	30/05/2024	Av. Andalucía	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	31/05 y 03 y 05/06/2024	Muro Pericón	Trabajos de adecuación y mejora del jardín vertical
1	31/05/2024	Ancha del Carmen	Trabajos de movimientos de jardineras
1	03 y 04/06/2024	Alameda de Colón	Trabajos de retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
1	04 y	Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de plantación de

	05/06/2024	(isletas)	flor de temporada
1	05/06/2024	Música Vieja	Trabajos de plantación de diversas especies y adecuación de parterres
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	10 y 11/06/2024	Alcalde Joaquín Quiles	Poda de eucaliptos
1	12/06/2024	Montes de Oca	Poda de eucaliptos
1	13 y 14/06/2024	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Poda de separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	03/06/2024	Montes de Oca	Poda de separación de fachada
2, 3 y 5	04, 05 y 06/06/2024	Varias calles	Retirada de árboles secos
2	07/06/2024	Rotonda del Tintero y Jardín de Playa Virginia	Poda de saneamiento
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	10 y 12/06/2024	Av. de la Aurora	Poda
6	11/06/2024	Av. de la Aurora	Poda por interferencia con semáforos
6	13/06/2024	Corregidor Francisco Molina	Poda
11	14/06/2024	Esquilo	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	03/06/2024	Spengler	Poda
6	04/06/2024	Edón	Poda
6	05/06/2024	Río Guadiana	Poda
4	05/06/2024	Núñez Vela	Poda
6	06/06/2024	Av. Andalucía	Poda de despeje de semáforos
6	07/06/2024	Babel	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	10/06/2024	Niño Jesús de Praga	Poda de separación de fachada
7	10/06/2024	Vicente Aleixandre, 50	Poda de separación de fachada
7	10/06/2024	Diamantino García Acosta	Poda de separación de fachada
7	10 y 11/06/2024	Sor Teresa Prat, 59	Poda de separación de fachada
10	11/06/2024	José Gorostiza, 24	Poda de separación de fachada
10	11/06/2024	Lope de Rueda, 65	Poda de gálibo por

			interferencia con fachada
10	11/06/2024	C/ Lope de Rueda con C/ Platino	Poda de separación de fachada
10	12/06/2024	Ortosa, 44-48	Poda de gálibo y separación de fachada
10	12/06/2024	Homero	Anclaje
7	12/06/2024	CEIP Eduardo Ocón	Poda de gestión de riesgo y anclaje
7	12/06/2024	Av. Gregorio Diego	Anclaje
7	12 y 13/06/2024	Imperio Argentina	Poda de gálibo
7	13/06/2024	Cmno. Los Guindos	Poda de separación de fachada
7	13 y 14/06/2024	Av. Los Guindos	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	27/05/2024	Escritor Béjar Zambrana	Poda de palmera
8	27/05/2024	Peñuelas	Poda de 10 palmeras y poda de gálibo de 4 albizias
10	27/05/2024	Escritor Antonio Soler	Poda de gálibo de 24 eritrinas
8	28/05/2024	Diderot	Poda de gálibo de 5 ficus
7	28/05/2024	Manuel Assiego Codes	Poda de separación de fachada t altura de moral
10	28/05/2024	Escritor Antonio Soler	Poda de 11 palmeras y poda de gálibo de 19 eritrinas
8	29/05/2024	Ignacio Aldecoa	Poda de separación de fachada de jacaranda
7	29/05/2024	CEIP Paulo Freire	Tala de pimentero y poda de gálibo de ciprés y ficus
7	29/05/2024	Río Alcarache	Poda de separación de fachada de 2 aligustres, 1 catalpa y 2 soforas
10	29/05/2024	Escritor Antonio Soler	Poda de gálibo de 4 eritrinas y 2 brachichiton
10	29/05/2024	Ortosa	Poda de gálibo de pimentero
7	30/05/2024	Gregorio Diego	Poda de gálibo de olmo
7	30/05/2024	Río Alcarache	Poda de separación de fachada de 3 ficus, 2 catalpa y 4 soforas
7	30/05/2024	Av. Europa	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
7	30/05/2024	Av. Isaac Peral	Poda de gálibo por interferencia con farola de 6 ficus
7	31/05/2024	Brigadas Internacionales	Poda de gestión de riesgo de ficus y poda de separación de fachada de 2 ficus
7	31/05/2024	Virgen de Belén	Poda de 4 palmeras
10	31/05/2024	Lope de Rueda	Poda de gestión de riesgo de melia
7	31/05/2024	Av. Europa	Poda de gálibo por interferencia con fachada de

			ficus
7	31/05/2024	Av. Isaac Peral	Poda de gálibo de 5 ficus
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	10, 11, 12, 13 y 14/06/05/20 24	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10, 11, 12, 13 y 14/06/05/20 24	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/06/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/06/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	10/06/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/06/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	10/06/2024	Parque Forestal Monte Victoria (zona antenas)	Tratamientos selvícolas: mantenimiento de cortafuegos
2	10, 11, 12, 13 y 14/06/05/20 24	Parque Forestal Hacienda Clavero	Tratamientos selvícolas: mantenimiento de cortafuegos
2	11/06/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/06/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/06/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/06/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/06/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	11/06/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/06/2024	Zona Forestal Arraijantal	Limpieza de residuos: recogida de escombros
3	11 y 12/06/2024	Parque Forestal La Concepción	Conservación: reparación de talanquera de madera
2	12/06/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/06/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/06/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/06/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/06/2024	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

10	12/06/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/06/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/06/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13/06/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/06/2024	Zona Forestal Senda Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/06/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/06/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	14/06/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	14/06/2024	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	14/06/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	14/06/2024	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	14/06/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación. Riego parcela piloto
1	15 y 16/06/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	15 y 16/06/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2024			
1	03, 04, 05, 06 y 07/06/05/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03, 04, 05, 06 y 07/06/05/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03/06/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/06/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	03/06/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/06/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03, 04 y 05/06/2024	Parque Forestal San Antón	Conservación: tratamiento vegetación en camino
3	03, 04, 05, 06 y 07/06/05/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	04/06/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/06/2024	Zona Forestal Cerrado de	Limpieza de residuos y

		Calderón	revisión de incidencias
2	04/06/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/06/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/06/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	04/06/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/06/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos: recogida de escombros
2	05/06/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/06/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/06/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/06/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/06/2024	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/06/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/06/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	06/06/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/06/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/06/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/06/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/06/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06 y 07/06/2024	Parque Forestal hacienda Clavero	Conservación: mantenimiento de cortafuegos
1	06/06/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de troncos
3	07/06/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	07/06/2024	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	07/06/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	07/06/2024	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	07/06/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación. Riego parcela piloto
1	08 y 09/06/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	08 y 09/06/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)		
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2024		
DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
1	Gibraltar	Descompactado de pavimento de seguridad de arena
3	Botánico I	Descompactado de pavimento de seguridad de arena
1	Monte Victoria	Descompactado de pavimento de seguridad de arena
6	Parque San Rafael	Descompactado de pavimento de seguridad de arena
6	Pz. Nuestra Señora del Carmen	Instalación de cartel informativo
7	Litoral IV	Instalación de cartel informativo
1	Pz. Enrique García-Herrera	Sustitución de asiento cesta en columpio
3	C/ Héctor Villalobos	Sustitución de asiento cesta en columpio
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza
1	Pz. Religiosa Filipense Dolores Márquez	Limpieza
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Limpieza
1	Mercado del Carmen	Limpieza
2	C/ Quitapenas (Bios)	Limpieza
2	Pz. Padre Antonio Ciganda (Bios)	Limpieza
3	C/ Lágrima	Limpieza
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines II y III	Limpieza
4	Parque del Norte I y IV	Limpieza
4	Pz. Aurelio Gomollón	Limpieza
6	C/ Coronel Osuna	Limpieza
6	C/ Palestina I	Limpieza
6	C/ Argentea	Limpieza
6	C/ Espacio	Limpieza
7	Pz. Brigadas Internacionales	Limpieza
7	C/ Lozoya	Limpieza
7	Cmno. El Pato	Limpieza
7	Pz. Eduardo Maldonado Leal	Limpieza
10	Atabal II	Limpieza
11	C/ Antonio de Cabezón	Limpieza