

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 01 al 05 de julio de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 24 al 28 de junio de 2024.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	27 y 28/06/2024	Parque de Málaga	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	27 y 28/06 y 01, 02 y 03/07/2024	Jardines Picasso	Trabajos de adecuación y plantación en jardineras ubicadas en farolas
6	27/06/2024	Av. de la Aurora	Movimiento de jardineras
1	28/06/2024	Alameda Principal	Trabajos de plantación de diversas especies y adecuación de parterres
1	01/07/2024	Isleta Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de plantación de flor de temporada originados por daños y vandalismo
1	02/07/2024	Plaza Uncibay	Trabajos de arreglo y puesta a punto de entutorado en ejemplare de Morus provocado por vandalismo
6	03/07/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	20/06/2024	Comandante Benítez	Trabajos de poda sobre gálibo de altura e inspección del arbolado
1	20, 21, 24, 25 y 26/06/2024	Parque de Málaga	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	20/06/2024	Carretería	Trabajos de retirada de ejemplares de arbolado seco
6	20/06/2024	Paseo de los Tilos	Trabajos de poda sobre gálibo de altura e inspección del arbolado
1	21/06/2024	Jardines del Poeta Alfonso Canales	Trabajos de plantación y adecuación de parterres

1	21/06/2024	Granada	Movimiento de jardineras
1	21/06/2024	Alameda de Colón	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	24/06/2024	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recorte de setos perimetrales
1	25/06/2024	Marqués de Larios	Trabajos de adecuación de jardineras y torres florales
1	25/06/2024	Parque de Mñalaga	Trabajos de plantación de Hedera helix perimetral en parterres
6	26/06/2024	Jardines Picasso	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	26/06/2024	Alcazabilla	Trabajos de adecuación y plantación en jardineras ubicadas en farolas
1	26/06/2024	Santa María	Trabajos de adecuación y plantación en jardineras ubicadas en farolas

LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2024

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1, 2, 3 y 5	01 y 02/07/2024	Varias calles de los distritos 1, 2, 3 y 5	Tala de ejemplares secos
3	03/07/2024	Tarifa	Poda de separación de fachada
3	03/07/2024	Nuestra Señora de las Guías	Poda de separación de fachada
2	04/07/2024	Le Corbusier	Poda de separación de fachada
2	05/07/2024	Psj. Escritor Gabriel Caparrós	Poda de separación de fachada

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2024

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	24/06/2024	Montes de Oca	Poda de separación de fachada
2	24/06/2024	Paseo de las Acacias	Poda de separación de fachada
2	25/06/2024	Miguel Sel Gómez de la Cruz	Poda de gálibo
1	26/06/2024	Real	Poda de separación de fachada
2	27/06/2024	Psj. Escritor Gabriel Caparrós	Poda de separación de fachada
3	28/06/2024	Camino de la Adelfilla	Poda por interferencia

LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2024

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	01/07/2024	Recinto Ferial	Poda de palmeras y glicinias
11	02 y 03/07/2024	Manuel Rivadeneyra	Poda

11	04/07/2024	Navarro Ledesma	Poda
11	05/07/2024	Muñoz Cerisola	Poda
11	05/07/2024	Corregidor Fernando Bazán	Poda
6	05/07/2024	AV. José Ortega y Gasset	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	Toda la semana	Juan Francés Bosca	Poda
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	01 y 02/07/2024	Jardines Francisco Pacheco	Poda de palmeras
8	01/07/2024	Sierra de Gata	Poda de gálibo
8	01/07/2024	Av. San Javier, 69	Poda de separación de fachada
8	02/07/2024	CEIP Manuel Fernández	Poda de gálibo, separación de fachada y revisión
8	02/07/2024	Cmno. del Pilar/ C/ Rota	Poda de separación de fachada
7	03/07/2024	José Palanca, 22	Poda de separación de fachada y gestión de riesgo
7	03/07/2024	Paseo Ibérico	Poda de separación de fachada
10	04/07/2024	Víctor Hugo	Poda de separación de fachada
7	04/07/2024	Polígono Guadalhorce	Poda de gálibo
10	05/07/2024	Herodoto	Poda de separación de fachada
9	05/07/2024	José Calderón	Poda y revisión
7	05/07/2024	Pz. Mozart	Poda de gálibo y separación de fachada
7	05/07/2024	Concha Lagos	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
9	17/06/2024	Del Romero	Poda de separación de fachada de pino y eucalipto
7	17/06/2024	Luis Barahona de Soto	Poda de separación de fachada de 5 ficus
7	17/06/2024	Av. Los Guindos	Poda de gálibo de 15 plátanos
7	17/06/2024	Antonio Chacón	Poda de gálibo por interferencia con farola de melia
7	17/06/2024	Av. Moliere (parque de Bomberos)	Poda de gestión de riesgo de 2 chopos
7	18/06/2024	Lozoya	Poda de separación de fachada de 6 naranjos
7	18/06/2024	Polixena	Poda de gálibo y separación de fachada de 7 naranjos y 2 aligustres

7	18/06/2024	Madre Salesa	Poda de separación de fachada de 6 naranjos
7	18/06/2024	Verdugo Landi	Poda de separación de fachada de 7 palmeras
7	18/06/2024	Av. Moliere	Poda de gálibo y separación de fachada de tipuana, ficus y 3 plátanos
7	18/06/2024	Francisco Cossio	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 ficus
7	19/06/2024	Concha Lago	Poda de gálibo y separación de fachada de 12 tipuanas
7	19/06/2024	Cmno. de los Guindos	Poda de gálibo y separación de fachada de plátano y almez
7	19/06/2024	Federico García Lorca	Poda de separación de fachada de naranjo
7	19/06/2024	Adolfo Suárez	Poda de separación de fachada de ficus y poda de gálibo de 2 melias
7	20/06/2024	Sillita de la Reina	Poda de gálibo por interferencia con semáforo de grevillea
7	20/06/2024	Concejal Masso Roura	Poda de gestión de riesgo de yuca
7	20/06/2024	Félix Gancedo	Poda de gálibo de 5 melias
7	20/06/2024	Jose María Garnica	Poda de gestión de riesgo de moral
8	20/06/2024	Portales del Popo (pipican)	Poda de gestión de riesgo de 3 plátanos
7	20/06/2024	Carril de la Cordobesa	Poda de gálibo de lentisco y poda de gestión de riesgo de 2 chopos
7	20/06/2024	Río Gargáliga	Poda de gálibo y separación de fachada de acacia y 6 catalpas
7	20/06/2024	Río Guadame	Tala de catalpa
7	21/06/2024	Parque Infantil de la Barriada San Carlos	Poda de gálibo de 3 grevilleas
7	21/06/2024	Av. Europa	Poda de gestión de riesgo de plátano
7	21/06/2024	Félix Gancedo	Poda de gálibo de 5 melias, 7 soforas y 7 tipuanas
	21/06/2024	Río Gargáliga	Poda de gálibo y separación de fachada de 1 ficus y 5 catalpas
7	21/06/2024	Carril de la Cordobesa	Poda de gestión de riesgo de ficus
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	01, 02, 03, 04 y 05/07/05/20 24	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	01, 02, 03, 04 y 05/07/05/20 24	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	01/07/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/07/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/07/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/07/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/07/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos post festividad. Revisión de incidencias
1	01/07/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: reparación de talanquera
2	01/07/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: reparación de talanquera
1	01, 02, 03, 04 y 05/07/05/20 24	Zona de propiedad municipal	Actuaciones extraordinarias: retirada de pinos secos
1	01/07/2024	Parque Forestal Monte Victoria (zona parque infantil)	Tratamientos selvícolas: apeo de pies secos con riesgo de caída
2	01/07/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/07/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/07/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/07/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01/07/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/07/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos: recogida de escombros
Varios	02, 03, 04 y 05/07/05/20 24	Parcelas Municipales	Limpieza de residuos no convencionales
5	02, 03, 04 y 05/07/05/20 24	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Actuaciones extraordinarias: riego de repoblaciones
2	03/07/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/07/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/07/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/07/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/07/2024	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

10	03/07/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/07/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	04/07/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/07/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/07/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/07/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/07/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05/07/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	05/07/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	06 y 07/07/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	06 y 07/07/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2024			
1	24, 25, 26, 27 y 28/06/05/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24, 25, 26, 27 y 28/06/05/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	24/06/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/06/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	24/06/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/06/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/06/2024	Parque Forestal San Antón	Conservación: colocación de talanquera
5	24/06/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga (Mirador de La Era)	Tratamientos selvícolas: colocación de bancos
5	24/06/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga (Mirador de los Amigos)	Tratamientos selvícolas: retirada de pinos secos
1	24, 25, 26, 27 y 28/06/05/2024	Zona de propiedad municipal	Actuaciones extraordinarias: retirada de pinos secos
1	24 y 25/06/2024	Parque Forestal Monte Victoria (zona parque infantil)	Tratamientos selvícolas: apeo de pies secos con riesgo de caída
2	25/06/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	25/06/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/06/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/06/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	25/06/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25/06/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos: recogida de escombros
Varios	25, 26, 27 y 28/06/05/2024	Parcelas Municipales	Limpieza de residuos no convencionales
5	25, 26 y 27/06/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Actuaciones extraordinarias: riego de repoblaciones
2	26/06/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/06/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/06/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/06/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/06/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/06/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/06/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
6	26 y 27/06/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Actuaciones extraordinarias: riego de repoblaciones
5	26, 27 y 28/06/2024	Parque Forestal Virreina	Tratamientos selvícolas: mantenimiento de cortafuegos
5	27/06/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/06/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/06/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/06/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/06/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	28/06/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	28/06/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	28/06/2024	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	28/06/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	29 y 30/06/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos post feria

1	29 y 30/06/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	29 y 30/06/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2024			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
3	C/ Héctor Villalobos		Restauración de pavimento de seguridad césped
8	Monsálvez II		Instalación de elementos biosaludables
4	C/ Cabas Galván		Instalación de cartel informativo
6	C/ Edom		Instalación de cartel informativo
6	Pz. María Santísima de Dolores y Esperanza		Instalación de cartel informativo
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Hospital Noble		Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Huerto de los Claveles		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero		Limpieza con hidrolimpiadora
2	Camino de los Almendrales		Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"		Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Manuel Giménez Lombardo		Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Sor Juana Inés de la Cruz		Limpieza con hidrolimpiadora
5	Pz. Hervert Von Karajan		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ La Unión		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. de las Américas		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Walt Whitman		Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Palma del Río		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. César Álvarez Dumont		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Salvador Ponce I y II		Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Dolores Ibárruri		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque del Barco- Huelín		Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Emilio Prados I y II		Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Teseo		Limpieza con hidrolimpiadora
11	Santa Ana		Limpieza con hidrolimpiadora