

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 05 al 09 de agosto de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 29 de julio al 02 de agosto de 2024.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	01/08/2024	Palacio de la Aduana	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	01/08/2024	Alameda Principal	Trabajos de inspección y retirada de ramas secas en ejemplares de <i>Ficus microcarpa</i>
1	02/08/2024	Pz. de la Marina	Trabajos de limpieza de ejemplares de Strelitzia
6	02/08/2024	Cristo de la Expiración	Trabajos de poda por interferencia de gálibo en ejemplares de <i>Ficus microcarpa</i>
1	05/08/2024	Pz. de la Marina	Trabajos de limpieza de ejemplares de Strelitzia y palmeras
1	05 y 06/08/2024	Alcazabilla	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	06/08/2024	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de poda y eliminación de riesgo en ejemplar de Jacaranda con presencia de grieta en rama
6	06/08/2024	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
6	07/08/2024	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de plantación y reposición de especies en parterres
1	07/08/2024	Alameda de Colón	Trabajos de poda y

			retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	07/08/2024	Bolsa	Trabajos de plantación y reposición de especies en parterre
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	25 y 26/07/2024	Mediana Av. Manuel Agustín Heredia	Trabajos de limpieza y adecuación
1	25 y 26/07/2024	Mediana Av. Manuel Agustín Heredia	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	29/07/2024	Parque de Málaga	Trabajos de eliminación de riesgo en ejemplar de arbolado
1	29/07/2024	Paseo de los Curas	Trabajos de inspección y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	29/07/2024	Tomás Heredia	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	30/07/2024	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de eliminación de riesgo en ejemplar de arbolado
1	30/07/2024	Alcazabilla	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	31/07/2024	Museo Palacio Aduana	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	31/07/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda, inspección y retirada de ramas secas en ejemplares de <i>Ficus microcarpa</i>
LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	05/08/2024	C/ Idumea, 2	Poda de separación de fachada
3	06 y 07/08/2024	Arroyo Aceitero	Poda de gálbo y separación de fachada
2	08 y 09/08/2024	Morlaco	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	29 y	Playa Virginia	Poda de gálbo

	30/07/2024		
2	31/07/2024	C/ Escritor Antonio Ramos	Poda de separación de fachada
5	01/08/2024	Deva	Poda de separación de fachada
2	02/08/2024	Barriada San Antón	Poda de gálibo
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	05/08/2024	Av. José Ortega y Gasset (mediana)	Poda
6	06/08/2024	Barriada Intelhorce	Poda
6	07/08/2024	C/ Baliza	Poda
6	08 y 09/08/2024	Recinto Ferial	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	29/07/2024	Corregidor Francisco Luján	Poda
6	30/07/2024	Corregidor Francisco Molina	Poda
6	31/07/2024	C/ Paquiro (mediana)	Poda
11	01/08/2024	Sófocles	Poda
11	02/08/2024	Navarro Ledesma	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	05/08/2024	CEIP Virgen de Belén	Revisión y poda
9	05/08/2024	Carretera Campanillas Colmenarejo, 8	Poda de separación de fachada
9	05/08/2024	Profesor García Rodeja, 40	Poda de separación de fachada
9	05/08/2024	CEIP Cayetano Bolívar	Revisión y poda
7	06/08/2024	Menorca	Poda de separación de fachada
7	06/08/2024	Imperio Argentina	Poda de gálibo
7	06/08/2024	Unión Mercantil, 30	Tala
7	07/08/2024	Palma del Río	Poda de separación de fachada
7	07/08/2024	CEIP Constitución 1978	Revisión y poda
8	08/08/2024	Parque Francisco Cossío	Poda de palmeras
8	08/08/2024	Carretera Intelhorce	Poda de gálibo
7	09/08/2024	Lexicógrafa María Moliner	Poda de palmeras
8	09/08/2024	Gerald Brenan	Poda de gálibo y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	22/07/2024	Félix Gancedo	Poda de separación de

			fachada de 15 soforas
7	22/07/2024	Av. de la Luz	Poda de gestión de riesgo de plátano
7	22/07/2024	Jalón	Poda de gálibo de 7 pimenteros y poda de ramas secas de ciprés
10	23/07/2024	Parque Víctor Hugo	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 ficus
7	23/07/2024	Jalón	Poda de ramas secas de pimentero y ficus
7	23/07/2024	Brigadas Internacionales	Poda de ramas secas de 16 albizias
7	23/07/2024	Camino de la Térmica	Poda de ramas secas de tipuana y 6 soforas
7	24/07/2024	Camino de la Térmica	Poda de gálibo y formación de 8 soforas
8	24/07/2024	Escritor Julio Vargas	Poda de gálibo y formación de 4 chitalpas, 1 taraje y 2 bauhineas
8	24/07/2024	Isabel Barreto	Poda de gestión de riesgo de melia
10	24/07/2024	Poeta López Quintana	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 ficus y 1 yuca
10	25/07/2024	Eurípides	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 ficus
7	25/07/2024	Parque Francisco de Cossío	Poda de 22 palmeras
7	25/07/2024	Parque Santa Paula	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	25/07/2024	José Palanca	Poda de gestión de riesgo de melia
8	25/07/2024	Rimski Korsakov	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus
7	26/07/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de gálibo de 5 metrosideros
7	26/07/2024	La Unión Mercantil poda de gálibo de 7 ficus	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	26/07/2024	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Revisión de palmera
7	26/07/2024	Parque Francisco de Cossío	Poda de 13 palmeras y anclaje de casuarina

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DE 2024

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	05, 06, 07, 08 y 09/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05, 06, 07, 08 y 09/08/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	05/08/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/08/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05/08/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/08/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/08/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: colocación de cartel parque
2	05/08/2024	Parque Forestal Morlaco	Conservación: colocación de carteles horario
2	06/08/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/08/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/08/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/08/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	06/08/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/08/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos: recogida de escombros
5	06/08/2024	Parque Forestal Virreina (zona de puente de madera)	Tratamientos selvícolas: desbroce de paso con riesgo de incendio junto a papelera y apeo de pies secos
2	07/08/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/08/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/08/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/08/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	07/08/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	07/08/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
10	07/08/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	07/08/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: retirada de protectores
10	08/08/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	08/08/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: revisión de incidencias y retirada de protectores
8	08/08/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/08/2024	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/08/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/08/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	08 y 09/08/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Conservación: mantenimiento de mobiliario y equipamiento
3	09/08/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos Revisión de incidencias
2	09/08/2024	Parque Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	09/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	10 y 11/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	10 y 11/08/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024			
1	29, 30 y 31/07 y 01 y 02/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29, 30 y 31/07 y 01 y 02/08/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	29/07/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/07/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	29/07/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/07/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	29/07/2024	Parque Forestal La Concepción	Conservación: arreglo de

			papeleras
5	29/07/2024	Parque Forestal Virreina	Conservación: arreglo de papeleras
5	29, 30 y 31/07 y 01 y 02/08/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Actuaciones extraordinarias: riego de repoblaciones
2	30/07/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/07/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/07/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/07/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	30/07/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30 y 31/07/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón (Paseo de la Sierra)	Tratamientos selvícolas: recogida de restos de poda con camión almeja
2	30 y 31/07/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Arpa)	Tratamientos selvícolas: recogida de restos de poda, retirada de sierpes de eucalipto y retirada de eucalipto partido
2	31/07/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/07/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/07/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/07/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	31/07/2024	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	31/07/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	31/07/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/07/2024	Zona Forestal Hacienda Clavero	Tratamientos selvícolas: retirada de ramas y pies secos alrededor del camino
10	01/08/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	01/08/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/08/2024	Zona Forestal Senda Litoral	Limpieza de residuos y

		Guadalhorce	revisión de incidencias
8	01/08/2024	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/08/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/08/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro (C/Picacho)	Tratamientos selvícolas: desbroce y poda
3	02/08/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos Revisión de incidencias
8	02/08/2024	Parque Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	02/08/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos Revisión de incidencias
2	02/08/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: llenado de depósitos
1	02/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	03 y 04/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	03 y 04/08/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2024

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
9	Cerro Vallejo (bios)	Restauración de elementos biosaludables
1	Fuente Olletas I	Sustitución de asiento cuna en columpio
6	C/ Spengler	Sustitución de cartel informativo
2	Morlaco- Workout	Restauración de pavimento de seguridad césped
10	Parque Pintor Torres Mata (Bios)	Restauración de elementos biosaludables
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Hospital Noble	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Parque de Málaga	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal	Limpieza con hidrolimpiadora

2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Julio Gómez	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Sierra del Co	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Pz. Monte Tabor	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines (bios)	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. General Cano	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Salvador Ponce I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque María Luisa I y II	Instalación de elemento biosaludable
10	C/ Víctor Hugo II	Instalación de elemento biosaludable
11	Pz. Pintor Sandro Botticelli I y II	Instalación de elemento biosaludable
11	C/ Joaquín Turina	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Juan de Robles	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Pablo Gargallo	Limpieza con hidrolimpiadora
11	Av. Gregorio Prieto	Limpieza con hidrolimpiadora