

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 08 al 12 de julio de 2024**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 01 al 05 de julio de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	04, 05, 09 y 11/07/2024	Parque de Málaga	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
6	04/07/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Trabajos de mantenimiento y adecuación de mediana
6	04/07/2024	Hilera	Trabajos de mantenimiento y adecuación de mediana
6	05/07/2024	Isletas Albert Camus	Trabajos de plantación de planta de flor perdida por accidente automovilístico
1	08/07/2024	Puerta Nueva	Trabajos de inspección, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmera
1	08, 09 y 10/07/2024	Puerta del Mar	Trabajos de inspección, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmera
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	27 y 28/06/2024	Parque de Málaga	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	27 y 28/06 y 01, 02 y 03/07/2024	Parque Picasso	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	27/06/2024	Av. de la Aurora	Trabajos de poda de gálibo por interferencia con viandantes
	28/06/2024	Alameda Principal	Trabajos de plantación de diversas especies y adecuación de parterres
1	01/07/2024	Isleta Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de plantación de flor de temporada originados por daños y vandalismo
6	02/07/2024	Jardines de Walt Whitman	Trabajos de poda y retirada

			de material seco en ejemplares de arbolado
1	03/07/2024	CEIP García Lorca	Trabajos de inspección, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	03/07/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Trabajos de mantenimiento y adecuación de mediana
6	03/07/2024	Hilera	Trabajos de mantenimiento y adecuación de mediana
<b>LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	08/07/2024	Playa del Chanquete	Poda de separación de fachada
3	09/07/2024	Magnolios	Poda de separación de fachada
2	10/07/2024	Psj. Escritor Gabrieli Caparrós	Poda de separación de fachada
3	11/07/2024	Concejal Fernández Ramudo	Poda de separación de fachada
3	12/07/2024	Moscatel	Poda de separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1, 2, 3 y 5	01 y 02/07/2024	Varias calles de los distritos 1, 2, 3 y 5	Tala de ejemplares secos
3	03/07/2024	Tarifa	Poda de separación de fachada
3	03/07/2024	Nuestra Señora de las Guías	Poda de separación de fachada
2	04/07/2024	Le Corbusier	Poda de separación de fachada
2	05/07/2024	Psj. Escritor Gabriel Caparrós	Poda de separación de fachada
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	08/07/2024	Esquilo	Poda
11	09/07/2024	Arturo Toscanini	Poda
11	10/07/2024	Av. Jorge Luis Borges	Poda
6	11/07/2024	Av. Ortega y Gasset	Poda
6	12/07/2024	Av. Juan XXIII	Poda
6	12/07/2024	Alozaina	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	01/07/2024	Recinto Ferial	Poda de palmeras y glicinias
11	02 y 03/07/2024	Manuel Rivadeneyra	Poda
11	04/07/2024	Navarro Ledesma	Poda
11	05/07/2024	Muñoz Cerisola	Poda
11	05/07/2024	Corregidor Fernando Bazán	Poda
6	05/07/2024	AV. José Ortega y Gasset	Poda

<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
10	08/07/2024	Víctor Hugo	Revisión y poda de separación de fachada
7	08/07/2024	José Palanca, 22	Poda de separación de fachada y gestión de riesgo
10	09/07/2024	Herodoto	Poda de separación de fachada
7	09/07/2024	Lasso de la Vega	Poda de gálibo
7	09/07/2024	Ingeniero de la Cierva, 6	Poda de separación de fachada
10	10/07/2024	Ortosa, 44 y 48	Poda de gálibo y separación de fachada
10	10/07/2024	Carril del Molino	Poda de separación de fachada
7	10/07/2024	Loberos	Poda de separación de fachada
7	10/07/2024	Torre del Paso	Poda de separación de fachada
9	11/07/2024	Poeta Bernardo Bernaola, 27	Poda de separación de fachada
9	11 y 12/07/2024	CEIP José Calderón	Poda de gálibo y separación de fachada y revisión
7	11/07/2024	Garcerán	Poda de gálibo por recorrido procesional
9	12/07/2024	Camino de la Huertecilla	Poda de separación de fachada
7	12/07/2024	Av. Velázquez	Poda de gálibo por interferencia con semáforos
7	12/07/2024	Luis Barahona de Soto	Poda de gálibo por interferencia con semáforos
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	24/06/2024	Francisco de Cossío	Poda de separación de fachada de 2 ficus y gestión de tipuana
7	24/06/2024	Sor Teresa Prat	Poda de palmera
7	24/06/2024	CEIP Tartesos	Poda de separación de fachada y gestión de riesgo de ficus
7	24/06/2024	Sargento Crooke López	Poda de gálibo de 16 naranjos
7	24/06/2024	Comandante Román	Poda de palmera y poda de gálibo de ficus
7	25/06/2024	CEIP Tartesos	Poda de gestión de riesgo de arce y de 2 chopos; poda de separación de fachada de 2 fresnos y poda de 4 palmeras
7	25/06/2024	Vicente Aleixandre	Poda de gálibo de moral y acacia
7	26/06/2024	Palma del Río	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus y 6

			olmos; poda de gestión de riesgo de cercis
7	26/06/2024	Vicente Aleixandre	Poda de gestión de riesgo de eucalipto
7	26/06/2024	Sargento Crooke López	Poda de gálibo de 14 naranjos y 2 brachyciton; poda de gestión de riesgo de aligustre
7	26/06/2024	Comandante Román	Poda de 5 palmeras y poda de gálibo de ficus, araucaria, 4 naranjos y 6 jacarandas
7	26/06/2024	Federico García Lorca	Poda de 3 palmeras y poda de gálibo de ficus
7	26/06/2024	Pz. Ricardo Orueta Duarte	Poda de separación de fachada de 8 melias y 4 brachychiton
9	27/06/2024	Pz. La Huertecilla	Poda de gestión de riesgo de olivo
7	27/06/2024	Luis Barahona de Soto	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 ficus
7	28/06/2024	Camino del Pato	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 olmos
7	28/06/2024	Vicente Aleixandre	Poda de gestión de riesgo de eucalipto y poda de separación de fachada de buganvilla
7	28/06/2024	Pz. Ricardo Orueta Duarte	Poda de separación de fachada de 3 melias y 1 aligustre
7	28/06/2024	Comandante Román	Poda de separación de fachada de 2 acacias
7	28/06/2024	Sargento García Noblejas	Poda de gálibo y separación de fachada de 9 naranjos

**LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2024**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	08, 09, 10, 11 y 12/07/05/20 24	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08, 09, 10, 11 y 12/07/05/20 24	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	08/07/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/07/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	08/07/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/07/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	08, 09 y 10/07/05/20	Zona de propiedad municipal	Actuaciones extraordinarias: retirada de pinos secos

	24		
6	08, 09, 10, 11 y 12/07/05/20 24	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Actuaciones extraordinarias: riego de repoblaciones
3	08/07/2024	Zona Forestal Cortijillo Bazán (aparcamiento zona alta)	Tratamientos selvícolas: poda de gálibo
2	09/07/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/07/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/07/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/07/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	09/07/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/07/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos: recogida de escombros
9	09/07/2024	Zona Forestal C/ Galeno (zona campo de fútbol)	Limpieza de residuos no convencionales
2	10/07/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/07/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/07/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/07/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	10/07/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	10/07/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	10/07/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/07/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón (Parque El Real)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/07/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	11/07/2024	Zona Forestal Calle Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/07/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/07/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/07/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/07/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/07/2024	Parcela Municipal C/ Sierra de Gata	Tratamientos selvícolas: retirada de palmera seca
3	12/07/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos Revisión de incidencias
9	12/07/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos.

			Revisión de incidencias
2	12/07/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos Revisión de incidencias
8	12/07/2024	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos Revisión de incidencias
1	13 y 14/07/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	13 y 14/07/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2024</b>			
1	01, 02, 03, 04 y 05/07/05/20 24	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01, 02, 03, 04 y 05/07/05/20 24	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	01/07/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/07/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/07/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/07/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/07/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos post festividad. Revisión de incidencias
1	01/07/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: reparación de talanquera
2	01/07/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: reparación de talanquera
1	01, 02, 03, 04 y 05/07/05/20 24	Zona de propiedad municipal	Actuaciones extraordinarias: retirada de pinos secos y desbroce
1	01/07/2024	Parque Forestal Monte Victoria (zona parque infantil)	Tratamientos selvícolas: apeo de pies secos con riesgo de caída
2	02/07/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/07/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/07/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/07/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	02/07/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/07/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos: recogida de escombros
Varios	02, 03, 04 y 05/07/05/20	Parcelas Municipales	Limpieza de residuos no convencionales

	24		
5	02, 03, 04 y 05/07/05/20 24	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Actuaciones extraordinarias: riego de repoblaciones
2	03/07/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/07/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/07/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/07/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/07/2024	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/07/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/07/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	04/07/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/07/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/07/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/07/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/07/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05/07/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	05/07+/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	06 y 07/07/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	06 y 07/07/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
7	Pz. General Cano		Sustitución de plataformas y panel en multijuego
1	Fuente Olletas I		Restauración de pavimento de seguridad
6	C/ Agustín Martín Carrión		Sustitución de viga en puente de multijuego
9	C/ Compositor Carmelo Bernaola		Restauración de pavimento de seguridad
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Hospital Noble		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Enrique García Herrera		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal		Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Francisco Correa		Limpieza con hidrolimpiadora

3	C/ Muñoz Seca	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Los Clarines I, II y III	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Galeaza	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Aurelio Gomollón	Limpieza con hidrolimpiadora
5	C/ Poetisa Juana de Luna	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Sor Teresa Prat	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Lozoya	Limpieza con hidrolimpiadora
7	La Mariquita- Pacífico	Limpieza con hidrolimpiadora
7	El Reloj I, II y III	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Pacífico, 43	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Cmno. El Pato	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Van Gogh	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Antonio de Cabezón	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Navarro Ledesma, 160	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Navarro Ledesma, 184	Limpieza con hidrolimpiadora