

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 09 al 13 de septiembre de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 02 al 06 de septiembre de 2024.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	05, 06, 09, 10 y 11/09/2024	Jardines de la Cónsula	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	05 y 06/09/2024	Soho	Trabajos de retirada de flor de temporada en parterres
1	05 y 06/09/2024	Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de retirada de flor de temporada en rotondas y parterres contiguos
1	09/09/2024	Soho	Trabajos de preparación del terreno para nueva plantación
1	09, 10 y 11/09/2024	Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de preparación del terreno para nueva plantación
6	09/09/2024	Jovellanos	Trabajos de poda en arbolado por interferencia con fachada
1	10 y 11/09/2024	Trabajos de poda en arbolado por interferencia con semáforos y señalizaciones	
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	29 y 30/08 y 02, 03 y 04/09/2024	Jardines de la Cónsula	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	29 y 30/08/2024	Parque de Málaga	Trabajos de limpieza y adecuación de canaletas y alcantarillado
6	29 y 30/08/2024	Jardines de Picasso	Trabajos de poda y retirada de ramas secas
1 y 6	02 y 03/09/2024	Trabajos de medición y estudio de ejemplares de arbolado singulares	
1	02, 03 y 04/09/2024	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos y actuaciones enfocadas a la eliminación de plaga Cola de Caballo
1	04/09/2024	Jardines Alfonso Canales	Trabajos de plantación de ejemplares de hibiscus

LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	10/09/2024	María de Zayas y Sotomayor	Poda
1	11/09/2024	Paco Miranda	Poda
5	12/09/2024	Godino	Poda
2	13/09/2024	Parque Clavero	Poda y gálbo y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1, 2, 3 y 5	Toda la semana	Colegios públicos de los distritos 1, 2, 3 y 5	Poda y mantenimiento
2	Toda la semana	Matagallo	Poda
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	10/09/2024	Itinerario Procesión de San Rafael	Poda
4, 6, y 11	11, 12 Y 13/09/2024	Colegios públicos de los distritos 4, 6 y 11	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4, 6, y 11	Toda la semana	Colegios públicos de los distritos 4, 6 y 11	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	10/09/2024	Parque Juan Blanco	Poda de palmeras
8	10/09/2024	Martín Fierro	Poda de separación de fachada
7	10/09/2024	Carril de la Chupa	Poda de palmeras
7	10/09/2024	Bv. Pilar Miró	Tala de árboles secos
7	11/09/2024	Ayala, 33	Poda de separación de fachada
8	11/09/2024	Leopoldo Lugonés	Poda de gálbo
7	11/09/2024	Imperio Argentina	Poda de separación de fachada
8	12 y 13/09/2024	Nigeria	Poda de gálbo y separación de fachada
10	12/09/2024	Allan Poe	Poda de separación de fachada
10	12/09/2024	Robert Schuman	Poda de gálbo
10	13/09/2024	Plauto	Poda de gálbo y separación de fachada
10	13/09/2024	Plauto (pista infantil tráfico)	Poda de gálbo
10	13/09/2024	Hermanos Grimm	Poda de separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	26/08/2024	CEIP Los Guindos	Poda de 2 palmeras
10	26/08/2024	Parque Castañón de Mena	Tala de pino

7	26/08/2024	Abogado Federico Orellana Toledano	Poda de gálibo de 19 jaboneros de china
7	26/08/2024	Sargento García Noblejas	Poda de gálibo de 11 catalpas
10	27/08/2024	Parque Castañón de Mena	Poda de gálibo de 3 pinos y 1 cedro
7	27/08/2024	CEIP Nuestra Señora de la Luz	Poda de 2 palmeras y poda de gálibo y separación de fachada de 3 naranjos, 1 aligustre y 1 chorisia
7	27/08/2024	Sargento García Noblejas	Poda de gálibo y separación de fachada de catalpa y 2 sofras
7	27/08/2024	Francisco Padilla	Poda de gálibo y altura de 7 cercis, 2 pinos y 1 brachichiton
7	27/08/2024	Lexicógrafa María Moliner	Poda de 5 palmeras
7	28/08/2024	Francisco Padilla	Poda de gálibo y separación de fachada de 24 cercis
7	28/08/2024	Lexicógrafa María Moliner	Poda de 2 palmeras
8	28/08/2024	Ctra, Azucarera-Intelhorce	Poda de gálibo de ficus
8	28/08/2024	Gerald Brenan	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
7	28/08/2024	CEIP Eduardo Ocón	Poda de 3 palmeras
8	29/08/2024	Ctra, Azucarera-Intelhorce	Poda de gálibo de ficus
7	29/08/2024	Parque de Huelin	Poda de gestión de riesgo de eritrina
7	29/08/2024	CEIP Eduardo Ocón	Poda de gálibo y separación de fachada de 6 ficus y poda de palmera
7	29/08/2024	Antonio Chacón	Poda de gestión de riesgo de melia
10	29/08/2024	CEIP Los Morales	Poda de gestión de riesgo de ficus
10	30/08/2024	Parque Castañón de Mena	Poda de gálibo de ficus
8	30/08/2024	CEIP Fuente Alegre	Poda de gálibo y separación d fachada de mimosa, 3 pimenteros, 2 eucaliptos y 1 olivo
8	30/08/2024	Portales del Popo	Poda de gálibo de ficus y 2 melias
8	30/08/2024	CEIP Ciudad de Jaén	Poda de aguacate

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	09, 10, 11, 12 y 13/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09, 10, 11, 12 y 13/09/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	09/09/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	09/09/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	09/09/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/09/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	09 y 10/09/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos junto al camino
2	10/09/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/09/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/09/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/09/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	10/09/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/09/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/09/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/09/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/09/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/09/2024	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/09/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/09/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	11/09/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Tratamientos selvícolas: tronzado de pie caído
10	12/09/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	12/09/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/09/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/09/2024	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/09/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/09/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	12 y 13/09/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Conservación: arreglo de uniones de vigas en camino
5	13/09/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/09/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/09/2024	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

9	13/09/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	13/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	14 y 15/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	14 y 15/09/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	02, 03, 04, 05 y 06/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02, 03, 04, 05 y 06/09/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	02/09/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/09/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	02/09/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/09/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	02, 03 y 04/09/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Actuaciones extraordinarias: riego de árboles
3	02, 03, 04 y 05/09/2024	Parque Forestal La Concepción	Tratamientos selvícolas: actuaciones previas a romería
2	03/09/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/09/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/09/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/09/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03/09/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/09/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/09/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/09/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/09/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/09/2024	Zona Forestal Salinas Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/09/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/09/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/09/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	05/09/2024	Zona Forestal Ciudad de	Limpieza de residuos y

		Málaga	revisión de incidencias
8	05/09/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/09/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/09/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	05/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro, Parque Forestal Virreina y Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: arreglo de mobiliario y equipamiento
5	06/09/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	06/09/2024	Zona Forestal Monte Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	06/09/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	06/09/2024	Pasaje Castañetas	Conservación: retirada de escombros
1	06/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	07 y 08/09 /2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	07 y 08/09 /2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
7	C/ José Palanca	Restauración de pavimento de seguridad
3	Miraflores de los Ángeles I	
11	Av. Gregorio Prieto	Sustitución completa de trepa en multijuego
11	Parque de los Cuentos	Sustitución de cuerda de trepa
10	C/ Víctor Hugo II	Sustitución de cuerdas en trepa piramidal
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Huerto de los Claveles	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Pz. Virgen del Carmen	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Parque del Norte IV	Limpieza con hidrolimpiadora
5	Av. Jane Bowles II	Limpieza con hidrolimpiadora
5	Pz. Hervert Von Karajan	Limpieza con hidrolimpiadora
5	C/ Deva I	Limpieza con

		hidrolimpiadora
5	C/ Doctor Muguerza Bernal	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Río Trabanco	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Jardines Picasso	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Brigadas Internacionales	Instalación de elemento biosaludable
7	Pz. Garci Tello	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Van Gogh	Limpieza con hidrolimpiadora