

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 12 al 16 de agosto de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 05 al 09 de agosto de 2024.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	08/08/2024	Alameda de Colón	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	08 y 09/08/2024	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	08/08/2024	Pz. de la Marina	Trabajos de plantación y reposición de especies en parterres
1	08/08/2024	Pz- del General Torrijos	Trabajos de plantación y reposición de especies en isletas
1	09, 12, 13 y 14/08/2024	Alameda de Colón	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	09/08/2024	Alameda Principal, C/ Casapalma, C/ Cortina del Muelle y C/ Molina Lario	Trabajos de plantación y reposición de ejemplares de <i>Citrus aurantium</i>
1	12, 13 y 14/08/2024	Parque de Málaga	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	01/08/2024	Palacio de la Aduana	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	01/08/2024	Alameda Principal	Trabajos de inspección y retirada de ramas secas en ejemplares de <i>Ficus microcarpa</i>
1	02/08/2024	Pz. de la Marina	Trabajos de limpieza de

			ejemplares de Strelitzia
6	02/08/2024	Cristo de la Expiración	Trabajos de poda por interferencia de gálbo en ejemplares de Ficus microcarpa
1	05/08/2024	Pz. de la Marina	Trabajos de limpieza de ejemplares de Strelitzia y palmeras
1	05 y 06/08/2024	Alcazabilla	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	06/08/2024	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de poda y eliminación de riesgo en ejemplar de Jacaranda con presencia de grieta en rama
6	06/08/2024	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
6	07/08/2024	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de plantación y reposición de especies
1	07/08/2024	Alameda de Colón	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	07/08/2024	Bolsa	Trabajos de plantación y reposición de especies en parterre
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	12/08/2024	Deva	Poda de separación de fachada
5	12/08/2024	Av. de la Palmilla	Poda de separación de fachada
3	13/08/2024	Alcalde Joaquín Quiles	Poda de separación de fachada
3	14/08/2024	Alcalde Nicolás Maroto	Poda de separación de fachada
3	14/08/2024	Arroyo Aceiteros	Poda de separación de fachada
1	16/08/2024	Escritor Antonio Ramos	Poda de gálbo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	05/08/2024	C/ Idumea, 2	Poda de separación de fachada
3	06 y	Arroyo Aceitero	Poda de gálbo y

	07/08/2024		separación de fachada
2	08 y 09/08/2024	Morlaco	Poda de palmeras
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	12/08/2024	Av. Louis Pasteur	Poda
6	13/08/2024	Telemann	Poda
6	14/08/2024	Pedro Espinosa	Poda
6	16/08/2024	Cartajima	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	05/08/2024	Av. José Ortega y Gasset (mediana)	Poda
6	06/08/2024	Barriada Intelhorce	Poda
6	07/08/2024	C/ Baliza	Poda
6	08 y 09/08/2024	Recinto Ferial	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	12 y 13/08/2024	Lexicógrafa María Moliner	Poda de palmeras
9	12/08/2024	CEIP Los Morales	Revisión y poda
9	13/08/2024	CEIP Francisco de Quevedo	Revisión y poda
7	14/08/2024	Av. Velázquez, 11	Poda de separación de fachada
7	14/08/2024	Ildefonso Marzo	Poda de gestión de riesgo y poda de palmeras
8	14/08/2024	Camino del Pilar (C/ Rota)	Poda de separación de fachada
7	16/08/2024	Jorge Guillén, 14	Poda de separación de fachada
10	16/08/2024	CEIP Los Morales	Revisión y poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	29/07/2024	Unión Mercantil	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 ficus
9	29/07/2024	Centro de Salud de Campanillas	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus
10	29/07/2024	Av. José Calderón	Poda de separación de fachada de brachichiton
8	29/07/2024	Camino de la Huertecilla	Poda de gálbo de olivo
7	29/07/2024	Av. Europa	Poda de gestión de riesgo y poda de separación de

			fachada plátano y poda de gálibo de ficus
7	29/07/2024	Cayetano de Cabra	Poda de gestión de riesgo de olivo
10	29/07/2024	Félix Gancedo	Poda de gálibo y separación de fachada de 13 soforas
10	30/07/2024	Félix Gancedo	Poda de gálibo y separación de fachada de 8 soforas
7	30/07/2024	José Palanca	Poda de gestión de riesgo (reducción de copa) de 1 melia
7	30/07/2024	Federico García Lorca	Poda de gálibo por interferencia con cableado de melia
7	30/07/2024	Ricardo de Orueta Duarte	Poda de gestión de riesgo (reducción de copa) de 1 melia
10	30/07/2024	Centro de Salud de Campanillas	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus
7	30/07/2024	Av. José Calderón	Poda de separación de fachada de tipuana
9	30/07/2024	Bauxita	Poda de gálibo de alméz, catalpa y brachichiton
9	30/07/2024	Camino de la Huertecilla	Poda de gálibo de 2 olivos
8	31/07/2024	Bauxita	Tala de 2 catalpas y poda de gálibo de 3 almeces, 2 catalpas, 2 ficus y 2 brachichiton
8	31/07/2024	Rogelio Oliva	Poda de gestión de riesgo de eucalipto
10	31/07/2024	Carril del Molino	Poda de separación de fachada de 2 pinos y 1 brachichiton
10	31/07/2024	Ortosa	Poda de separación de fachada de ficus y naranjo
9	31/07/2024	Bauxita	Tala de catalpa y poda de gálibo de 3 almeces y 1 ficus
7	01/08/2024	Menorca	Poda de palmera y poda de gálibo y separación de fachada de 3 brachichiton
7	01/08/2024	Av. Manuel Torres	Poda de separación de fachada de 3 melias
7	01/08/2024	Av. Sor Teresa Prat	Poda de gestión de riesgo

			de 2 brachichiton
7	01/08/2024	Ferrocarril del Puerto	Poda de 2 cocos
7	02/08/2024	Av. Europa	Poda de gálibo de ficus y gestión de riesgo de plátano
7	02/08/2024	CEIP Virgen de Belén	Poda de gálibo y separación de fachada de álamo, buganvilla y tipuana
9	02/08/2024	Bauxita	Poda de gálibo de ficus
9	02/08/2024	Camino Santa Inés	Poda de gálibo y separación de fachada de tipuana y 8 jacarandas
7	02/08/2024	Sacaba	Poda de 2 palmeras
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	12, 13, 14, 15 y 16/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12, 13, 14, 15 y 16/08/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	12/08/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/08/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	12/08/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/08/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/08/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Tratamientos selvícolas: retirada de vegetaciónseca
2	13/08/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/08/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/08/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/08/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	13/08/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/08/2024	Zona Forestal Arraijnal	Limpieza de residuos: recogida de escombros
5	13/08/2024	Parque Forestal Virreina (zona Pradera Biodiversidad)	Tratamientos selvícolas: poda de yucas
2	13/08/2024	Zona Forestal Cerrado de	Tratamientos selvícolas:

		Calderón (C/ Alcaparrón, 42)	retirada de restos
2	14/08/2024	Zona Forestal Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/08/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/08/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/08/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/08/2024	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/08/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/08/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: soplado de caminos y zonas de paso
10	16/08/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/08/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/08/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	16/08/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Conservación: limpieza de grafitis de caseta roja
1	16/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro (Cañada de los Ingleses)	Conservación: limpieza de grafitis
1	16/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	17 y 18/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	17 y 18/08/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DE 2024			
1	05, 06, 07, 08 y 09/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05, 06, 07, 08 y 09/08/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	05/08/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/08/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05/08/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/08/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro	Limpieza de residuos y

		Labrador	revisión de incidencias
2	06/08/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/08/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/08/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/08/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	06/08/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/08/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos: recogida de escombros
1	06/08/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: colocación de cartel parque
2	06/08/2024	Parque Forestal Morlaco	Conservación: colocación de carteles horarios
2	06/08/2024	Parque Forestal Morlaco (zona parque canino razas pequeñas)	Conservación: arreglo de vallado por caída de pino
2	07/08/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/08/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/08/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/08/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	07/08/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	07/08/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	07/08/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	07/08/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: retirada de protectores
1	07/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: reparación de talanquera
1	07/08/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: reparación de talanquera
10	08/08/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	08/08/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: revisión de incidencias y retirada de protectores
8	08/08/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/08/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
8	08/08/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/08/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	08 y 09/08/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Conservación: mantenimiento de mobiliario y equipamiento
3	09/08/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos Revisión de incidencias
2	09/08/2024	Parque Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	09/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	10 y 11/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	10 y 11/08/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
7	Parque del Barco- Huelin		Sustitución de asiento cuna en columpio
7	Litoral III		Fabricación e instalación de anillas en multijuego
7	Aparcamiento Europa		Instalación de barra de seguridad en asiento plano de columpio
2	C/ Caballero del Bosque		Fabricación e instalación de panel en multijuego
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Huerto de los Claveles		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Alfonso XII		Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Chaves		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal		Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Alcalde Nicolás Maroto		Limpieza con hidrolimpiadora
5	Martiricos I, II y III		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. de las Américas		Limpieza con hidrolimpiadora

6	Jardines de Picasso	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Bachiller Palma	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Grilo	Instalación de elemento biosaludable
6	C/ Walt Whitman	Instalación de elemento biosaludable
7	C/ Orfila	Instalación de elemento biosaludable
7	C/ Sargento Crooke López	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque del Barco- Huelin	Limpieza con hidrolimpiadora