

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 16 al 20 de septiembre de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 09 al 13 de septiembre de 2024.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	12/09/2024	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recorte de setos y cipreses perimetrales
1	12/09/2024	Jardines de Puerta Oscura	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	12/09/2024	Ayuntamiento	Trabajos de plantación en zonas ajardinadas
6	12, 13 y 16/09/2024	Cauce Río Guadalmedina	Trabajos de siega de pradera natural
1	13/09/2024	Zona Centro	Trabajos de movimiento y traslado de jardineras, maceteros y demás elementos
1	13/09/2024	Larios	Entrega de planta para evento
1	13/09/2024	Méndez Núñez	Trabajos de amarre en ejemplares de palmera por interferencia con procesión
6	16, 17 y 18/09/2024	Av. de las Américas	Trabajos de poda, siega, limpieza y adecuación de mediana
6	16, 17 y 18/09/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Trabajos de poda, siega, limpieza y adecuación de mediana
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN

8	05 y 06/09/2024	Jardines de la Cónsula	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	05 y 06/09/2024	Soho	Trabajos de retirada de flor de temporada en parterres
1	05 y 06/09/2024	Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de retirada de flor de temporada en rotondas y parterres contiguos
1 y 6	10/09/2024	Trabajos de poda en arbolado por interferencia con semáforos y señalizaciones	
1	10 y 11/09/2024	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recorte de setos y cipreses perimetrales
6	10/09/2024	Jovellanos	Trabajos de poda en arbolado por interferencia con fachada
1	11/09/2024	Jardines de Puerta Oscura	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	11/09/2024	Ayuntamiento	Trabajos de retirada de planta seca y sustitución
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	16 y 17/09/2024	Alameda Barcelona	Poda de palmeras
1	16/09/2024	Sevilla	Poda de separación de fachada
2	17/09/2024	Carretera Almería	Poda de separación de fachada
1	18, 19 y 20/09/2024	Paco Miranda	Poda y gálbo y separación de fachada
5	18/09/2024	Duero	Poda de palmeras
5	19/09/2024	Ebro	Poda de separación de fachada
5	20/09/2024	Poetisa Catalina Larripa de Rodríguez	Poda de separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	10/09/2024	María de Zayas y Sotomayor	Poda
1	11/09/2024	Paco Miranda	Poda
5	12/09/2024	Godino	Poda
2	13/09/2024	Parque Clavero	Poda y gálbo y separación de fachada
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	16 y 17/09/2024	Cortijo Alto	Poda
6	16, 18 y 19/09/2024	Palestina	Poda
11	17/09/2024	CEIP Arturo Reyes	Poda
4	18 y 19/09/2024	Skate Park	Poda
4	20/09/2024	Avisos de poda	Poda
6	20/09/2024	Colegios públicos de la Barriada Tiro de Pichón	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	10/09/2024	Itinerario Procesión de San Rafael	Poda
4, 6, y 11	11, 12 y 13/09/2024	Colegios públicos de los distritos 4, 6 y 11	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	16/09/2024	Guadiaro	Poda de separación de fachada
7	16/09/2024	Pz. Limeño	Poda de gálibo
8	16/09/2024	Julio Camba con Ctra. Guadalmar	Poda de palmeras
8	16/09/2024	Guadalhorce	Poda de palmeras
8	17/09/2024	Av. San Javier, 82	Poda de separación de fachada
8	17 y 18/09/2024	Torremolinos	Poda de gálibo
7	17/09/2024	Pilar de Lorengar	Poda de separación de fachada
7	17/09/2024	Catapilco	Retirada de nidos de cotorra y poda separación de fachada
7	17/09/2024	Juan Muñoz Herrera	Poda de separación de fachada
7	18, 19 y 20/09/2024	Paseo Marítimo (oasis)	Poda de palmeras
10	19/09/2024	Amapola	Poda de separación de fachada
10	19/09/2024	Petunia	Poda de separación de fachada
7	20/09/2024	Campo de fútbol Romaluz	Poda de gálibo
7	20/09/2024	Camino del Pato	Poda de gálibo y separación de fachada de yucas

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	02/09/2024	CEIP Eduardo Ocón	Tala de ciprés y poda de gálibo de ficus
7	02/09/2024	Pz. de la Luz	Poda de gestión de riesgo
10	02/09/2024	CEIP Fuente Alegre	Poda de separación de fachada de 2 ficus y tala de pimentero
10	02/09/2024	Azalea	Poda de palmera, poda de separación de fachada de naranjo y tala de naranjo
3	03/09/2024	CEIP Tarajal	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 pimenteros, 2 ficus y 3 eucaliptos
9	03/09/2024	José Calderón	Poda de gálibo y separación de fachada de 6 tipuanas
10	03/09/2024	CEIP Los Morales	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 pinos, 1 algarrobo y 2 morales
10	04/09/2024	Camino Soliva del Cañaveral	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 algarrobos
9	04/09/2024	CEIP Cupiana	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus, brachichiton y 5 cipreses
9	04 y 05/09/2024	CEIP Francisco Quevedo	Poda de gálibo y separación de fachada de higuera
7	04/09/2024	Jorge Guillén	Tala de 2 acacias y 1 aligustre
9	05/09/2024	CEIP Colmenarejo	Poda de 2 palmeras y poda de gálibo y separación de fachada de ficus, algarrobo y 4 pimenteros
7	05/09/2024	Héroe de Sostoa	Poda de gálibo y separación de fachada de bauhinea
7	05/09/2024	Princesa	Tala de metrosidero
9	05/09/2024	Van Gogh/ Parque El Brillante	Tala de aligustre y 2 catalpas; Poda de gestión de riesgo de ficus
7	05/09/2024	CEIP Clara Campoamor	Poda de gálibo y separación de fachada de

			ficus, 2 tipuanas, 2 lentiscos, 1 pimentero, 2 eritrinas y tala de tipuana
8	06/09/2024	CEIP Julio Caro Baroja	Poda de gálibo de 2 ficus
7	06/09/2024	CEIP Hogarsol	Poda de gálibo y separación de fachada de moral
9	06/09/2024	Van Gogh	Poda de gálibo y separación de fachada de pimentero
7	06/09/2024	CEIP Clara Campoamor	Tala de 2 tipuanas
7	06/09/2024	Ayala	Poda de gálibo y separación de fachada de brachichiton
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	16, 17, 18, 19 y 20/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16, 17, 18, 19 y 20/09/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	16/09/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/09/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	16/09/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/09/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	16 y 17/09/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos junto al camino
5	16, 17 y 18/09/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Actuación extraordinaria: riego de arbolado
2	17/09/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/09/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/09/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/09/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	17/09/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17, 18, 19 y 20/09/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Actuación extraordinaria: construcción de

			abrevadero
2	18/09/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/09/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/09/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/09/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/09/2024	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/09/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/09/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	18/09/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Tratamientos selvícolas: tronzado de pie caído
9	18/09/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo: mirador	Tratamientos selvícolas: poda de mimosas
10	19/09/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	19/09/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/09/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/09/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/09/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/09/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	19 y 20/09/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Conservación: arreglo de uniones de vigas en camino
5	20/09/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/09/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/09/2024	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	20/09/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	20/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	21 y 22/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	21 y 22/09	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y

	/2024		limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	09, 10, 11, 12 y 13/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09, 10, 11, 12 y 13/09/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/09/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/09/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	10/09/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	10/09/2024	Parque Forestal La Concepción	Tratamientos selvícolas: desbroce y retirada de restos
2	11/09/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/09/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/09/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/09/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	11/09/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/09/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/09/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/09/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/09/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	12/09/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	13/09/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Conservación: limpieza de grafitis
2	13/09/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Conservación: limpieza de paso de agua
2	13/09/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Tratamientos selvícolas: poda de eucalipto y retirada de ramas secas
5	13/09/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga: Mirador de los Amigos	Conservación: arreglo de uniones de cadena
1	14 y	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y

	15/09/2024		limpieza
2	14 y 15/09/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
3	14 y 15/09/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos. Limpieza post Romería
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
6	Parque San Rafael I		Sustitución de asiento de tirolina
9	C/ Ronda Poniente		Sustitución de asiento adaptado en columpio
7	C/ Tres Cruces		Sustitución de plataforma en multijuego
6	C/ Pedro Gómez Chaix		Restauración de pavimento de seguridad césped
6	C/ Obsidiana		Sustitución de cartel informativo
11	C/ Franz Kafka		Restauración de pavimento de seguridad
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Música Vieja		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Hospital Noble		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. San Pedro Alcántara		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Poeta Alfonso Canales		Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Concha Constan		Limpieza con hidrolimpiadora
3	Av. de las Postas		Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Padre Martín		Limpieza con hidrolimpiadora
4	Pz. Bailén		Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Galeaza		Limpieza con hidrolimpiadora
5	C/ Guadalbullón, I		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. de las Américas		Limpieza con hidrolimpiadora

6	C/ Grilo	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Turquía	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque María Luisa I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Pintor de la Fuente Grima	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Eduardo Maldonado Leal	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Doménico Scarlatti	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Mora y Cabrera	Instalación de elemento biosaludable
10	C/ Víctor Hugo I	Limpieza con hidrolimpiadora