

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 19 al 23 de agosto de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 12 al 16 de agosto de 2024.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15AL 21 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1 y 6	15 y 19/08/2024	Trabajos mínimos de limpieza, riego y mantenimiento por festividad	
1	16/08/2024	Alameda de Colón	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	08 y 09/08/2024	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de siega y adecuación de planta presente
1	16, 19, 20 y 21/08/2024	Av. Cánovas del Castillo	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
6	19/08/2024	Monumento a Blas Infante	Trabajos de siega y adecuación de planta presente
6	20/08/2024	Pz. Enrique Navarro	Trabajos mínimos de limpieza, riego y mantenimiento
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	08, 09, 12, 13 y 14/08/2024	Alameda de Colón	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	08 y 09/08/2024	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	08/08/2024	Pz. de la Marina	Trabajos de plantación y reposición de especies en parterres
1	08/08/2024	Pz- del General Torrijos	Trabajos de plantación y reposición de especies en isletas

6	09/08/2024	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
6	09/08/2024	Glorieta Albert Camus	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	09/08/2024	Alameda Principal, C/ Casapalma, C/ Cortina del Muelle y C/ Molina Lario	Trabajos de plantación y reposición de ejemplares de Citrus aurantium
1	12/08/2024	Alameda Principal	Trabajos de adecuación de parterres y plantaciones de flor
1	12y 13/08/2024	Parque de Málaga	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	14/08/2024	Av. Cánovas del Castillo	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1, 2, 3 y 5	20, 21, 22 y 23/08/2024	Colegios públicos de los distritos 1, 2, 3 y 5	Poda y mantenimiento
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	12/08/2024	Deva	Poda de separación de fachada
5	12/08/2024	Av. de la Palmilla	Poda de separación de fachada
3	13/08/2024	Alcalde Joaquín Quiles	Poda de separación de fachada
3	14/08/2024	Alcalde Nicolás Maroto	Poda de separación de fachada
3	14/08/2024	Arroyo Aceiteros	Poda de separación de fachada
1	16/08/2024	Escritor Antonio Ramos	Poda de gálibo
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	20/08/2024	Ubrique	Poda
6	21/08/2024	Mónaco	Poda
6	22/08/2024	Grecia	Poda
6	23/08/2024	Jose María Jacquard	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	12/08/2024	Av. Louis Pasteur	Poda
6	13/08/2024	Telemann	Poda
6	14/08/2024	Pedro Espinosa	Poda

6	16/08/2024	Cartajima	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	20/08/2024	Paseo Marítimo	Tala de árboles secos para renovación
7	20/08/2024	CEIP Los Guindos	Revisión y poda de gálbo y separación de fachada
7	20/08/2024	CEIP Góngora	Revisión y poda de gálbo y separación de fachada
7	21/08/2024	Guadiaro, 12	Poda de separación de fachada
7	21/08/2024	Jorque Guillén, 14	Poda de separación de fachada
10	21/08/2024	CEIP Los Morales	Revisión y poda de gálbo y separación de fachada
10	21/08/2024	Carril del Molino, 46	Poda de separación de fachada
8	22/08/2024	Camino del Pilar	Poda de separación de fachada
10	22 y 23/08/2024	CEIP Fuente Alegre	Revisión y poda de gálbo y separación de fachada
7	23/08/2024	CEIP Eduardo Ocón	Revisión y poda de gálbo y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
9	05/08/2024	Camino Santa Inés	Tala de ficus y poda de gálbo de almez
8	05/08/2024	Moby Dick	Poda de gálbo y separación de fachada de 6 plátanos
7	05/08/2024	Lozoya	Poda de gestión de riesgo
9	06/08/2024	Av. Profesor García Rodeja	Poda de separación de fachada de 7 jacarandas
8	06/08/2024	Moby Dick	Poda de gálbo y separación de fachada de 6 plátanos
9	07/08/2024	Av. Profesor García Rodeja	Poda de separación de fachada de 3 jacarandas
9	07/08/2024	Travesía Maqueda	Poda de gálbo por interferencia con cableado de 2 eucaliptos y 1 palmera
8	07/08/2024	Parque Carambuco	Poda de gestión de riesgo de moral
8	07/08/2024	Portales del Popo	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	07/08/2024	Parque Artesanal	Poda de gestión de riesgo

			de álamo blanco
7	08/08/2024	Parque francisco de Cossío	Poda de 21 palmeras
7	08/08/2024	Av. Isaac Peral	Poda de gálibo de 3 ficus
7	08/08/2024	Ricardo Verdugo Landi	Poda de gestión de riesgo de tipuana
7	08/08/2024	Francisco Ballesteros	Poda de 2 palmeras y poda de gálibo de 3 jacarandas
9	08/08/2024	Cayetano Bolívar	Poda de 5 palmeras y tala de 8 cipreses
8	08/08/2024	Pz. de la Inmaculada	Poda de gestión de riesgo de ficus y tala de 2 ligustrum
7	09/08/2024	Palma del Río	Poda de gálibo y separación de fachada de 1 melia, 3 ficus, 1 jacaranda y 2 pinos
7	09/08/2024	Velasco	Poda de gestión de riesgo de grevillea
7	09/08/2024	Imperio Argentina	Poda de gálibo y separación de fachada de 15 tipuanas

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2024

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	19, 20, 21, 22 y 23/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19, 20, 21, 22 y 23/08/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	20/08/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/08/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	20/08/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/08/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	20, 21 y 22/08/2024	Parque Forestal Monte Victoria (sendero de C/ Amargura)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos con riesgo de caída
2	21/08/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/08/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/08/2024	Parque Forestal Hacienda	Limpieza de residuos y

		Clavero	revisión de incidencias
2	21/08/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	21/08/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	21/08/2024	Parque Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos: recogida de escombros
2	22/08/2024	Zona Forestal Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/08/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/08/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/08/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	22/08/2024	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	22/08/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	22/08/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	22/08/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Conservación: soplado de caminos y zonas de paso
10	23/08/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/08/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/08/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/08/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/08/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/08/2024	Zona Forestal San isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	23/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	24 y 25/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	24 y 25/08/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2024			
1	12, 13, 14, 15 y 16/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12, 13, 14, 15 y 16/08/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	12/08/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
2	12/08/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	12/08/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/08/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/08/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Tratamientos selvícolas: retirada de vegetación seca
8	12/08/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Conservación: retirada de cartel Escuela Taller de entrada
2	13/08/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/08/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/08/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/08/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	13/08/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/08/2024	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos: recogida de escombros
5	13/08/2024	Parque Forestal Virreina (zona Pradera Biodiversidad)	Tratamientos selvícolas: poda de yucas
2	13/08/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Alcaparrón, 42)	Tratamientos selvícolas: retirada de restos
2	14/08/2024	Zona Forestal Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/08/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/08/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/08/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/08/2024	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/08/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/08/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: soplado de caminos y zonas de paso
5	16/08/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	16/08/2024	Parque Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/08/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	16/08/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	16/08/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Conservación: limpieza de grafitis de caseta roja
1	16/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro (Cañada de los Ingleses)	Conservación: limpieza de grafitis
1	16/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	17 y 18/08/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	17 y 18/08/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
7	Av. de la Luz	Instalación de cartel informativo
7	C/ Antonio Chacón	Instalación de cartel informativo
4	C/ Nervión (Bios)	Restauración de elementos biosaludables
2	C/ Caballero del Bosque	Fabricación e instalación de panel en multijuego
2	El Morlaco-Workout	Restauración de pavimento de seguridad
10	Parque Pintor Torres Mata	Instalación de cartel informativo
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Música Vieja	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Alfonso XII	Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Chaves	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Aguilar y Lora	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Concha Constán	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Pz. Monte Tabor	Limpieza con

		hidrolimpiadora
3	Parque de la Alegría	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ San Martín	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines II y III	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Agustín Martín Carrión I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. de las Américas	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Palestina I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. General Cano	Instalación de elemento biosaludable
7	Pz. Salvador Ponce I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Emilio Prados I y II	Limpieza con hidrolimpiadora