

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 22 al 26 de julio de 2024**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 15 al 19 de julio de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	18/07/2024	Puerta del Mar	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	18/07/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
6	18 y 19/07/2024	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza y adecuación de mediana
1	19/07/2024	Pasillo del Matadero	Trabajos de poda de gálbo en ejemplar de ficus
1	19, 22 y 24/07/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda de gálbo en ejemplar de <b>Ficus microcarpa</b>
1	22/07/2024	Casapalma	Trabajos de plantación de ejemplar de <b>Citrus aurantium</b>
1	22/07/2024	Alameda Principal	Trabajos de plantación de ejemplar de <b>Citrus aurantium</b>
6	23 y 24/07/2024	Río Guadalmedina	Trabajos de siega y adecuación
6	23/07/2024	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de gestión de riesgo sobre ejemplar de jacaranda
1	23/07/2024	Parque de Málaga	Trabajos de gestión de riesgo sobre ejemplar de arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	11 y 12/07/2024	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza y adecuación de la mediana

1	11/07/2024	Casapalma	Trabajos de retirada de ejemplar de <b>Citrus aurantium</b> debido a vuelco por vandalismo
1	12/07/2024	Larios	Trabajos de reposición de planta en farola perdidas por vandalismo
6	12/07/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda de gálibo en ejemplares de <b>Ficus sp.</b>
7	15/07/2024	Camino de la Térmica	Trabajos de extracción y preparación del ejemplar de palmera a trasplantar en la Plaza de la Constitución.
1	15/07/2024	Pz. de la Constitución	Trabajos de destoconado y creación de hoyo para trasplante de palmera.
1	16/07/2024	Pz. de la Constitución	Trabajos de trasplante del ejemplar de palmera.
6	16/07/2024	Av. de las Américas	Trabajos de mantenimiento y adecuación de la mediana
1	17/07/2024	Puerta del Mar	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	17/07/2024	Puerta Nueva	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	17/07/2024	Bolsa	Trabajos de plantación y reposición de <b>Impatiens</b>
<b>LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	22/07/2024	Picacho	Poda de separación de fachada
2	22/07/2024	Matagallo	Poda de separación de fachada
2	23/07/2024	Magnolios	Poda de separación de fachada
2	24/07/2024	Pasaje Escritor Gabrieli Caparrós	Poda de separación de fachada
2	25/07/2024	Plaza Carrascón	Poda de palmeras
2	26/07/2024	Parque Playa Virginia	Poda de eucaliptos
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	15 y 16/07/2024	Quitapenas	Poda de gálibo

2	15 y 16/07/2024	Banda del Mar	Poda de gálibo
5	17/07/2024	Bursoto	Poda de separación de fachada
5	18/07/2024	Fernando Ortiz	Poda de gálibo
1	19/07/2024	Picacho	Poda de separación de fachada
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2024</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	Toda la semana	Pierrot	Poda
11	Toda la semana	Robinsón Crusoe	Poda
11	Toda la semana	Hamlet	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2024</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	15/07/2024	Magistrado Salvador Barberá	Poda
4	15/07/2024	Enrique de Egas	Poda
6	Toda la semana	Palacio Ferial	Poda
6	15/07/2024	Holanda	Poda
6	15/07/2024	Pasaje Irlanda	Poda
4	16/07/2024	Cabas Galván	Poda
4	16/07/2024	Herradura	Poda
6	16/07/2024	Bélgica	Poda
4	17/07/2024	Concejal Jose María Martín Carpena	Poda
6	17/07/2024	Stendhal	Poda
6	17/07/2024	Teba	Poda
4	18/07/2024	Padre Martín	Poda
6	18/07/2024	Orotava	Poda
6	18/07/2024	Suecia	Poda
4	19/07/2024	Gerardo Diego	Poda
6	19/07/2024	Jose Manuel Pérez Estrada	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2024</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	22/07/2024	Félix Gancedo	Poda separación de fachada
10	22/07/2024	Poeta Gámez Quintana	Poda de gálibo
8	22/07/2024	Campo de futbol de San Julián	Poda de gálibo
10	23 y 24/07/2024	Parque Víctor Hugo	Poda de separación de fachada
8	23/07/2024	Camino del Pilar	Poda de separación de fachada

7	23/07/2024	Parque Francisco Cossío	Anclaje
8	24/07/2024	Moby Dick	Poda de separación de fachada y revisión
10	25/07/2024	Carril del Molino	Poda de separación de fachada
10	25/07/2024	Ortosa	Poda de gálibo y separación de fachada
9	25/07/2024	CEIP José Calderón	Revisión y poda de gálibo y separación de fachada
7	26/07/2024	CEIP Constitución	Poda de gestión de riesgo y separación de fachada
9	26/07/2024	Centro de Salud de Campanillas	Poda de separación de fachada

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2024**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	08/07/2024	CEIP Manuel Fernández	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus y 1 pimentero. Poda de palmera y tala de aguacate
7	08/07/2024	Gregorio Diego	Poda de gestión de riesgo de olmo
7	08/07/2024	Pz. César Álvarez Dumont	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 ficus y 3 brachichiton
8	09/07/2024	CEIP Manuel Fernández	Poda de separación de fachada de ficus
7	09/07/2024	Gregorio Diego	Poda de gálibo por interferencia con farola de tipuana
7	09/07/2024	Camino del Pato	Poda de gálibo y separación de fachada de eucalipto y aligustre
7	09/07/2024	Correo de Andalucía	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
7	10/07/2024	Loberos	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus y 2 brachichiton
7	10/07/2024	Herman Hesse	Poda de gálibo y separación de fachada de 1 ficus y 1 palmera
7	10/07/2024	Ibsen	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus
7	10/07/2024	Torre del Paso	Poda de gálibo y separación de fachada de 1

			figus y 1 naranjo
7	11/07/2024	Ignacio Aldecoa	Poda de gálbo de figus
9	11/07/2024	Samaniego	Poda de gestión de riesgo de olivo
7	11/07/2024	Unión Mercantil	Poda de gálbo y separación de fachada de 4 soforas y 1 olmo
7	11/07/2024	Concejal Masso Roura	Poda de palmera
7	11/07/2024	José Palanca	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 figus
7	12/07/2024	Laso de la Vega	Poda de gálbo y separación de fachada de 14 naranjos y 1 almendro
7	12/07/2024	Ingeniero de la Cierva	Poda de gálbo y separación de fachada de 7 naranjos
7	12/07/2024	Parque Torcal II	Poda de gálbo por interferencia con farola de 4 figus
7	12/07/2024	Pacífico	Poda de gálbo por interferencia con semáforo de palmera
7	12/07/2024	Unión Mercantil	Poda de separación de fachada y formación de 4 soforas y poda de gálbo y separación de fachada de 2 olmos y 6 arces

**LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2024**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	22, 23, 24, 25 y 26/07/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22, 23, 24, 25 y 26/07/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	22/07/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/07/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	22/07/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	22/07/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	22 y	Parcela municipal (Cl. Pérez de	Tratamientos selvícolas:

	23/07/2024	Ayala)	desbroce y limpieza
5	22, 23, 24, 25 y 26/07/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Actuaciones extraordinarias: riego de replantaciones
2	23/07/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/07/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/07/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/07/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	23/07/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/07/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos: recogida de escombros
1	23/07/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: limpieza de escalones
1	23/07/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: aporte de tierra en bancos
1	23/07/2024	Parque Forestal Gibralfaro (C/ Agua)	Desalojo de asentamiento y limpieza
2	24/07/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/07/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/07/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/07/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	24/07/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	24/07/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	24/07/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	24 y 25/07/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón (Paseo de la Sierra)	Tratamientos selvícolas: desbroce y limpieza
10	25/07/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	25/07/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25/07/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25/07/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25/07/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
8	25/07/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	26/07/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos Revisión de incidencias
9	26/07/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	26/07/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos Revisión de incidencias
8	26/07/2024	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos Revisión de incidencias
1	27 y 28/07/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	27 y 28/07/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2024</b>			
1	15, 16, 17, 18 y 19/07/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15, 16, 17, 18 y 19/07/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	15/07/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/07/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	15/07/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/07/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/07/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Tratamientos selvícolas: repasso de cortafuegos
5	15, 16, 17, 18 y 19/07/05/20 24	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Actuaciones extraordinarias: riego de replantaciones
2	16/07/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/07/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/07/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/07/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	16/07/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/07/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos: recogida de escombros
10	16/07/2024	Zona Forestal Monte La Torre (mirador torre)	Tratamientos selvícolas: retirada de ramas rotas

2	17/07/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/07/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/07/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/07/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	17/07/2024	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	17/07/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	17/07/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	17/07/2024	Parque Forestal Gibralfaro (zona parque infantil)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/07/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	18/07/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/07/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/07/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/07/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/07/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/07/2024	Parque Forestal Morlaco	Conservación: soplado de cunetas y zonas de entrada
2	18/07/2024	Parque Forestal Morlaco (zona sur frente a OMAU)	Tratamientos selvícolas: retirada de ramas rotas
3	19/07/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos Revisión de incidencias
9	19/07/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	19/07/2024	Zona Forestal Carril Castañets	Limpieza de residuos Revisión de incidencias
8	19/07/2024	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos Revisión de incidencias
2	19/07/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: aporte de tierra en bancos
1	20 y 21/07/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	20 y 21/07/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza



<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>		
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2024</b>		
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	Parque Santa Ana	Instalación de arnés de seguridad en asiento adaptado
1	Pz. Religiosa Filipense Dolores Márquez	Restauración de columpio y sustitución de tornillería
6	C/ Spengler	Sustitución de cartel informativo de área infantil
9	Cerro Vallejo	Restauración de elemento biosaludables
2	Pz. de las Cofradías	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Mercado del Carmen	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Albéniz	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Los Cassinis	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Francisco Correa	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Pz. Monte Tabor	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Pz. Aurelio Gomollón	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Galeno	Limpieza con hidrolimpiadora
5	C/ Manuel Martín Navarrete I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
5	C/ Guadalbullón I	Limpieza con hidrolimpiadora
5	C/ Doctor Muguerza Bernal II	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Enrique Herrera Moll	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Palestina	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. Doctor Mañas Bernabeu	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Ronda Saliente	Instalación de elemento biosaludable
9	C/ Cenicienta	Instalación de elemento biosaludable

10	C/ Víctor Hugo I y II	Instalación de elemento biosaludable
10	Av. Atabal II	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Teseo	Limpieza con hidrolimpiadora