

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 23 al 27 de septiembre de 2024**, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 16 al 20 de septiembre de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	19/09/2024	Castillo de Gibralfaro	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	19/09/2024	Pasillo del Matadero	Trabajos de poda de gálibo y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	19/09/2024	Guillén Sotelo	Actuación de emergencia por caída de restos de sustrato. Recogida, limpieza y retirada de material en riesgo
6	20/09/2024	Pavía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
6	20/09/2024	CEIP Cristo de Mena	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de buganvilla
6	23 y 24/09/2024	Av. de las Américas	Trabajos de limpieza, jardinería y adecuación en mediana
1	23/09/2024	Paseo de los Curas	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	23 y 24/09/2024	Av. de las Américas	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	24/09/2024	Música Vieja	Trabajos de retirada de ejemplares de <i>Phoenix canariensis</i> secos
6	25/09/2024	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, jardinería y adecuación de mediana
6	25/09/2024	Jardines del Puente de las Américas	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmera
1	25/09/2024	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de poda de

			ejemplares de ciprés perimetral
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	12/09/2024	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recorte de setos y cipreses perimetrales
1	12/09/2024	Jardines de Puerta Oscura	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	12/09/2024	Ayuntamiento	Trabajos de plantación en zonas ajardinadas
6	12 y 13/09/2024	Cauce Río Guadalmedina	Trabajos de siega de pradera natural
1	13/09/2024	Zona Centro	Trabajos de movimiento y traslado de jardineras, maceteros y demás elementos
1	13/09/2024	Larios	Entrega de planta para evento
1	13/09/2024	Méndez Núñez	Trabajos de amarre en ejemplares de palmera por interferencia con procesión
1	16 y 17/09/2024	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	16/09/2024	Bolsa	Trabajos de retirada de flor en mal estado y preparación del terreno
1	16 y 17/09/2024	Soho	Trabajos de retirada de flor en mal estado y preparación del terreno
1	16 y 17/09/2024	Fuente de las Tres Gracias e isletas	Trabajos de retirada de flor en mal estado y preparación del terreno
1	17/09/2024	Jardines de C/ Música Vieja	Trabajos de poda para liberación de carril bici
6	18/09/2024	Mediana de Av. Andalucía (metro)	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	18/09/2024	Bolsa	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	18/09/2024	Castillo de Gibralfaro	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo Ciudad de Melilla	Poda de palmeras
1	23/09/2024	Eclesiastés	Poda de separación de fachada
1	24/09/2024	Narciso Pérez Teixeira	Poda de separación de fachada
3	25/09/2024	Paredón Alta	Poda de palmeras

5	26/09/2024	Deva	Poda de gálibo
5	27/09/2024	Eresma	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	16 y 17/09/2024	Alameda Barcelona	Poda de palmeras
1	16/09/2024	Sevilla	Poda de separación de fachada
2	17/09/2024	Carretera Almería	Poda de separación de fachada
1	18, 19 y 20/09/2024	Paco Miranda	Poda y gálibo y separación de fachada
5	18/09/2024	Duero	Poda de palmeras
5	19/09/2024	Ebro	Poda de separación de fachada
5	20/09/2024	Poetisa Catalina Larripa de Rodríguez	Poda de separación de fachada
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	23, 24 y 26/09/2024	Cortijo Alto	Poda
4	25/09/2024	Pz. Miraflores	Poda
11	27/09/2024	Av. Plutarco	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	16 y 17/09/2024	Cortijo Alto	Poda
6	16, 18 y 19/09/2024	Palestina	Poda
11	17/09/2024	CEIP Arturo Reyes	Poda
4	18 y 19/09/2024	Skate Park	Poda
4	20/09/2024	Avisos de poda	Poda
6	20/09/2024	Colegios públicos de la Barriada Tiro de Pichón	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	Toda la semana	Paseo Marítimo (oasis)	Poda de palmeras
7	23/09/2024	Carril de la Chupa	Poda de palmeras
7	23 y 24/09/2024	Av. Sor Teresa Prat	Poda de palmeras
7	23/09/2024	José Palanca	Revisión de arbolado
7	24/09/2024	Paseo Ibérico	Revisión y poda de arbolado
10	25/09/2024	Carril del Molino, 46	Poda de separación de fachada
8	25/09/2024	Gerald Brenan, 68-88, 51-73	Poda de gálibo y separación de fachada
7	25/09/2024	Av. Manuel Torres	Revisión de arbolado
7	26/09/2024	Ayala, 80	Poda de gestión de riesgo
7	26/09/2024	Av. Velázquez, 55	Poda de palmeras

7	27/09/2024	Manuel Vargas	Revisión de arbolado
7	27/09/2024	Federico García Lorca	Revisión de arbolado
9	27/09/2024	Casillas la Bodega	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
9	10/09/2024	Tiziano	Poda de gálibo y separación de fachada de 11 bauhineas y 1 coco
9	10/09/2024	Varsovia	Poda de coco
9	10/09/2024	Van Gogh	Poda de coco y poda de gálibo y separación de fachada de 4 calistemon
9	10/09/2024	Veronés	Poda de coco y poda de gálibo y separación de fachada de 7 calistemon
7	10/09/2024	CEIP Góngora	Poda de gestión de riesgo de tipuana
8	10/09/2024	CEIP Julio Caro Baroja	Poda de 2 palmeras y poda de gálibo y separación de fachada de 4 ficus, 2 pimenteros y 1 ciprés
8	11/09/2024	CEIP Julio Caro Baroja	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus y 2 pimenteros
7	11/09/2024	Jorge Guillén	Poda de gálibo y separación de fachada de 9 moreras, 1 aligustre y tala de morera
7	11/09/2024	Parque María Luisa	Poda de gestión de riesgo de tipuana
7	11/09/2024	Tabacalera	Tala y poda de gálibo de morera del papel
7	11/09/2024	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Tala de palmera datilera
10	11/09/2024	Catedrático Cristóbal Cuevas	Poda de gestión de riesgo de tipuana
10	11/09/2024	Allan Poe	Poda de palmera
9	12/09/2024	Copenhague	Poda de 4 cocos y poda de gálibo y separación de fachada de 6 aligustres
9	12/09/2024	Praga	Poda de cocotero
9	12/09/2024	Degas	Poda de 2 cocos y poda de gálibo y separación de fachada de 4 albizias
9	12/09/2024	Fra Angelico	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
9	12/09/2024	Moral	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 morales, 1 brachichiton y 1 almez
7	12/09/2024	Jorge Guillén	Poda de gálibo y separación de fachada de aligustre, 8 moreras y 5 acacias. Tala de 5 acacias
7	12/09/2024	José Palanca	Poda de gestión de riesgo

			de melia
10	13/09/2024	Víctor Hugo	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	13/09/2024	Catapilco	Poda de palmera y poda de gálibo y separación de fachada de tipuana y 2 moreras
7	13/09/2024	Donoso Cortés	Poda de gálibo de tipuana
7	13/09/2024	Federico García Lorca	Poda de gestión de riesgo de jacaranda
7	13/09/2024	Fernán Núñez	Poda de gálibo de tipuana y brachichiton
7	13/09/2024	Ayala	Poda de gálibo de brachichiton
7	13/09/2024	Ferrocarril del Puerto	Poda de gálibo de 8 ficus
7	13/09/2024	Jorge Guillén	Poda de gálibo y separación de fachada de moral y aligustre
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	23, 24, 25,26 y 27/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23, 24, 25,26 y 27/09/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/09/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/09/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	23/09/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/09/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	23, 24 y 25/09/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo (mirador)	Tratamientos selvícolas: poda de mimosas
2	23/09/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Actuación extraordinaria: construcción de abrevadero
5	23, 24, 25,26 y 27/09/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Actuación extraordinaria: riego de arbolado
2	24/09/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/09/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/09/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/09/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	24/09/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/09/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	25/09/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/09/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/09/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/09/2024	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/09/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/09/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/09/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	26/09/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/09/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/09/2024	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/09/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/09/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/09/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Conservación: arreglo de mobiliario y equipamiento
5	27/09/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/09/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/09/2024	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	27/09/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/09/2024	Parque Forestal Pelusa (C/ Matilde Pedraza)	Tratamientos selvícolas: desbroce
1	27/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	28 y 29/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28 y 29/09/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	16, 17, 18, 19 y 20/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16, 17, 18, 19 y 20/09/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	16/09/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/09/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	16/09/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/09/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	16, 17 y	Ruta Forestal Jardín Botánico	Tratamientos selvícolas:

	18/09/2024	Histórico La Concepción	troceado de pie caído
2	17/09/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/09/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/09/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/09/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	17/09/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/09/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/09/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/09/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/09/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/09/2024	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/09/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/09/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	18 y 19/09/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos junto a camino
10	19/09/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	19/09/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/09/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/09/2024	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/09/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	19 y 20/09/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Actuación extraordinaria: riego de arbolado
2	19 y 20/09/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Actuación extraordinaria: construcción de abrevadero
8	19/09/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	20/09/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Conservación: arreglo de uniones de vigas en camino
5	20/09/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/09/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/09/2024	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	20/09/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

1	20/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	21 y 22/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	21 y 22/09/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
6	Pz. Ara		Instalación de columpio
7	C/ Antonio Chacón		Restauración de pavimento de seguridad césped
3	C/ Héctor Villalobos- San Telmo		Restauración de pavimento de seguridad césped
7	C/ Francisco Pacheco I		Sustitución de calzos en multijuego
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Música Vieja		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Parque de Málaga		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. San Pedro Alcántara		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Mercado del Carmen		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero		Limpieza con hidrolimpiadora
3	Parque Juan Rosa "El Pulga"		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Espacio		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Suecia		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. Nehemías, 28		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Cofa		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ La Unión, 34		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Salvador Ponce I y II		Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Lozoya		Instalación de elemento biosaludable
7	El Pato		Limpieza con hidrolimpiadora