

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 02 al 06 de diciembre de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 25 al 29 de noviembre de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	28/11/2024	Hospital Noble	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	28/11/2024	Parque de Málaga	Trabajos de poda y recorte de setos perimetrales
1 y 6	28 y 29/11 y 02/12/2024	Reposición de marras en flor de temporada tras las primeras plantaciones	
1	29/11 y 02 y 03/12/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	02, 3 y 04/12/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
6	03 y 04/12/2024	Av. Andalucía	Trabajos de siega en parterres
1	04/12/2024	Paseo de los Curas	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	21/11/2024	Ayuntamiento (Av. Cervantes)	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	21/11/2024	Larios	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	21 y 22/11/2024	Diputación (Pz. de la Marina)	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
6	21, 22, 25, 26 y 27/11/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	22/11/2024	Pz. de la Marina	Trabajos de plantación de flor de temporada

1	25 y 26/11/2024	Hospital Noble	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	27/11/2024	Río Guadalmedina	Trabajos de limpieza, siega y adecuación del cauce del río
1	27/11/2024	Alcazaba	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	27/11/2024	Paseo del Parque	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
<b>LOTE 2: TALTER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
3	02/12/2024	San Juan Bosco	Poda de gálbo y separación de fachada
2	03/12/2024	Av. Juan Sebastián Elcano	Poda de gálbo y separación de fachada
2	03/12/2024	Mariano de Cavia	Poda de gálbo y separación de fachada
3	04/12/2024	Cristóbal de Virués	Poda de gálbo y separación de fachada
3	05/12/2024	Benito Menni	Poda de gálbo y separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
3	25 y 26/11/2024	Av. Jorge Silvela	Poda de palmeras
3	26/11/2024	Benito Menni	Poda de gálbo y separación de fachada
3	27, 28 y 29/11/2024	Av. Santiago Ramón y Cajal	Poda de palmeras
1	27/11/2024	San Juan Bosco	Poda de gálbo y separación de fachada
2	28/11/2024	Jardín Virginia	Poda
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	02 y 03/12/2024	Sófocles	Poda
6	04/12/2024	Fernández Fermina	Poda
4, 6 y 11	05/12/2024	Poda de despeje de semáforos	
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	25/11/2024	Tamayo y Baus	Poda
6	25/11/2024	Av. Doctor Mañas Bernabeu	Poda
11	26/11/2024	Av. Plutarco	Poda
6	26/11/2024	Saint Exupery	Poda
4	27/11/2024	José Iturbi	Poda
6	27/11/2024	Fernández Fermina	Poda

11	28/11/2024	Av. José Ribera	Poda
6	28/11/2024	Leandro Martínez Martín	Poda
4	29/11/2024	Morales Villarrubia	Poda
6	29/11/2024	Eduardo Carvajal	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
10	02/12/2024	Lazarillo, 6	Poda de separación de fachada
10	02/12/2024	Antonio Soler, 11	Poda de separación de fachada
10	02/12/2024	Poeta Gámez Quintana	Tala de árbol seco y poda de separación de fachada
8	02/12/2024	Bangladesh	Poda de separación de fachada
8	02/12/2024	Comisaría de Policía	Poda de separación de fachada
8	02/12/2024	Sedella	Poda de separación de fachada
7	02, 03, 04 y 05/12/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de palmeras
7	03/12/2024	Frigiliana	Trasplante de drago
8	03/12/2024	Parque Juan Blanco	Poda de gestión de riesgo y poda de palmera
8	03/12/2024	Alejandro Casona	Poda de separación de fachada
4	04/12/2024	Pz. Padre Jacobo	Poda de separación de fachada
8	04/12/2024	Gerald Bernard	Poda de separación de fachada
10	05/12/2024	Nenúfar	Poda de gálbo y separación de fachada
10	05/12/2024	Plumbago	Poda de gálbo y separación de fachada
10	05/12/2024	Amapola	Poda de gálbo y separación de fachada
10	05/12/2024	Petunia	Poda de gálbo y separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	18/11/2024	Pacífico	Poda de 40 palmeras
10	18/11/2024	CEIP Salvador Allende	Tala por descalzamiento de pino
10	18/11/2024	Pz. Poeta Gámez Quintana	Poda de gestión de riesgo de brachichiton y albizia
10	18/11/2024	Psj. Granate	Poda de gálbo de 4 pimenteros y 1 algarrobo
7	19/11/2024	Pacífico	Poda de 31 palmeras
7	19/11/2024	Alcalde Joaquín Costa	Poda de separación de fachada y gálbo de 2 ficus
7	20/11/2024	Pacífico	Poda de 38 palmeras
7	20/11/2024	Almirante	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus, 2 brachichiton, 1 cercis y tala de aligustre

7	20/11/2024	Fernán Núñez	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	20/11/2024	Ravel	Poda de gálibo y separación de fachada de tipuana
7	20/11/2024	Leopoldo Alas Clarín	Poda de gálibo y separación de fachada de 13 brachichiton
7	21/11/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 41 palmeras
7	21/11/2024	José Ferrer	Poda de palmera
7	21/11/2024	Pz. Mozart	Poda de gálibo por interferencia con farolas de 4 ficus
7	21/11/2024	Niño de Gloria	Tronzado y retirada de árbol caído
7	22/11/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 36 palmeras
7	22/11/2024	Pz. General Cano	Poda de gálibo de 4 ficus
7	22/11/2024	Guillermo Carrera Rubio	Poda de 8 palmeras y poda de separación de fachada de 2 jacarandas
7	22/11/2024	Fernán Núñez	Tala de arce seco

**LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	02, 03, 04 y 05/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02, 03, 04 y 05/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	02/12/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/12/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	02/12/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/12/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	02/12/2024	Pinares San Antón; Ruta Forestal Jardín Botánico La concepción	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
2	02/12/2024	Pinares San Antón	Tratamientos selvícolas: saca de pies secos
5	02 y 03/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: limpieza de cunetas
2	03/12/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/12/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/12/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03/12/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/12/2024	Pinares San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	03/12/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Matagallo)	Tratamientos selvícolas: saca de pies secos
2	03/12/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina (Paseo Miramar)	Tratamientos selvícolas: saca de pies secos
2	04/12/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/12/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/12/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/12/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/12/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/12/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/12/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	04 y 05/12/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pie seco con riesgo de caída
10	04/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: arreglo puerta zona baja
5	05/12/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	05/12/2024	Zona Forestal C/ Galeno	
10	05/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/12/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/12/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/12/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/12/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
1	06, 07 y 08/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	06, 07 y 08/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024</b>			
1	25, 26, 27, 28 y 29/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25, 26, 27, 28 y 29/11/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	25/11/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/11/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	25/11/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	25/11/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	25/11/2024	Campo de fútbol Cortijillo Bazán	Tratamientos selvícolas: despeje de camino por caída de árboles
Varios	25/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro; Parque Forestal Lagarillo Blanco; Parque Forestal Hacienda Clavero	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
1	25/11/2024	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de cunetas
2	26/11/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/11/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/11/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	26/11/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	26/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro (Camino de Gibralfaro)	Tratamientos selvícolas: retirada de pie seco con riesgo de caída
Varios	26/11/2024	Parque Forestal Cerrado Calderón; Parque Forestal Polvorín; Olias; Parque Forestal La Pelusa	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
2	27/11/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/11/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/11/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/11/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/11/2024	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/11/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/11/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	27/11/2024	Parcela municipal (C/ Llobregat)	Tratamientos selvícolas: retirada de pie seco con riesgo de caída
Varios	27/11/2024	Parque Forestal Virreina; Mdor. Medellín; C/ Oboe; Talud Carlinda; C/ El Fagot; Parque Zoo Sanitario; Cuevas de la Araña; C/ Papiro:	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
1	27 y 28/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
5	28/11/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	28/11/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/11/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	28/11/2024	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/11/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/11/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	28/11/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Tratamientos selvícolas: retirada de pie seco con riesgo de caída
Varios	28/11/2024	Zona Forestal La Cónsula; Zona Forestal Retiro; Zona Forestal El Atabal	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
5	29/11/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	29/11/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/11/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	29/11/2024	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/11/2024	Parque Forestal Morlaco	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
5	28/11/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Conservación: limpieza de escorrentía
1	30/11 y 01/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	30/11 y 01/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

**LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024**

<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
5	C/ Arlanzón	Fabricación y sustitución de viga en multijuego
8	Pso. Abel Sánchez	Restauración completa de multijuego
10	C/ Víctor Hugo II	Restauración de pavimento de seguridad césped
2	Parque de la ACB	Restauración de pavimento de seguridad
6	C/ Alférez Herminio Bordallo	Sustitución de cartel informativo
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Música Vieja	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Alfonso XII	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. San Pedro de Alcántara	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Escritor Aguilar y Lora	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Pz. Monte Tabor	Limpieza con

		hidrolimpiadora
3	Parque de la Alegría	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Concha Constán	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ San Martín	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Nuestra Señora de los Clarines II y III	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. de las Américas	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Agustín Martín Carrión I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Palestina I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. General Cano	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Salvador Ponce I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Emilio Prados I y II	Limpieza con hidrolimpiadora