

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 04 al 08 de noviembre de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 28 de octubre al 01 de noviembre de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1 y 6	31/10 y 01 y 04/11/2024	Poda en arbolado y palmáceas por interacción con semáforos y señales de tráfico	
6	31/10/2024	Av. Andalucía	Trabajos de siega y recorte en parterres
1	31/10/2024	Alameda Principal	Trabajos de plantación de especies varias en parterres
1	31/10 y 05/11/2024	Paseo de los Curas	Trabajos de inspección de riesgo y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	04, 05 y 06/11/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
6	04/11/2024	Av. de las Américas	Trabajos de siega y recorte en parterres
1	06/11/2024	La Coracha	Trabajos de tala de 7 ejemplares de <i>Pinus halepensis</i> , afectados por plaga y secos
6	06/11/2024	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de replicación y reposición de césped
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	24/10/2024	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de reposición de marras en especies presentes en la mediana
6	24, 25, 28, 29 y 30/10/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	24/10/2024	Castillo de Gibralfaro	Trabajos de reposición de marras en especies presentes en el Castillo

1	24, 25, 29 y 30/10/2024	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de hojas secas, frutos y nidos de cotorra por motivo de riesgo
1	25 y 30/10/2024	Av. Andalucía	Trabajos de siega y recorte en parterres
1	28/10/2024	Hospital Noble	Trabajos de retirada de hojas secas y frutos en ejemplares de Washingtonia.
1	28/10/2024	Pz. Alfonso XII	Trabajos de retirada de hojas secas y frutos en ejemplares de Washingtonia.
1	29/10/2024	Pz. General Torrijos	Trabajos de siega y recorte en parterres
<b>LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	Toda la semana	Av. Pintor Joaquín Sorolla	Poda de palmeras
3	Toda la semana	Cmno. Casabermeja	Poda de gálbo y separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	Toda la semana	Paseo Marítimo Ciudad de Melilla y oasis	Poda de palmeras
3	Toda la semana	Cmno. Casabermeja	Poda de gálbo y separación de fachada
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	04/11/2024	Arenisca	Poda
11	04/11/2024	Av. Plutarco	Poda
6	05/11/2024	Obsidiana	Poda
11	05 y 06/11/2024	Av. Pepita Durán	Poda
6	07/11/2024	Av. Ortega y Gasset	Poda
6	07/11/2024	Malher	Poda
11	07/11/2024	Navarro Ledesma	Poda
4	07/11/2024	Segismundo Moret	Poda
6	08/11/2024	Pedro Espinosa	Poda
11	08/11/2024	Juan de Robles	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	28/10/2024	Demóstenes	Poda
6	28/10/2024	Corregidor Francisco de Molina	Poda
11	29 y 30/10/2024	Av. Plutarco	Poda
6	29/10/2024	Arenisca	Poda
6	30/10/2024	Obsidiana	Poda de palmeras
11	31/10/2024	CEIP Manolo Garvayo	Poda
6	31/10/2024	Malher	Poda
6	31/10/2024	Rusia	Poda

LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	04/11/2024	Zona Verde de Cl Pintor José Ribera	Poda de separación de fachada
7	Toda la semana	Av. Pacífico	Poda de palmeras
8	05/11/2024	Alejandro Casona	Poda de separación de fachada
7	06/11/2024	Camino del Pato	Poda de palmeras (nidos de cotorra)
7	06/11/2024	C/ Brahms/ C/ Ravel	Poda de gálbo por interferencias
7	07 y 08/11/2024	Nuestra Señora de las Candelas	Poda de palmeras
8	08/11/2024	Gerald Brenan	Poda de separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	21/10/2024	Carretera Campo de Golf	Poda de gálbo de 10 ficus
8	21/10/2024	Carlo Goldoni	Poda de palmera
7	21/10/2024	CEIP Tartesos	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	21/10/2024	Paseo Ibérico	Poda de gálbo de olmo, pino y poda de palmera
7	21/10/2024	Palacio de Deportes Martín Carpena	Poda de 3 palmeras
7	22/10/2024	Carril de la Cordobesa	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus
7	22/10/2024	Carretera Campo de Golf	Poda de gálbo de 4 ficus
8	22/10/2024	Palacio de Deportes Martín Carpena	Poda de gálbo de 6 albizias, tala de eucalipto y poda de 10 palmeras
7	23/10/2024	Francisco Jiménez Lomas	Poda de gálbo y separación de fachada de 4 yucas y 9 tipuanas
7	23/10/2024	CEIP El Torcal	Poda de 2 palmeras de gálbo y separación de fachada de 1 plátano
7	23/10/2024	Palacio de Deportes Martín Carpena	Poda de palmera y 3 strelitzias
7	23/10/2024	Manuel Alvar	Poda de 14 palmeras
7	24/10/2024	Francisco Jiménez Lomas	Tala de coco, poda de 3 palmeras y poda de separación de fachada de 2 ficus, 2 jacarandas, 1 yuca y 7 tipuanas
9	24/10/2024	Camoens	Poda de gálbo y separación de fachada de 5 brichichiton y poda de 3 cocos
9	24/10/2024	Varsovia	Poda de 5 cocos
7	24/10/2024	Chopin	Poda de gálbo y separación de fachada de

			tipuana
7	24/10/2024	Manuel de Falla	Poda de gestión de riesgo de tipuana
7	24/10/2024	Manuel Alvar	Poda de 26 palmeras
7	25/10/2024	Luis Barahona de Soto	Poda de separación de fachada de 5 ficus
7	25/10/2024	Francisco Jiménez Lomas	Poda de palmera y poda de separación de fachada de jacaranda y lagunaria
7	25/10/2024	Angelillo de Triana	Poda de gálbo de ficus
9	25/10/2024	Castañetero	Tala de 2 ficus, poda de gálbo de ficus y 2 pimenteros
10	25/10/2024	Catedrático Cristóbal Cuevas	Poda de gestión de riesgo de brachichiton
7	25/10/2024	Av. Europa	Poda de gestión de riesgo de plátano
7	25/10/2024	Lexicógrafa María Moliner	Poda de gálbo de 6 paulonias
7	25/10/2024	Manuel Alvar	Poda de 12 palmeras
7	25/10/2024	Palacio de Deportes Martín Carpena	Poda de palmera
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	04, 05, 06, 07 y 08/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04, 05, 06, 07 y 08/11/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	04/11/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/11/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	04/11/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/11/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos post Romería y revisión de incidencias
10	04/11/2024	Zona Forestal Torre Atalaya (zona guardería)	Tratamientos selvícolas: desbroce, poda y retirada de pies secos
1	04/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro (C/ Pinosol)	Conservación: retirada de corrimiento de tierra
2	04, 05 y 06/11/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mejora: plantación de Isla de Biodiversidad
2	05/11/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/11/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/11/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/11/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	05 y 06/11/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Matagallo)	Tratamientos selvícolas: desbroce, poda y retirada de pies secos
1	05 y 06/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro sendero sur	Conservación: arreglo de talanquera
2	06/11/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/11/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/11/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/11/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/11/2024	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/11/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/11/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	07/11/2024	Zona Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	07/11/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/11/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/11/2024	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/11/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/11/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07 y 08/11/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero (Av. Mayorazgo)	Tratamientos selvícolas poda y retirada de pies inclinados con riesgo de caída
2	07/11/2024	Parque Forestal Pelusa	Mejora: plantación de Isla de Biodiversidad
2	08/11/2024	Zona Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	08/11/2024	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	08/11/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	08/11/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	08/11/2024	Parque Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	08/11/2024	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	09 y 10/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	09 y 10/11/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>			
1	28, 29, 30 y 31/10 y	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

	01/11/2024		
2	28, 29, 30 y 31/10 y 01/11/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	28/10/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/10/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	28/10/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/10/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos post Romería y revisión de incidencias
10	28 y 29/10/2024	Zona Forestal Torre Atalaya (zona guardería)	Tratamientos selvícolas: desbroce, poda y retirada de pies secos
2	28/10/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mejora: plantación de Isla de Biodiversidad
2	29/10/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/10/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/10/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	29/10/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	29/10/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
2	30/10/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/10/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/10/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/10/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	30/10/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	30/10/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	30/10/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	30/10/2024	Parque Forestal Gibralfaro (sendero sur)	Tratamientos selvícolas: retirada de árboles por temporal
4	31/10/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	31/10/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	31/10/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: soplado de gradas para eventos
8	31/10/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/10/2024	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/10/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
8	31/10/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	31/10/2024	Zona Forestal Campo de Fútbol de Cortijillo Bazán	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/11/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Mantenimiento, revisión y limpieza post evento
1	02 y 03/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	02 y 03/11/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
6	C/ Corregidor Francisco Luján I		Restauración de competa de multijuego
6	C/ Agustín Martín Carrión		Sustitución de paneles en multijuego
4	Parque del Norte IV		Restauración de pavimento de seguridad césped
11	C/ Teseo		Sustitución de panel informativo
6	C/ Coronel Osuna		Sustitución de panel informativo
8	C/ Alonso de Mudarra		Instalación de asiento plano en columpio
3	Av. de las Postas		Sustitución de panel informativo
1	C/ Empecinado		Sustitución de panel informativo
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Fuente Olletas IV		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal		Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Sierra del Co		Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Julio Gómez		Limpieza con hidrolimpiadora
2	Pz. Virgen del Carmen		Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Escritor Aguilar y Lora		Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ María de Zayas y Sotomayor		Limpieza con hidrolimpiadora
4	Parque del Norte IV		Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Galeaza		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Suecia		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Espacio		Limpieza con hidrolimpiadora

7	C/ Vistafranca	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Palma del Río	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Lozoya	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Urbanización Barceló	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque María Luisa I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
9	Carril Castañetas	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Mora y Cabrera	Instalación de elemento biosaludable
10	C/ Ortosa	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Antonio de Cabezón	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Sófocles	Limpieza con hidrolimpiadora