

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 09 al 13 de diciembre de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 02 al 06 de diciembre de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	05/12/2024	Plaza de la Marina	Trabajos de siega en parterres
1	05/12/2024	Parque de Málaga	Trabajos de siega en parterres
1	05, 10 y 11/12/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	05/12/2024	C/ Salitre y poda de liberación de semáforos en varias localizaciones	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	10/12/2024	Hospital Noble	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	10/12/2024	La Coracha	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
6	11/12/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	11/12/2024	Muro San Julián	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	28/11/2024	Hospital Noble	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	28 y 29/11/2024	Parque de Málaga	Trabajos de poda y recorte de setos perimetrales
1 y 6	28 y 29/11 y 02/12/2024	Reposición de marras en flor de temporada tras las primeras plantaciones	
1	29/11 y 02 y 03/12/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado

6	02, 3 y 04/12/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
6	03 y 04/12/2024	Av. Andalucía	Trabajos de siega en parterres
1	04/12/2024	Paseo de los Curas	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	10 y 11/12/2024	Caballero de la Cruz	Poda de gálbo y separación de fachada
3	Toda la semana	Jorge Silvela	Poda de palmeras
2	Toda la semana	Av. Mayorazgo	Recogida de naranjas y poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	02/12/2024	San Juan Bosco	Poda de gálbo y separación de fachada
2	03/12/2024	Av. Juan Sebastián Elcano	Poda de gálbo y separación de fachada
2	03/12/2024	Mariano de Cavia	Poda de gálbo y separación de fachada
3	04/12/2024	Cristóbal de Virués	Poda de gálbo y separación de fachada
3	05/12/2024	Benito Menni	Poda de gálbo y separación de fachada
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	10/12/2024	Alonso de Higuera	Poda
6	10, 11 y 12/12/2024	Bda. Carranque	Recogida de naranjas
4	Toda la semana	Av. La Purísima	Recogida de naranjas
11	11/12/2024	Antonio Raiz	Poda
6	12/12/2024	Camino San Rafael	Poda
6	13/12/2024	Av. Ortega y Gasset	Poda
6	13/12/2024	Bda. Haza de Cuevas	Recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	02 y 03/12/2024	Sófocles	Poda
6	04/12/2024	Fernández Fermina	Poda
4, 6 y 11	05/12/2024	Poda de despeje de semáforos	
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
9	10/12/2024	Judit	Poda de gálbo y separación de fachada
10	10/12/2024	Lazarillo	Poda de separación de

			fachada
10	10/12/2024	CEIP Fuente Alegre	Tala de árbol
10	10/12/2024	Trombón	Poda de gálbo y separación de fachada
10	10/12/2024	Antonio Soler, 11	Poda de separación de fachada
7	10, 11 y 13/12/2024	Pacífico	Poda de palmeras
7	11/12/2024	Imperio Argentina	Poda de gálbo y separación de fachada
7	11/12/2024	Lili Álvarez	Poda de separación de fachada
7	11/12/2024	Camino del Pato	Poda de palmeras
8	12/12/2024	Martín Fierro, 33	Poda de separación de fachada
8	12/12/2024	Torremolinos	Poda de gálbo
8	12/12/2024	Alejandro Casona, 69	Poda de separación de fachada
7	13/12/2024	Av. Europa (mercadillo)	Poda de gálbo
7	13/12/2024	Pabellón Los Guindos	Poda de separación de fachada
7	13/12/2024	Av. Moliere	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
9	25/11/2024	CEIP El Tarajal	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 brachichiton y 1 jacaranda. Tala de ficus
9	25/11/2024	Aljaima	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus
9	25/11/2024	Fausto	Poda de gálbo de ficus y poda de palmera
7	25/11/2024	Correo de Andalucía	Poda de 15 palmeras
7	25/11/2024	Av. Moliere	Poda de 4 palmeras
7	26/11/2024	Niño Jesús de Praga	Poda de reducción de riesgo de ficus y poda de gálbo de tipuana
7	26/11/2024	Las Navas	Poda de gálbo y separación de fachada de tipuana y plátano
7	26/11/2024	Conejito	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 almeces
7	26/11/2024	Av. Europa	Tala de plátano
8	26/11/2024	Julio Caro Baroja	Poda de gálbo de ficus, 3 tipuanas y 1 jacaranda
8	26/11/2024	Guadalhorce	Poda de gestión de riesgo de eucalipto
7	26/11/2024	Correo de Andalucía	Poda de 2 palmeras
7	26/11/2024	Nuestra Señora de las Candelas	Poda de 18 palmeras
7	27/11/2024	Edificio Tabacalera	Poda de gestión de riesgo de jacaranda
7	27/11/2024	Pz. Verdugo Landi	Poda de gestión de riesgo de brachichiton

7	27/11/2024	Realenga de San Luis	Poda de gestión de riesgo de brachichiton
9	27/11/2024	Judit	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 tipuanas y naranjo
7	27/11/2024	Nuestra Señora de las Candelas	Poda de 18 palmeras
9	28/11/2024	José Calderón	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 ficus, 2 brachichiton y 3 tipuanas
7	28/11/2024	Nuestra Señora de las Candelas	Poda de 25 palmeras
7	28/11/2024	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 40 palmeras
9	29/11/2024	José Calderón	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus, 2 brachichiton y 4 tipuanas
7	29/11/2024	Nuestra Señora de las Candelas	Poda de 20 palmeras
7	29/11/2024	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 32 palmeras

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	09, 10, 11, 12 y 13/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09, 10, 11, 12 y 13/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	02 y 03/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: limpieza de cunetas
2	10/12/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/12/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/12/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	10/12/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/12/2024	Pinares San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: limpieza de cunetas
2	11/12/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/12/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/12/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/12/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/12/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/12/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

10	11/12/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: arreglo puerta zona baja
5	12 y 13/12/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	12/12/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2024	Parque Forestal Comandante Benítez	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
5	12/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: retirada de escombros
10	12/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: arreglo de mesa picnic y papeleras
8	13/12/2024	Parque Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	13/12/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/12/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	13/12/2024	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14 y 15/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	14 y 15/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024			
1	02, 03, 04 y 05/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02, 03, 04 y 05/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	02/12/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/12/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	02/12/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/12/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/12/2024	Pinares San Antón	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
5	02/12/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico La concepción	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria

2	02/12/2024	Pinares San Antón	Tratamientos selvícolas: saca de pies secos
5	02 y 03/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: limpieza de cunetas
2	03/12/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/12/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/12/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03/12/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/12/2024	Pinares San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/12/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Matagallo)	Tratamientos selvícolas: saca de pies secos
2	03/12/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina (Paseo Miramar)	Tratamientos selvícolas: saca de pies secos
2	04/12/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/12/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/12/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/12/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/12/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/12/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/12/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	04 y 05/12/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: retirada de pie seco con riesgo de caída
10	04/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: arreglo puerta zona baja
5	05/12/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	05/12/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz (Cañaveral)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/12/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/12/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/12/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/12/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	06, 07 y 08/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	06, 07 y 08/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y

EQUIPOS BIOSALUDABLES)		
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024		
DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
6	Jardines de Picasso	Fabricación e instalación de pasamanos en multijuegos
3	Parque de la Alegría	Instalación de asiento adaptado
9	El Tarajal	Instalación de asiento adaptado
7	Parque de Huelin I	Instalación de asiento doble en columpio
2	Playa El Dedo	Instalación de elemento biosaludable (patines)
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Fuente Olletas IV	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Sierra del Co	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Julio Gómez	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Pz. Virgen del Carmen	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Escritor Aguilar y Lora	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ María de Zayas y Sotomayor	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Galeaza	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Parque del Norte IV	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Suecia	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Espacio	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Vistafranca	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Palma del Río	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Lozoya	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Urb. Barceló	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque María Luisa I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Mora y Cabrera	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Ortosa	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Antonio de Cabezón	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Sófocles	Limpieza con hidrolimpiadora