

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 11 al 15 de noviembre de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 04 al 08 de noviembre de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	07/11/2024	La Coracha	Trabajos de tala de 7 ejemplares de <i>Pinus halepensis</i> , afectados por plaga y secos
1	07/11/2024	La Coracha	Trabajos de sustitución de ejemplares de <i>Citrus aurantium</i> secos
6	07/11/2024	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de plantación y reposición de marras en mediana
1	07 y 08/11/2024	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recorte de setos perimetrales
1	08/11/2024	Campos Eliseos	Trabajos de plantación de marras en arbolado urbano
6	08, 11, 12 y 13/11/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	11/11/2024	Parque de Málaga	Trabajos de preparación del terreno para posterior preparación
6	11/11/2024	Av. Andalucía	Trabajos de siega
1	12/11/2024	Plaza Alfonso XII	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
6	12/11/2024	Jardines de Av. de la Aurora	Trabajos de siega
1	13/11/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1 y 6	31/10 y 04/11/2024	Poda en arbolado y palmáceas por interacción con semáforos y señales de tráfico	
6	24, 25, 28,	Av. Andalucía	Trabajos de poda y

	29 y 30/10/2024		retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	31/10/2024	Alameda Principal	Trabajos de plantación de especies varias en parterres
1	31/10 y 05/11/2024	Paseo de los Curas	Trabajos de inspección de riesgo y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1 y 6	01/11/2024	Trabajos de mantenimiento y limpieza mínimos debidos a festividad	
6	04, 05 y 06/11/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
6	04/11/2024	Av. de las Américas	Trabajos de siega y recorte en parterres
1	06/11/2024	La Coracha	Trabajos de tala de 7 ejemplares de <i>Pinus halepensis</i> , afectados por plaga y secos
6	06/11/2024	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de replicación y reposición de césped
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	11, 12 y 13/11/2024	Av. Pintor Joaquín Sorolla	Poda de palmeras
3	11 y 12/11/2024	Cmno. Casabermeja	Poda de gálbo y separación de fachada
5	13/11/2024	Deva	Poda de palmeras
3	13/11/2024	Paredón Alto	Poda de palmeras
2	14 y 15/11/2024	Paseo Marítimo El Pedregal	Poda de palmeras
3	14/11/2024	CEIP Salvador Rueda	Poda de gálbo y separación de fachada
3	15/11/2024	Jardín Virginia	poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Av. Pintor Joaquín Sorolla	Poda de palmeras
3	Toda la semana	Cmno. Casabermeja	Poda de gálbo y separación de fachada
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	11/11/2024	Av. José Ribera	Poda
6	11/11/2024	Rusia	Poda
11	12 y 13/11/2024	Navarro Ledesma	Poda
6	12/11/2024	Guillermo Lee	Poda
6	13/11/2024	Irlanda	Poda
11	14/11/2024	Gargantúa	Poda

11	14/11/2024	Esquilo	Poda
6	14/11/2024	Virgen de la Paloma	Poda
4	15/11/2024	Av. Juan Ramón Jiménez	Poda
4	15/11/2024	Pisuerga	Poda
6	15/11/2024	Fernández Fermina	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	04/11/2024	Arenisca	Poda
11	04/11/2024	Av. Plutarco	Poda
6	05/11/2024	Obsidiana	Poda
11	05 y 06/11/2024	Av. Pepita Durán	Poda
6	07/11/2024	Av. Ortega y Gasset	Poda
6	07/11/2024	Malher	Poda
11	07/11/2024	Navarro Ledesma	Poda
4	07/11/2024	Segismundo Moret	Poda
6	08/11/2024	Pedro Espinosa	Poda
11	08/11/2024	Juan de Robles	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	11/11/2024	Correo de Andalucía	Poda de palmeras
7	11/11/2024	Rafael Andrades Navarrete	Retirada de nidos de cotorra
7	Toda la semana	Av. Pacífico	Poda de palmeras
7	12/11/2024	Pz. Avicena	Poda de gálbo y separación de fachada
8	12/11/2024	Parque Juan Blanco González	Poda de gestión de riesgo
8	12/11/2024	Julio Caro Baroja	Poda de gálbo
9	13/11/2024	José Calderón	Poda de gestión de riesgo y gálbo
9	14/11/2024	Aljaima	Poda de separación de fachada
9	14/11/2024	Fausto	Poda de gálbo
7	15/11/2024	Av. Europa, 115	Poda de separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	28/10/2024	Av. Antonio Soler, 32	Tala de brachichiton
8	28/10/2024	Nigeria	Poda de gálbo de 3 melias
7	28/10/2024	Av. Imperio Argentina	Poda de gálbo y separación de fachada de 13 tipuanas
7	28/10/2024	Angelillo de Triana	Poda de gálbo y separación de fachada de 7 aligustres
8	28/10/2024	Carretera Campo de Golf	Poda de gálbo de 11 ficus
7	28/10/2024	Av. Manuel Alvar	Poda de 25 palmeras
7	29/10/2024	Av. Imperio Argentina	Poda de gálbo de 2 tipuanas
10	29/10/2024	Av. Lope de Rueda	Retirada de eritrina
10	29/10/2024	Ortosa	Retirada de algarrobo
7	29/10/2024	Ildefonso Marzo	Tala de 2 eugenias

9	29/10/2024	Profesor Alfonso Pogonoski	Tala de cercis
9	29/10/2024	Carretera Cartaojal	Poda de gálibo de 9 grevilleas y poda de gestión de riesgo de grevillea
7	29/10/2024	Av. Manuel Alvar	Poda de 28 palmeras
7	30/10/2024	Av. Imperio Argentina	Poda de gálibo de 15 tipuanas
7	30/10/2024	Niños de Gloria	Retirada de rama caída de ficus
8	30/10/2024	Av. Guadalhorce	Tala de taraje
8	30/10/2024	Ctra. Campo de Golf	Poda de gálibo de 12 ficus
10	30/10/2024	Parque Artesanal	Tala de chopo
7	30/10/2024	Av. Manuel Alvar	Poda de 25 palmeras
7	31/10/2024	Parque María Luisa	Poda de gestión de riesgo de arce y retirada de palmera caída
7	31/10/2024	Concha Espina	Poda de 2 palmeras
7	31/10/2024	Las Navas	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 tipuanas
7	31/10/2024	Catapilco	Poda de palmera
7	31/10/2024	Pacífico	Poda de 21 palmeras

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	11, 12, 13, 14 y 15/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11, 12, 13, 14 y 15/11/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	11/11/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/11/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	11/11/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/11/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos post Romería y revisión de incidencias
2	11/11/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Matagallo)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	11, 12, 13, 14 y 15/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
2	11/11/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mejora: plantación de Isla de Biodiversidad
2	12/11/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/11/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/11/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	12/11/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/11/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: arreglo de bisagra de la barrera

2	12/11/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero (Paseo Miramar)	Tratamientos selvícolas: retirada de pies inclinados
2	13/11/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/11/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/11/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/11/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/11/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/11/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/11/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13, 14 y 15/11/2024	Parque Forestal Comandante Benítez (zonas exteriores)	Tratamientos selvícolas: desbroce y poda
4	14/11/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/11/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/11/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/11/2024	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/11/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/11/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/11/2024	Zona Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	15/11/2024	Parque Forestal Cortijillo Bazán	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	15/11/2024	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	15/11/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	15/11/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	15/11/2024	Zona Forestal Cerro Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	16 y 17/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	16 y 17/11/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024			
1	04, 05, 06, 07 y 08/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04, 05, 06, 07 y 08/11/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	04/11/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/11/2024	Parque Forestal Lagarillo	Limpieza de residuos y

		Blanco	revisión de incidencias
3	04/11/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/11/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos post Romería y revisión de incidencias
10	04 y 05/11/2024	Zona Forestal Torre Atalaya (zona guardería)	Tratamientos selvícolas: desbroce, poda y retirada de pies secos
1	04/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro (C/ Pinosol)	Conservación: retirada de corrimiento de tierra
2	04/11/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mejora: plantación de Isla de Biodiversidad
2	05/11/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/11/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/11/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/11/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05, 06, 07 y 08/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
2	05, 06 y 07/11/2024	Parque Forestal Pelusa	Mejora: plantación en isla de Biodiversidad
2	06 y 08/11/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Matagallo)	Tratamientos selvícolas: desbroce, poda y retirada de pies secos
2	06/11/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/11/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/11/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/11/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/11/2024	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/11/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/11/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	07/11/2024	Zona Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	07/11/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/11/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/11/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/11/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/11/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/11/2024	Parque Forestal Pelusa	Conservación: arreglo de banco

1	07/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro (sendero sur)	Conservación: arreglo de talanquera
2	07/11/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Mejora: riego de Isla de Biodiversidad
2	07/11/2024	Parque Forestal Pelusa	Conservación: arreglo de talanquera
2	08/11/2024	Zona Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	08/11/2024	Zona Forestal Carril Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	08/11/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	08/11/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	08/11/2024	Parque Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	08/11/2024	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	09 y 10/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	09 y 10/11/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
11	C/ Pierrot		Fabricación e instalación de rampa en multijuego
7	Pz. César Álvarez Dumont		Restauración de pavimento de seguridad en mal estado
8	C/ Monsálvez (bios)		Instalación de elemento biosaludable (volantes)
4	C/ Núñez Vela		Instalación de elemento biosaludable (volantes)
8	C/ Pepa Flores		Restauración completa de balancín
6	Pérez Estrada I		Instalación de cartel informativo
4	C/ Victoria Kent (bios)		Reparación de elemento biosaludable (cintura)
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Parque San Miguel		Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Música Vieja		Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardín Alberto Suárez (Pipi)		Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Julio Gómez		Limpieza con hidrolimpiadora
3	Av. de las Postas		Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines I, II y III		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Jardines de Picasso		Limpieza con hidrolimpiadora

6	Av. de las Américas	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Cmno. del Pato	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque del Barco- Huelin	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Sargento Crooke López	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Litoral I, II III y IV	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Salvador Ponce I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Cenicienta	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Tales	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Sófocles	Limpieza con hidrolimpiadora