

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 16 al 20 de diciembre de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 09 al 13 de diciembre de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	12/12/2024	Muro de San Julián	Poda de ficus
1	12/12/2024	Hospital Noble	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	12/12/2024	La Coracha	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	12 y 16/12/2024	Parque de Málaga	Trabajos de poda y recorte de setos perimetrales
6	12, 13, 16, 17 y 18/12/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1 y 6	13 y 17/12/2024	Trabajos de reposición de marras en pascueros en zonas de vandalismo	
1	16, 17 y 18/12/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	17/12/2024	Salitre	Recogida de naranjas
6	17/12/2024	La Serna	Recogida de naranjas
1	17/12/2024	Cortina del Muelle	Recogida de naranjas
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	05/12/2024	Plaza de la Marina	Trabajos de siega en parterres
1	05/12/2024	Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de siega en parterres
1	05 y 11/12/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	05/12/2024	C/ Salitre y poda de liberación de semáforos en varias localizaciones	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
6	10/12/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera

			y arbolado
1	10/12/2024	Parque de Málaga	Anclaje de Roble y poda y limpieza de strelitzia
6	11/12/2024	Salitre	Retirada naranjas
<b>LOTE 2: TALLER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	16/12/2024	Octavio Picón	Poda de separación de fachada
2	16/12/2024	San Mateo	Recogida de naranjas y poda
3	17/12/2024	Obispo Gaspar de Molina	Poda de separación de fachada
2	17/12/2024	Av. Mayorazgo	Recogida de naranjas y poda
5	18/12/2024	Paseo Martiricos	Poda de separación de fachada
2	18/12/2024	Aljofaina	Recogida de naranjas y poda
5	19/12/2024	Av. Arroyo de los Ángeles	Poda de separación de fachada
2	19/12/2024	Reina Fabiola	Recogida de naranjas y poda
5	20/12/2024	Joaquín Gaztambide	Poda de separación de fachada
2	20/12/2024	Antofagasta	Recogida de naranjas y poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	10 y 11/12/2024	Caballero de la Cruz	Poda de gálbo y separación de fachada
3	Toda la semana	Jorge Silvela	Poda de palmeras
2	Toda la semana	Av. Mayorazgo	Recogida de naranjas y poda
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	16 y 17/12/2024	Av. Carlos de Haya	Poda
11	18/12/2024	Sófocles	Poda
6	19/12/2024	Corregidor Francisco de Molina	Poda
6	20/12/2024	Av. Ortega y Gasset	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	10/12/2024	Alonso de Higuera	Poda
6	10, 11 y 12/12/2024	Bda. Carranque	Recogida de naranjas
4	Toda la semana	Av. La Purísima	Recogida de naranjas
11	11/12/2024	Antonio Raiz	Poda
6	12/12/2024	Camino San Rafael	Poda
6	13/12/2024	Av. Ortega y Gasset	Poda
6	13/12/2024	Bda. Haza de Cuevas	Recogida de naranjas

LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	16/12/2024	Nenúfar	Poda de separación de fachada
10	16/12/2024	Verdolaga	Poda de separación de fachada
7	16/12/2024	Av. Moliere	Poda de palmeras
9	16/12/2024	Aljaima	Recogida de naranjas
7	Toda la semana	Pacífico	Poda de palmeras
10	17/12/2024	Plumbago	Poda de separación de fachada
10	17/12/2024	Petunia	Poda de separación de fachada
7	17/12/2024	Villanueva de Algaidas	Poda de palmeras
9	17/12/2024	Fausto	Recogida de naranjas
10	18/12/2024	Amapola	Poda de separación de fachada
7	18/12/2024	Fernán Núñez	Recogida de naranjas
7	19/12/2024	CEIP Guadaljaire	Poda de palmeras
7	19/12/2024	Alicia Larrocha	Poda de palmeras
7	19/12/2024	Pintor de la Fuente Grima	Recogida de naranjas
7	20/12/2024	Virgen de Belén	Poda de separación de fachada
7	20/12/2024	Lachambre Domínguez	Poda de gálbo y separación de fachada
7	20/12/2024	Av. Velázquez	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
9	02/12/2024	José Calderón	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 brachichiton y 5 tipuanas
9	02/12/2024	Fausto	Poda de gálbo de ficus y poda de palmera
7	02/12/2024	Av. Moliere	Poda de palmera
7	02/12/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 39 palmeras
7	03/12/2024	Jardines Padre Jacobo	Poda de gálbo y separación de fachada de 4 ficus y poda de palmera
8	03/12/2024	Gerald Brenan	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus
7	03/12/2024	Av. Moliere	Poda de 3 palmeras
7	03/12/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 25 palmeras
7	04/12/2024	Parque Santa Paula Sur	Poda de gestión de riesgo de plátano
8	04/12/2024	Sedella	Poda de separación de fachada de 3 ficus y 1 brachichiton
8	04/12/2024	Bangladesh	Poda de gálbo de 5 soforas
7	04/12/2024	Frigiliana	Trasplante de drago

7	04/12/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 30 palmeras
8	05/12/2024	Bangladesh	Poda de gálbo de 6 soforas
8	05/12/2024	Teresa Blasco	Poda de gálbo de 5 bauhineas
8	05/12/2024	Vega	Poda de gálbo y separación de fachada de jacaranda, brachichiton y 3 morales
8	05/12/2024	Monsálvez	Poda de gálbo y separación de fachada de brachichiton
9	05/12/2024	José Calderón	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 tipuanas
7	05/12/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 22 palmeras
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	16, 17, 18, 19 y 20/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16, 17, 18, 19 y 20/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/12/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	16/12/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	16/12/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/12/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	16/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Tratamientos selvícolas: saca de pies secos
5	16 y 17/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: limpieza de cunetas
2	17/12/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/12/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/12/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	17/12/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/12/2024	Pinares San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/12/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/12/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/12/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/12/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	18/12/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/12/2024	Parque Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/12/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/12/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: arreglo puerta zona baja
8	18/12/2024	Parque Forestal Comandante Benítez	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
1	18 y 19/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: saca de pies secos
5	19 y 20/12/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	19/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/12/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/12/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/12/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/12/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	19/12/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
5	20/12/2024	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	20/12/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	20/12/2024	Carril de Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	20/12/2024	Zona Forestal Cortijo Bazán	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	21 y 22/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	21 y 22/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024</b>			
1	09, 10, 11, 12 y 13/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09, 10, 11, 12 y 13/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/12/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/12/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/12/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	10/12/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/12/2024	Pinares San Antón	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
5	10/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: limpieza de cunetas
2	11/12/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/12/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/12/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/12/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/12/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/12/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/12/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	12 y 13/12/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	12/12/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	12/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: retirada de escombros
10	12/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: arreglo de mesa picnic y papeleras
8	13/12/2024	Parque Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	13/12/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/12/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	13/12/2024	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14 y 15/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	21 y 22/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
3	C/ Alcalde Nicolás Maroto		Instalación de elemento biosaludable (se instala patines)
7	C/ Tres Cruces		Instalación de elemento biosaludable (se instala

		patines)
6	C/ Poeta Muñoz Rojas III	Sustitución de asiento cuna en columpio
4	C/ Victoria Kent	Sustitución de asiento cuna en columpio
5	C/ Deva I	Fabricación y sustitución de plataforma en multijuego
2	C/ Caballero del Bosque – Pz. Chanquete	Fabricación y sustitución de panel de metacrilato dañado por vandalismo
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Pinosol	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Alfonso XII	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Pz. Virgen del Carmen	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Pz. Monte Tabor	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Albéniz	Limpieza con hidrolimpiadora
5	Parque Manuel Navarrete I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. Nehemías, 8	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ La Unión	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. de las Américas	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Pacífico, 16- Mariquita	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Antonio Chacón	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Ravel	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque El Barco - Huelin	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Cmno. El Pato	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque María Luisa II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Av. Bonaire I	Limpieza con hidrolimpiadora
8	Pso. Abel Sánchez (Bios)	Limpieza con hidrolimpiadora