

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 23 al 27 de diciembre de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 16 al 20 de diciembre de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	19/12/2024	Cortina del Muelle	Recogida de naranjas
6	19/12/2024	Av. Andalucía	Siega de praderas
6	19 y 23/12/2024	Varias zonas del sudoeste del Lote 1	Siega de praderas
6	19 y 20/12/2024	Mediana de la Av. Andalucía	Recorte de setos y limpieza de arbustos
6	19 y 23/12/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	20/12/2024	Rio Guadalmedina	Siega de praderas
1	20 y 23/12/2024	Jardín de Pedro Luis Alonso	Recogida de naranjas
1 y 6	23/12/2024	Trabajos de reposición de marras en pascueros en zonas de vandalismo	
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	12/12/2024	Muro de San Julián	Poda de ficus
1	12 y 13/12/2024	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	16/12/2024	Hospital Noble	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
6	17 y 18/12/2024	La Coracha	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	13/12/2024	Parque de Málaga	Trabajos de poda y recorte de setos perimetrales
1 y 6	13 y 17/12/2024	Trabajos de reposición de marras en pascueros en zonas de vandalismo	
1	16/12/2024	Parque de Málaga	Anclaje de roble y poda y limpieza de sterlitzia

6	16, 17 y 18/12/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
6	17/12/2024	Salitre	Recogida de naranjas
6	17/12/2024	La Serna	Recogida de naranjas
1	17 y 18/12/2024	Cortina del Muelle	Recogida de naranjas
LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	23/12/2024	Av. Juan Sebastián Elcano	Poda de gálbo y separación de fachada
3	23, 26 y 27/12/2024	Av. Santiago Ramón y Cajal	Recogida de naranjas y poda
1	26 y 27/12/2024	Pz- El Ejido	Poda de gálbo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	16/12/2024	Octavio Picón	Poda de separación de fachada
2	16/12/2024	San Mateo	Recogida de naranjas y poda
3	17/12/2024	Obispo Gaspar de Molina	Poda de separación de fachada
2	17/12/2024	Av. Mayorazgo	Recogida de naranjas y poda
5	18/12/2024	Paseo Martiricos	Poda de separación de fachada
2	18/12/2024	Aljofaina	Recogida de naranjas y poda
5	19/12/2024	Av. Arroyo de los Ángeles	Poda de separación de fachada
2	19/12/2024	Reina Fabiola	Recogida de naranjas y poda
5	20/12/2024	Joaquín Gaztambide	Poda de separación de fachada
2	20/12/2024	Antofagasta	Recogida de naranjas y poda
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	23/12/2024	Av. José Ribera	Poda
4	23, 26 y 27/12/2024	Av. La Purísima	Recogida de naranjas
6	23/12/2024	La Unión	Recogida de naranjas
6	26/12/2024	Arenisca	Poda
6	27/12/2024	Agustín Martín Carrión	Recogida de naranjas
6	27/12/2024	Paseo de los Tilos	Recogida de naranjas
6	27/12/2024	Av. Ortega y Gasset	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	16 y 17/12/2024	Av. Carlos de Haya	Poda

11	18/12/2024	Sófocles	Poda
6	19/12/2024	Corregidor Francisco de Molina	Poda
6	20/12/2024	Av. Ortega y Gasset	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	23/12/2024	Virgen de Belén	Poda de separación de fachada
7	23/12/2024	Villanueva de Tapia	Poda de separación de fachada
8	23/12/2024	Monsálvez	Recogida de naranjas
7	23/12/2024	Federico García Lorca	Recogida de naranjas
8	26/12/2024	Juan Blanco	Poda de palmera
8	26/12/2024	Alejandro Casona	Poda de separación de fachada
7	26/12/2024	Av. La Paloma	Recogida de naranjas
8	26/12/2024	Maestro Vert	Recogida de naranjas
8	27/12/2024	Leopoldo Lugonés	Poda de gálbo y separación de fachada
7	27/12/2024	Pz. Manuel Molina	Recogida de naranjas
7	27/12/2024	Manuel Asiego Codes	Recogida de naranjas
8	27/12/2024	Sedella	Recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	10/12/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 36 palmeras
7	10/12/2024	Tomás Echeverría	Poda de 4 palmeras
7	10/12/2024	Unión Mercantil	Poda de 20 palmeras
7	10/12/2024	Av. Moliere	Poda de 8 palmeras
8	10/12/2024	Alejandro Casona	Poda de separación de fachada de ficus
7	10/12/2024	Av. Europa (mercadillo)	Poda de gálbo de 7 ficus
7	10/12/2024	Pabellón Los Guindos	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus
7	11/12/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 29 palmeras
7	11/12/2024	Av. Moliere	Poda de 4 palmeras
7	11/12/2024	Camino del Pato	Poda de 24 palmeras
8	11/12/2024	Enrique Van Dulken	Poda de gálbo de 10 jacarandas
8	11/12/2024	Grace Hutchinson	Poda de gálbo de 3 ficus
7	12/12/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 4 palmeras
7	12/12/2024	Camino del Pato	Poda de 3 palmeras
8	12/12/2024	Manuel Curros Enríquez	Tronzado y retirada de higuera
8	12/12/2024	Martín Fierro	Poda de gálbo de pimentero
7	13/12/2024	Camino del Pato	Poda de 23 palmeras
7	13/12/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 26 palmeras
8	13/12/2024	Carretera de Coín	Poda de gálbo de tipuana y jacaranda
8	13/12/2024	CEIP Ciudad de Jaén	Tronzado y retirada de

			pino
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	23, 24, 25, 26 y 27/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23, 24, 25, 26 y 27/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/12/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/12/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/12/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	23/12/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/12/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/12/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/12/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/12/2024	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/12/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/12/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/12/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	20/12/2024	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	29/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos
1	28 y 29/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28 y 29/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024			
1	16, 17, 18, 19 y 20/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16, 17, 18, 19 y 20/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/12/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	16/12/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	16/12/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	16/12/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	16/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Tratamientos selvícolas: saca de pies secos
5	16 y 17/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: limpieza de cunetas
2	17/12/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/12/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/12/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	17/12/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/12/2024	Pinares San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/12/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/12/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/12/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/12/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/12/2024	Parque Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/12/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/12/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/12/2024	Parque Forestal Comandante Benítez	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
1	18 y 19/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Tratamientos selvícolas: saca de pies secos
5	19 y 20/12/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	19/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/12/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/12/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/12/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/12/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: arreglo de mesas picnic y bancos
1	19/12/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Tratamientos selvícolas: saca de pies secos
5	20/12/2024	Parque Forestal Monte Coronado	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	20/12/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
9	20/12/2024	Carril de Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	20/12/2024	Zona Forestal Cortijo Bazán	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	21 y 22/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	21 y 22/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
2	C/ Lingüista Manuel Seco II		Instalación de cartel informativo
2	C/ Lingüista Manuel Seco I, II y III- Pistas deportivas		Instalación de cartel informativo
10	C/ Doménico Scarlatti		Sustitución de panel dañado por vandalismo
6	C/ Agustín Martín Carrión – Tren		Restauración de pavimento de seguridad
6	Av. Nehemías, 8		Sustitución de asiento cuna en columpio y restauración de pavimento de seguridad césped
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Hospital Noble		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Lex Flavia Malacitana		Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Jorge Loring I y II		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Pedro Alonso García		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Corregidor Francisco Luján I y II		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Conan Doyle		Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Velasco		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Av. de la Luz		Limpieza con hidrolimpiadora
10	Av. El Atabal		Limpieza con hidrolimpiadora
10	Junta de los Caminos		Limpieza con hidrolimpiadora