

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 25 al 29 de noviembre de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 18 al 22 de noviembre de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	21/11/2024	Ayuntamiento (Av. Cervantes)	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	21/11/2024	Larios	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	21 y 22/11/2024	Diputación (Pz. de la Marina)	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
6	21, 22, 25, 26 y 27/11/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	22/11/2024	Pz. de la Marina	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	25 y 26/11/2024	Hospital Noble	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	27/11/2024	Río Guadalmedina	Trabajos de limpieza, siega y adecuación del cauce del río
1	27/11/2024	Alcazaba	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	27/11/2024	Paseo del Parque	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	14/11/2024	Soho	Trabajos de preparación del terreno para posterior plantación de flor de temporada en parterres
1	14, 15 y 18/11/2024	Parque de Málaga	Trabajos de poda y retirada de material seco

			en ejemplares de palmera
6	14, 15, 18, 19 y 20/11/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1 y 6	14 y 15/11/2024	Trabajos de limpieza, arreglo y adecuación de zonas verdes y elementos afectados por la DANA	
1	15/11/2024	Pz. de la Marina	Trabajos de preparación del terreno para posterior plantación de flor de temporada
1	18/11/2024	Fuente de las Tres Gracias (isletas)	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	19/11/2024	Plaza de la Marina	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	19 y 20/11/2024	Hospital Noble	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	25 y 26/11/2024	Av. Jorge Silvela	Poda de palmeras
3	26/11/2024	Benito Menni	Poda de gálbo y separación de fachada
3	27, 28 y 29/11/2024	Av. Santiago Ramón y Cajal	Poda de palmeras
1	27/11/2024	San Juan Bosco	Poda de gálbo y separación de fachada
2	28/11/2024	Jardín Virginia	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo El Pedregal	Poda de palmeras
3	18 y 19/11/2024	San Juan Bosco	Poda de gálbo y separación de fachada
3	20/11/2024	Deva	Poda de palmeras
3	21/11/2024	CEIP Salvador Rueda	Poda de gálbo y separación de fachada
3	22/11/2024	Jardín Virginia	poda
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	25/11/2024	Tamayo y Baus	Poda
6	25/11/2024	Av. Doctor Mañas Bernabeu	Poda
11	26/11/2024	Av. Plutarco	Poda
6	26/11/2024	Saint Exupery	Poda
4	27/11/2024	José Iturbi	Poda
6	27/11/2024	Fernández Fermina	Poda
11	28/11/2024	Av. José Ribera	Poda
6	28/11/2024	Leandro Martínez Martín	Poda
4	29/11/2024	Morales Villarrubia	Poda
6	29/11/2024	Eduardo Carvajal	Poda

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	18, 19 y 22/11/2024	Juan Francés Bosca	Poda
6	18/11/2024	Arenisca	Poda
6	19/11/2024	Av. Doctor Mañas Bernabeu	Poda
11	20 y 21/11/2024	Av. Pepita Durán	Poda
6	20/11/2024	Saint Exupery	Poda
6	21/11/2024	Av. Ortega y Gasset	Poda
6	22/11/2024	Av. Corregidor Pedro Zapata	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
9	25/11/2024	Pasaje de la Bodega	Poda de gálbo
9	25/11/2024	CEIP Tarajal	Poda de gálbo y separación de fachada
9	25/11/2024	Aljaima	Poda de gálbo
7	25/11/2024	Correo de Andalucía	Poda de palmeras
7	25, 26 y 27/11/2024	Nuestra Señora de las Candelas	Poda de palmeras
9	26/11/2024	Fausto	Poda de gálbo
9	26 y 27/11/2024	José Calderón	Poda de gálbo y separación de fachada
7	26, 27 y 28/11/2024	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de palmeras
7	28/11/2024	Guadalhorce	Poda de gestión de riesgo
8	28/11/2024	Parque Juan Blanco	Poda de gestión de riesgo
8	28/11/2024	Julio Caro Baroja	Poda de gálbo
8	28/11/2024	Alejandro Casona	Poda de separación de fachada
7	28/11/2024	Plaza de la Paz	Poda de separación de fachada
7	29/11/2024	Las Navas	Poda de gálbo
7	29/11/2024	Niño Jesús de Praga	Poda de gestión de riesgo
7	29/11/2024	Av. Europa, 117	Poda de separación de fachada
7	29/11/2024	CEIP Guadaljaira	Poda de palmeras
7	29/11/2024	Federico García Lorca	Poda de gestión de riesgo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	11/11/2024	Pacífico	Poda de 22 palmeras
10	11/11/2024	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 20 palmeras
7	11/11/2024	Rafael Andrades Navarrete	Retirada de nido de cotorras
7	11/11/2024	Correo de Andalucía	Poda de 3 palmeras
7	12/11/2024	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 56 palmeras
7	12/11/2024	Pz. Avicena	Poda de separación de fachada y gálbo de 5 brachichiton, 1 arce, 1 catalpa y 9 jaboneros de china
7	12/11/2024	Pasaje Jack London	Poda de gálbo y

			separación de fachada de 8 naranjos
7	14/11/2024	Pacífico	Poda de 18 palmeras
7	14/11/2024	Alcalde Jose María Corona	Poda de gálibo y separación de fachada de 7 naranjos y 1 ficus. Tala de naranjo
7	15/11/2024	Pacífico	Poda de 36 palmeras
7	15/11/2024	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 8 palmeras
7	15/11/2024	Alcalde Jose María Corona	Poda de gálibo y separación de fachada de 1 ficus
7	15/11/2024	Parque María Luisa	Poda de gestión de riesgo de arce
7	15/11/2024	Carril de la Cordobesa	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	15/11/2024	Parque de Huelin	Poda de gestión de riesgo de 3 moreras, 2 tipuanas y 1 taraje
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	25, 26, 27, 28 y 29/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25, 26, 27, 28 y 29/11/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	25/11/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/11/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	25/11/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25/11/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos post Romería y revisión de incidencias
3	25/11/2024	Campo de fútbol Cortijillo Bazán	Tratamientos selvícolas: despeje de camino por caída de árboles
1	25, 26, 27 y 28/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
2	26/11/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/11/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/11/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	26/11/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	26/11/2024	Parcela municipal (C/ Llobregat)	Tratamientos selvícolas: retirada de pie seco con riesgo de caída
2	27/11/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	27/11/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/11/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/11/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/11/2024	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/11/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/11/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	27/11/2024	Parque Forestal Monte Victoria (Camino de los Almendrales)	Tratamientos selvícolas: retirada de pie seco con riesgo de caída
1	27/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro (C/ Camino de Gibralfaro)	Tratamientos selvícolas: retirada de pie seco con riesgo de caída
5	28/11/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	28/11/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/11/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/11/2024	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/11/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/11/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	28/11/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: limpieza de escorrentía
5	29/11/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	28/11/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/11/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	28/11/2024	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	28/11/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Tratamientos selvícolas: retirada de pie seco con riesgo de caída
5	28/11/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Conservación: limpieza de escorrentía
1	30/11 y 01/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	30/11 y 01/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024			
1	18, 19, 20, 21 y 22/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18, 19, 20, 21 y 22/11/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	18/11/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	18/11/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	18/11/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	18/11/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos post Romería y revisión de incidencias
5	18, 19 y 20/11/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Tratamientos selvícolas: despeje de camino por caída de árboles
1	18, 19, 20 y 21/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
2	19/11/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/11/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/11/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	19/11/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	19/11/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Sanidad vegetal: tratamiento de procesionaria
2	19/11/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Matagallo)	Tratamientos selvícolas: saca de pies secos
2	20/11/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/11/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/11/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/11/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/11/2024	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/11/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/11/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	20/11/2024	Zona Forestal Parque del Agua	Sanidad vegetal: tratamiento de procesionaria
5	21/11/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	21/11/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/11/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/11/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/11/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/11/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	21 y 22/11/2024	Campo de Fútbol Cortijillo Bazán	Tratamientos selvícolas: despeje de camino por caída de árbol

5	22/11/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	22/11/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/11/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	22/11/2024	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	22/11/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: limpieza de cunetas
1	23 y 24/11/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	23 y 24/11/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
7	Av. Alicia de Larrocha		Sustitución de elemento biosaludable (se instala patines)
9	C/ Ronda Saliente		Restauración de pavimento de seguridad césped
7	C/ Pacífico, 65		Sustitución de elemento biosaludable (se instala pectorales)
7	C/ Palma del Río		Restauración de pavimento de seguridad césped
2	C/ Caballero del Bosque- Pz. Chanquete		Fabricación y sustitución de panel en multijuego
3	Pz. Triangular		Sustitución de asiento cuna en columpio
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Lex Flavia Malacitana		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Alfonso XII		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. San Pedro de Alcántara		Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"		Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ La Era II		Limpieza con hidrolimpiadora
3	Pz. Monte Tabor		Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Pastor de Filida		Limpieza con hidrolimpiadora
3	Av. Las Postas		Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Hipócrates		Limpieza con hidrolimpiadora
4	Parque del Norte IV		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Pedro Alonso García		Limpieza con hidrolimpiadora

6	C/ Río Trabanco	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Pérez Estrada I	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. de las Américas	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Jardines de Picasso	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Pacífico, 16- Mariquita	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Cmno. El Pato	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Brigadas Internacionales	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. César Álvarez Dumont	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Van Gogh	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Suppe	Limpieza con hidrolimpiadora