

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 30 de diciembre de 2024 al 03 de enero de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 23 al 27 de diciembre de 2024.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE ENERO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	26, 27 y 30/12/2024	Pedro Luis Alonso	Recogida de naranjas
1 y 6	26/12/2024	Trabajos de reposición de marras en pascueros en zonas de vandalismo	
6	26, 27 y 30/12/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1 y 6	30/12/2024 y 01/01/2025	Servicios mínimos de jardinería y limpieza	
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	19 y 20/12/2024	Cortina del Muelle	Recogida de naranjas
6	19 y 23/12/2024	Av. Andalucía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	19 y 23/12/2024	Varias zonas del sudoeste del Lote 1	Siega de praderas
6	19 y 20/12/2024	Mediana de la Av. Andalucía	Recorte de setos y limpieza de arbustos
6	20/12/2024	Esperanto	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	20/12/2024	Rio Guadalmedina	Siega de praderas
1	23/12/2024	Cortina del Muelle/ Pedro Luis Alonso	Recogida de naranjas
1 y 6	23/12/2024	Reposición de marras en pascueros en zonas por vandalismo	
6	16/12/2024	Hospital Noble	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
6	17y 18/12/2024	La Coracha	Trabajos de poda y retirada de material seco

			en ejemplares de palmera y arbolado
1	13/12/2024	Parque de Málaga	Trabajos de poda y recorte de setos perimetrales
1 y 6	13 y 17/12/2024	Trabajos de reposición de marras en pascueros en zonas de vandalismo	
1 y 6	24 y 25/12/2024	Servicios mínimos de jardinería y limpieza	
LOTE 2: TALKER, S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 03 DE ENERO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30/12/2024	Av. Fátima	Recogida de naranjas, poda de naranjos y palmera
1	02/01/2025	Malasaña	Recogida de naranjas y poda
1	02/01/2025	Huerto de los Claveles	Recogida de naranjas y poda
3	03/01/2025	Maestro Navas	Recogida de naranjas y poda
3	03/01/2025	Actriz Rosario Pino	Recogida de naranjas y poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	23/12/2024	Av. Juan Sebastián Elcano	Poda de gálbo y separación de fachada
3	23, 26 y 27/12/2024	Av. Santiago Ramón y Cajal	Recogida de naranjas y poda
1	26 y 27/12/2024	Pz- El Ejido	Poda de gálbo
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 03 DE ENERO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	30/12/2024	CEIP Christian Andersen	Poda
4	30/12/2024	Av. La Purísima	Poda
4	02/01/2025	Jorge Loring	Poda
6	02/01/2025	Virgen de la Paloma	Poda
4	03/01/2025	Domingo Lozano	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	23/12/2024	Av. José Ribera	Poda
4	23, 26 y 27/12/2024	Av. La Purísima	Recogida de naranjas
6	23/12/2024	La Unión	Recogida de naranjas
6	26/12/2024	Arenisca	Poda
6	27/12/2024	Agustín Martín Carrión	Recogida de naranjas
6	27/12/2024	Paseo de los Tilos	Recogida de naranjas
6	27/12/2024	Av. Ortega y Gasset	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 03 DE ENERO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN

7	30/12/2024	Alicia Larrocha	Poda de gálbo y separación de fachada
8	30/12/2024	Nepal	Poda de gálbo y separación de fachada
8	30/12/2024	Japón	Recogida de naranjas
8	30/12/2024	Taiwan	Recogida de naranjas
7	30/12/2024	Emilio Prados	Recogida de naranjas
7	30/12/2024	Manuel Altolaguirre	Recogida de naranjas
7	02/01/2025	Lili Álvarez	Poda de gálbo y separación de fachada
8	02/01/2025	Malasia	Poda de gálbo y separación de fachada y recogida de naranjas
8	02/01/2025	Decano Salvador Barroso	Recogida de naranjas
7	02/01/2025	Princesa Polixena	Recogida de naranjas
7	02/01/2025	Beethoven	Recogida de naranjas
7	03/01/2025	CEIP Los Guindos	Poda de interferencias
7	03/01/2025	Pz. de la Luz	Poda de gálbo y separación de fachada
8	03/01/2025	Laos	Poda de gálbo y separación de fachada
7	03/01/2025	Rafael Andrades Navarrete	Recogida de naranjas
7	03/01/2025	Catapilco	Recogida de naranjas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	16/12/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 14 palmeras
9	16/12/2024	Judith	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 tipuanas
10	16/12/2024	Av. Escritor Antonio Soler	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 eritrinas
10	16/12/2024	Lazarillo	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 pimenteros
10	16/12/2024	Trombón	Poda de gálbo de jacaranda y aligustre
10	16/12/2024	Herodoto	Poda de gestión de riesgo de chopo
7	16/12/2024	Parque de Huelin	Poda de 2 palmeras y 13 cocos
7	16/12/2024	Av. Moliere	Poda de 22 palmeras
9	16/12/2024	Aljaima	Recogida de naranjas (13 naranjos)
7	17/12/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 20 palmeras
7	17/12/2024	Av. Moliere	Poda de 20 palmeras
7	17/12/2024	Guadiaro	Poda de strelitzia
10	17/12/2024	CEIP Fuente Alegre	Tala de pino
7	17/12/2024	Pz. Manuel Martín Molina	Poda de 10 palmeras
9	17/12/2024	Israel	Recogida de naranjas (13 naranjos)
9	17/12/2024	Las Gavias	Recogida de naranjas (12 naranjos)
9	17/12/2024	Ignacio Sánchez Mejías	Recogida de naranjas (4

			naranjos)
7	18/12/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 27 palmeras
7	18/12/2024	Parque La Crónica	Poda de 18 palmeras
10	18/12/2024	Petunia	Recogida de naranjas (12 naranjos)
10	18/12/2024	Amapola	Recogida de naranjas (9 naranjos)
10	18/12/2024	Azalea	Recogida de naranjas (6 naranjos)
10	18/12/2024	Plumbago	Recogida de naranjas (7 naranjos)
10	18/12/2024	Nenúfar	Recogida de naranjas (3 naranjos)
10	18/12/2024	Plauto	Recogida de naranjas (2 naranjos)
7	18/12/2024	Donoso Cortés	Recogida de naranjas (18 naranjos)
7	18/12/2024	López Pinto	Recogida de naranjas (22 naranjos)
7	19/12/2024	Pacífico	Poda de 3 palmeras
7	19/12/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de 24 palmeras
7	19/12/2024	Parque Jalón	Poda de 2 palmeras, 12 cocos y tala de coco
7	19/12/2024	Centro de Salud La Térmica	Poda de 3 palmeras
10	19/12/2024	Poeta Gámez Quintana	Tala de albizia, 2 cipreses y poda de separación de fachada de almez
8	19/12/2024	Martín Fierro	Poda de gálibo y separación de fachada de jacaranda y poda de palmera
7	19/12/2024	Fernán Núñez	Recogida de naranjas (14 naranjos)
7	19/12/2024	Pz. Moreno Villa	Recogida de naranjas (4 naranjos)
7	19/12/2024	Orfila	Recogida de naranjas (2 naranjos)
7	19/12/2024	Pz. Reyna Manescau	Recogida de naranjas (10 naranjos)
7	19/12/2024	Pintor de la Fuente Grima	Recogida de naranjas (10 naranjos)
7	20/12/2024	Pacífico	Poda de 20 palmeras
7	20/12/2024	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 18 palmeras
7	20/12/2024	Mimbre	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus y poda de 2 palmeras
7	20/12/2024	Pz. Manuel Martín Molina	Poda de gálibo y separación de fachada de naranjo y poda de 3 palmeras
7	20/12/2024	Peñón del Berrueco	Recogida de naranjas (4 naranjos)

7	20/12/2024	Spiteri	Recogida de naranjas (3 naranjos)
7	20/12/2024	Tabacalera	Recogida de naranjas (2 naranjos)
7	20/12/2024	Isla Cristina	Recogida de naranjas (7 naranjos)
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 05 DE ENERO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30 y 31/12/2024 y 01, 02 y 03/01/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30 y 31/12/2024 y 01, 02 y 03/01/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/12/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/12/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/12/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/12/2024	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	30/12/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	30/12/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/12/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/01/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	02 y 03/01/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/01/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/01/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/01/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/01/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03/01/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/01/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/01/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/01/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	03/01/2025	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	04 y 05/01/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza

2	04 y 05/01/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024			
1	23, 24, 25, 26 y 27/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23, 24, 25, 26 y 27/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/12/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/12/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/12/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	23/12/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/12/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/12/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/12/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/12/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/12/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/12/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/12/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/12/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	20/12/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	29/12/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos
1	28 y 29/12/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28 y 29/12/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 03 DE ENERO 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
1	Pz. de las Cofradías		Restauración de pavimento de seguridad
10	Junta de los Caminos		Restauración de pavimento de seguridad césped
3	Parque Mar de Alborán		Restauración de postes en multijuego
2	C/ Caballero del Bosque- Pz. Chanquete		Fabricación e instalación de panel de metacrilato

1	Pz. de las Cofradías	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Grilo	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Río Trabanco	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Cmno. San Rafael I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. de las Américas	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. Doctor Mañas Bernabeu	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Emilio Prados I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Eduardo Maldonado Leal	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Concha Espina	Limpieza con hidrolimpiadora
9	Pilar del Prado I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Van Gogh	Limpieza con hidrolimpiadora