

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la **planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 23 al 27 de septiembre de 2024, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 16 al 20 de septiembre de 2024.**

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	26/09/2024	Compás de la Victoria	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	26/09/2024	Victoria	Trabajos de poda de gálibo y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	26/09/2024	Jardines de Picasso	Trabajos de poda de gálibo y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmera
6	27/ y 30/09 y 01 y 02/10/2024	Av. de Andalucía (mediana)	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera. Trabajos de adecuación de parterres
6	27/09/2024	Pz. de la Solidaridad	Trabajos de siega en praderas y parterres
1	27/09/2024	Pz. de la Merced	Trabajos de poda de gálibo y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	30/09/2024	Alameda Principal	Trabajos de aporte, preparación y adecuación de sustrato en parterres
1	30/09 y 01/10/2024	Paseo de los Curas	Trabajos de poda de gálibo y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	30/09/2024	Av. Andalucía (mediana Corte Inglés)	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera. Trabajos de adecuación de parterres
1	02/10/2024	Parque de Malaga	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmera
6	02/10/2024	Jardines de Picasso (riñones)	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado

			y palmera
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	19/09/2024	Castillo de Gibralfaro	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	19/09/2024	Pasillo del Matadero	Trabajos de poda de gálibo y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	19/09/2024	Guillén Sotelo	Actuación de emergencia por caída de restos de sustrato. Recogida, limpieza y retirada de material en riesgo
6	20/09/2024	Pavía	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
6	20/09/2024	CEIP Cristo de Mena	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de buganvilla
6	23 y 24/09/2024	Av. de las Américas	Trabajos de limpieza, jardinería y adecuación en mediana
1	23/09/2024	Paseo de los Curas	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	23 y 24/09/2024	Av. de las Américas	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	24/09/2024	Música Vieja	Trabajos de retirada de ejemplares de <i>Phoenix canariensis</i> secos
6	25/09/2024	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, jardinería y adecuación de mediana
6	25/09/2024	Jardines del Puente de las Américas	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmera
1	25/09/2024	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de poda de ejemplares de ciprés perimetral
LOTE 2: TALHER,S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Marítimo Ciudad de Melilla y oasis	Poda de palmeras
1	30/09 y 01, 02 y 03/10/2024	Paco Miranda	Poda de separación de fachada
3	04/10/2024	Av. Málaga Oloroso	Poda de gálibo y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN

2	Toda la semana	Paseo Marítimo Ciudad de Melilla	Poda de palmeras
1	23/09/2024	Eclesiastés	Poda de separación de fachada
1	24/09/2024	Narciso Pérez Teixeira	Poda de separación de fachada
3	25/09/2024	Paredón Alta	Poda de palmeras
5	26/09/2024	Deva	Poda de gálibo
5	27/09/2024	Eresma	Poda de gálibo
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	30/09 y 01/10/2024	Cortijo Alto	Poda
6	30/09 y 01/10/2024	Ingeniero de la Torre Acosta	Poda
6	01/10/2024	Telemann	Poda
4	02/10/2024	Pz. de los Ángeles	Poda
6	02/10/2024	Lisboa	Poda
6	02/10/2024	Doctor Félix García Palacio	Poda
11	03/10/2024	Navarro Ledesma	Poda
6	03/10/2024	Alcalde Díaz Zafra	Poda
11	04/10/2024	Pierrot	Poda
6	04/10/2024	Gorrión	Poda
6	04/10/2024	Saint Exupery	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	23, 24 y 26/09/2024	Cortijo Alto	Poda
4	25/09/2024	Pz. Miraflores	Poda
11	27/09/2024	Av. Plutarco	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	30/09 y 01, 02 y 03/10/2024	Paseo Marítimo (oasis)	Poda de palmeras
7	30/09/2024	Pacífico	Poda de gálibo
7	01/10/2024	Concejal Muñoz Cerván	Poda de gálibo
9	01/10/2024	Del Día, 9	Poda de separación de fachada
9	01/10/2024	Pz. del Salvador	Poda de gálibo
10	02/10/2024	Granate, 2	Poda de separación de fachada
8	03/10/2024	Carlo Goldoni	Poda de palmeras
8	03/10/2024	Julio Camba	Poda de palmeras
8	04/10/2024	Gerald Brenan	Poda de gálibo y separación de fachada
7	04/10/2024	Federico García Lorca	Revisión de arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	16/09/2024	Jorge Guillén	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 morales, 2 aligustre y 2

			acacias
7	16/09/2024	Pz. Limeño	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 morales, 1 ficus
7	16/09/2024	Av. Gregorio Diego	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 brachichiton
7	16/09/2024	Guadiaro	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 jacarandas
7	16/09/2024	Parque de Huelin	Tala de grevillea
7	17/09/2024	Pz. Limeño	Poda de gálibo y separación de fachada de 7 morales y poda de palmera
8	17/09/2024	Av. San Javier	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 brachichiton
7	17/09/2024	Juan Muñoz Herrera	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 melias, 1 jacaranda, 2 tipuanas y 1 olmo
7	17/09/2024	Tabacalera	Poda de gestión de riesgo de ficus
8	17/09/2024	Paseo Marítimo Guadalhorce	Poda de 9 palmeras
8	18/09/2024	Torremolinos	Poda de gálibo de 10 ficus
7	18/09/2024	Tomás Echeverría	Poda de gestión de riesgo de tipuana
10	18/09/2024	CEIP Gandhi	Poda de gálibo y separación de fachada de 9 pimenteros, 1 emlia y 2 olivos
8	19/09/2024	Guadalhorce	Poda de gestión de riesgo de taraje
8	19/09/2024	Praga	Poda de cocotero
8	19/09/2024	Paseo Marítimo Guadalhorce	Poda de 12 palmeras
8	19/09/2024	Torremolinos	Poda de gálibo de 11 ficus
7	19/09/2024	Federico García Lorca	Poda de gestión de riesgo de melia
10	19/09/2024	Plauto	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 ficus y poda de 2 palmeras
8	20/09/2024	Paseo Marítimo Guadalhorce	Poda de 13 cocos
10	20/09/2024	Herodoto	Poda de gálibo de casuarina
10	20/09/2024	Catedrático Cristóbal Cuevas	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 tipuanas
10	20/09/2024	Plauto	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 ficus y 2 palmeras
7	20/09/2024	Av. Europa	Poda de gestión de riesgo de platanera
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2024			

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30/09 y 01, 02, 03 y 04/10/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/09 y 01, 02, 03 y 04/10/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	30/09/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/09/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	30/09/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/09/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	30/09 y 01 y 02/10/2024	Zona Forestal Santa Rosalía (Ronda Norte)	Tratamientos selvícolas: desbroce y poda
5	30/09 y 01, 02, 03 y 04/10/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Actuación extraordinaria: riego de arbolado
2	01/10/2024	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/10/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/10/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/10/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01/10/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/10/2024	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/10/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/10/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/10/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/10/2024	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/10/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/10/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03/10/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/10/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/10/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/10/2024	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/10/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/10/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	03/10/2024	Zona Forestal El Retiro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	03/10/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Conservación: arreglo de mobiliario y equipamiento
1	03 y 04/10/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: arreglo de mobiliario y equipamiento
5	04/10/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/10/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	04/10/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	04/10/2024	Zona Forestal Santa Rosalía (Ronda Norte)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	04/10/2024	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/10/2024	Zona Forestal El Retiro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
1	04/10/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de grafitis
1	04/10/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	05 y 06/10/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	05 y 06/10/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	23, 24, 25,26 y 27/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23, 24, 25,26 y 27/09/2024	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/09/2024	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/09/2024	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	23/09/2024	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/09/2024	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	23/09/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo (mirador)	Tratamientos selvícolas: poda de mimosas
2	23/09/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Actuación extraordinaria: construcción de abrevadero
5	23, 24, 25,26 y 27/09/2024	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Actuación extraordinaria: riego de arbolado
2	24/09/2024	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/09/2024	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/09/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/09/2024	Parque Forestal San Antón	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
1	24/09/2024	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	24 y 25/09/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo (mirador)	Tratamientos selvícolas: desbroce de sendas y zonas de paso
2	25/09/2024	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/09/2024	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/09/2024	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/09/2024	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/09/2024	Zona Forestal C/ Jacinto (Salinas)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/09/2024	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/09/2024	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/09/2024	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	26/09/2024	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/09/2024	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/09/2024	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/09/2024	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/09/2024	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	27/09/2024	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/09/2024	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/09/2024	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	27/09/2024	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/09/2024	Parque Forestal Pelusa (C/ Matilde Pedraza)	Tratamientos selvícolas: desbroce
9	27/09/2024	Zona Forestal Santa Rosalía (Ronda Norte)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	27/09/2024	Parque Forestal Hacienda Clavero	Conservación: arreglo de mobiliario y equipamiento
1	27/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: riego de parcela piloto
1	28 y 29/09/2024	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28 y 29/09/2024	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN

7	C/ Antonio Chacón	Restauración de pavimento de seguridad
6	Pz. Ara	Sustitución de columpio grupal
6	Pz. Ara	Restauración de multijuego
1	C/ Empecinado	Restauración de pavimento de seguridad
3	C/ Héctor Villalobos	Restauración de pavimento de seguridad
1	Enrique García Herrera	Reposición de paneles de escalada
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Poeta Alfonso Canales	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Lex Flavia Malacitana	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Av. de las Postas	Limpieza con hidrolimpiadora
5	Pz. Hervert Von Karajan	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. Nehemías	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Grilo	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Espacio	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Suecia	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Pérez Estrada	Limpieza con hidrolimpiadora
9	Tarajal	Instalación de elemento biosaludable
10	C/ Víctor Hugo	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Doménico Scarlatti	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Mora y Cabrera	Instalación de elemento biosaludable