

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 10 al 14 de marzo de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 03 al 07 de marzo de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	06/03/2025	Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	06/03/2025	Paseo del Parque	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmeras
6	06 y 11/03/2025	Av. Andalucía (parterres zona El Corte Inglés)	Trabajos de adecuación del terreno para posterior plantación
1	06/03/2025	Carretería	Trabajos de plantación de arbolado
6	07, 10, 11 y 12/03/2025	Av. Andalucía	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en parterres
6	07/03/2024	Jardines de Picasso	Trabajos de plantación de arbolado
1	07, 10, 11 y 12/03/2025	Paseo del Parque	Trabajos de plantación y reposición de marras en parterres
6	11/03/2025	Av. Andalucía (parterres zona El Corte Inglés)	Trabajos de plantación de varias especies en parterres
1	11 y 12/03/2025	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	27/02/2025	Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	27/02/2025	Av. de las Américas	Trabajos de adecuación y limpieza de la mediana
1	27/02/2025	Zona centro	Trabajos de poda y amarre de palmeras
1	27/02/2025	Gta. Albert Camus	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea

1 y 6	28/02/2025	Trabajos mínimos por festividad	
1	03 y 04/03/2025	Parque de Málaga	Trabajos de plantación y reposición de marras en parterres
1	03, 04 y 05/03/2025	Paseo de España	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmeras
6	03 y 04/03/2025	Av. de las Américas	Trabajos de adecuación y limpieza de la mediana
6	03 y 04/03/2025	Av. Andalucía	Trabajos de adecuación y limpieza de la mediana
1	05/03/2025	La Coracha	Trabajos de plantación y reposición de marras en parterres
1	05/03/2025	Callejones del Perchel	Trabajos de adecuación y limpieza de mediana
LOTE 2: TALLER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	10 y 11/03/2025	Lágrima	Poda de gálbo y separación de fachada
3	10 y 11/03/2025	Quitería	Poda de gálbo y separación de fachada
5	12/03/2025	Deva	Poda de gálbo y separación de fachada
3	13 y 14/03/2025	Las Moreras	Poda de gálbo y separación de fachada
3	13 y 14/03/2025	Santa Paula	Poda de gálbo y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	03/03/2025	Pz. Capuchinos	Poda de gálbo
3	04/03/2025	Almendrillo	Poda de palmeras
3	05/03/2025	San Juan Bosco	Poda de palmeras
5	06/03/2025	Concejal Pedro Ruz García	Poda de separación de fachada
5	07/03/2025	Joaquín Gaztambide	Poda de gálbo
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	10 y 11/03/2025	Quasimodo	Poda
6	10/03/2025	Av. de la Aurora	Poda
6	11/03/2025	Eduardo Carvajal	Poda
6	12/03/2025	Virgen del Pilar	Poda
11	12/03/2025	Gargantúa	Poda
6	13/03/2025	Luis F. Pallardo Peinado	Poda
11	13/03/2025	Max Estrella	Poda
6	14/03/2025	Corregidor Carlos Garafa	Poda
11	14/03/2025	Av. Plutarco	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	03/03/2025	Gustavo Pittaluga	Poda

6	03/03/2025	Fernández Fermina	Poda
11	04/03/2025	Teseo	Poda
6	04/03/2025	Viñuela	Poda
11	05/03/2025	Nicolás Maquiavelo	Poda
6	05/03/2025	Virgen del Pilar	Poda
4	06/03/2025	Acebuche	Poda
6	06/03/2025	Juan Gris	Poda
6	06/03/2025	Paseo de los Tilos	Poda
4	07/03/2025	Matachel	Poda
6	07/03/2025	Av. de la Aurora	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	10/03/2025	Tomás Echeverría	Poda de separación de fachada
8	10/03/2025	Sierra de Gata	Tala
7	11/03/2025	Fernán Núñez	Poda de gálibo
8	11/03/2025	Camino de la Huertecilla	Poda de palmeras
8	11/03/2025	Linares	Anclaje de arbolado
10	11/03/2025	Andrés Bello	Tala
7	12/03/2025	Orfila	Poda de gálibo
7	12/03/2025	Sor Teresa Prat	Poda de palmeras
7	13/03/2025	Ferrocarril del Puerto	Poda de gálibo
7	13/03/2025	Isla Cristina	Poda de gálibo y separación de fachada
7	14/03/2025	Cómico Riquelme	Poda de gálibo
7	14/03/2025	Héroe de Sostoa	Tala
7	14/03/2025	Sargento Crooke López	Tala
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	24/02/2025	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de gálibo de 16 ficus
7	24/02/2025	CEIP Paulo Freire	Poda de gálibo de 2 ficus
7	24/02/2025	Rafael Andrades Navarrete	Poda de separación de fachada de 3 ficus elástica y poda de 2 palmeras
10	24/02/2025	Av. Lope de Vega	Poda de gálibo de 2 ficus
10	24/02/2025	Parque Hacienda Cabello	Poda de gálibo de 3 ficus y poda de 6 palmeras
10	24/02/2025	Ortosa	Poda de gestión de riesgo de casuarina
8	25/02/2025	CEIP Manuel Fernández	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 ficus y 1 aligustre
7	25/02/2025	CEIP Paulo Freire	Poda de gálibo y separación de fachada de 7 brachichiton, 1 chopo, 2 ficus y 1 pimentero
8	25/02/2025	Nigeria	Poda de gálibo de 16 melias
8	25/02/2025	Buenavista	Poda de separación de fachada de ficus
8	26/02/2025	CEIP Ciudad de Jaén	Tala de pino
10	26/02/2025	CEIP Pedro Salinas	Tala de 2 pinos
8	26/02/2025	Peñuelas	Poda de gestión de riesgo

			de 2 bauhineas
8	26/02/2025	Vietnam	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 melias
8	26/02/2025	Portales del Popo	Poda de gálbo y separación de fachada de acacia
7	26/02/2025	José Palanca	Tala de 2 melias
10	27/02/2025	CEIP Fuente Alegre	Retirada de nidos de procesionaria
10	27/02/2025	Herodoto	Poda de gestión de riesgo de casuarina
10	27/02/2025	Av. Lope de Vega	Poda de separación de fachada de 2 bahuineas y tala de bahuineas
7	27/02/2025	José Palanca	Tala de 3 melias y poda de gestión de riesgo de 2 melias
7	27/02/2025	CEIP Jábega	Tala de chopo
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	10, 11, 12, 13 y 14/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10, 11, 12, 13 y 14/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/03/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	10/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/03/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/03/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Silvicultura: poda de pinos secos
2	10/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Conservación: reparación de cerramiento perimetral
2	11/03/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	11/03/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/03/2025	Zona Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/03/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/03/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Silvicultura: apeo y retirada de árboles secos

Varios	11/03/2025	Parcelas municipales	Tratamiento contra la procesionaria
5	11/03/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: reparación de cárcava de escorrentía
2	12/03/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/03/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/03/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/03/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/03/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/03/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/03/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	12/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
2	12/03/2025	Zona Forestal Jarazmín	Silvicultura: apeo de pino seco
2	12/03/2025	Zona Forestal Olías	Silvicultura: apeo de pino seco
2	12/03/2025	Parque Forestal Virreina	Mantenimiento: limpieza de escombros
2	13/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13/03/2025	Zona Forestal Cl Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13/03/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/03/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/03/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/03/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/03/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de cunetas
2	13/03/2025	Zona Forestal Pinares de san Antón	Silvicultura: saca de pinos secos
5	13/03/2025	Parque Forestal Virreina	Mantenimiento: desbroce y reparación de cartel informativo
1	14/03/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/03/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	14/03/2025	Zona Forestal Cl. Galeno	Silvicultura: saca de pino seco
2	14/03/2025	Parque Forestal Pelusa	Mantenimiento: limpieza de arqueta
1	15 y	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y

	16/03/2025		limpieza
2	15 y 16/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025			
1	03, 04, 05, 06 y 07/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03, 04, 05, 06 y 07/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/03/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	03/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03/03/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/03/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: poda de pinos secos
2	03/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento: limpieza de cunetas
10	03/03/2025	Parque Forestal La Pelusa	Mantenimiento: limpieza de grafitis y reparación de papeleras
2	04/03/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	04/03/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/03/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/03/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/03/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Silvicultura: retirada de árboles secos
Varios	04/03/2025	Parcelas municipales	Tratamiento contra la procesionaria
2	04/03/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Mantenimiento: eliminación de grafitis
2	05/03/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/03/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/03/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/03/2025	Zona Forestal Salinas (C/ Jacinto)	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/03/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
10	05/03/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/03/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
1	05/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: poda de gálbo por interferencia con líneas de EMT
3	05/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Mantenimiento: reparación de papeleras
2	06/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	06/03/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	06/03/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/03/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/03/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/03/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/03/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
5	06/03/2025	Centro Zoosanitario Municipal	Silvicultura: poda de bouganvillea
1	06/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento: reparación de aparcamiento de bicis
9	07/03/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	07/03/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Mantenimiento: limpieza de cunetas
2	07/03/2025	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Silvicultura: retirada de mimosas secas
1	07/03/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	08 y 09/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	08 y 09/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
6	C/ Chamariz		Restauración completa de pavimento de seguridad césped
2	C/ Caballero del Bosque-Pz. Chanquete		Sustitución de panel colicarbonato por balconera metálica
1	Pz. de las Cofradías		Desmontaje completo de área infantil

5	C/ Deva I	Sustitución de pavimento de seguridad de losas de caucho
7	C/ Litoral IV	Restauración de pavimento de seguridad
1	Pz. de las Cofradías	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Hospital Noble	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Poeta Alfonso Canales	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Mercado del Carmen	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Psj. Urbasa	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Pz. Aurelio Gomollón	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Galeaza	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ César Arbasia	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. de las Américas	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Sargento Crooke López	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Eduardo Maldonado Leal	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque María Luisa I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Cmno. El Pato	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Cenicienta	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Van Gogh	Limpieza con hidrolimpiadora
9	El Tarajal	Limpieza con hidrolimpiadora
9	Bda. Pilar del Prado	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Brezo	Limpieza con hidrolimpiadora
10	Av. El Atabal II	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Mora y Cabrera	Limpieza con hidrolimpiadora