

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 17 al 21 de marzo de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 10 al 14 de marzo de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	13, 14 y 17/03/2025	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	13/03/2025	Callejones del Perche (mediana)	Trabajos de adecuación de la mediana y retirada de hierbas espontáneas
6	13/03/2025	Puente de las Américas y jardines	Reparación de vallas y mobiliario
6	14/03/2025	Pz. Albert Camus	Trabajos de adecuación de la mediana e isletas y retirada de hierbas espontáneas
6	14/03/2025	Pz. de la Solidaridad	Trabajos de siega y retirada de hierbas espontáneas en parterres
6	17 y 18/03/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Trabajos de adecuación de la mediana y retirada de hierbas espontáneas
1	17 y 18/03/2025	Paseo del Parque	Trabajos de plantación de marras en parterres y zonas verdes
1	18/03/2025	Plaza de la Constitución	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmeras
1	19/03/2025	Zona Centro	Trabajos de poda y amarre de hojas de palmáceas con motivo de la Semana Santa
1	19/03/2025	Río Guadalmedina	Trabajos de siega, limpieza y retirada de hierbas espontáneas
6	19/03/2025	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de siega
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	06/03/2025	Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	06/03/2025	Paseo del Parque	Trabajos de poda y

			retirada de material seco en ejemplares de palmeras
6	06/03/2025	Av. Andalucía (parterres zona El Corte Inglés)	Trabajos de adecuación del terreno para posterior plantación
1	06/03/2025	Carretería	Trabajos de plantación de arbolado
6	07, 10, 11 y 12/03/2025	Av. Andalucía	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en parterres
6	07/03/2024	Jardines de Picasso	Trabajos de plantación de arbolado
1	07, 10, 11 y 12/03/2025	Paseo del Parque	Trabajos de plantación y reposición de marras en parterres
6	11/03/2025	Av. Andalucía (parterres zona El Corte Inglés)	Trabajos de plantación de varias especies en parterres
1	11 y 12/03/2025	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
<b>LOTE 2: TALHER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	Toda la semana	Quitapenas	Poda de gálibo
2	Toda la semana	Banda del Mar	Poda de gálibo
3	17 y 18/03/2025	Emilio Thuillier	Poda de palmeras
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
3	10 y 11/03/2025	Lágrima	Poda de gálibo y separación de fachada
3	10 y 11/03/2025	Quitería	Poda de gálibo y separación de fachada
5	12/03/2025	Deva	Poda de gálibo y separación de fachada
3	13 y 14/03/2025	Las Moreras	Poda de gálibo y separación de fachada
3	13 y 14/03/2025	Santa Paula	Poda de gálibo y separación de fachada
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	17/03/2025	Ingeniero Gutiérrez Mezquita	Poda
6	18/03/2025	Hinojo	Poda
6	19/03/2025	Lugano	Poda
6	20/03/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
6	21/03/2025	Nehemías	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	10 y 11/03/2025	Quasimodo	Poda

6	10/03/2025	Av. de la Aurora	Poda
6	11/03/2025	Eduardo Carvajal	Poda
6	12/03/2025	Virgen del Pilar	Poda
11	12/03/2025	Gargantúa	Poda
6	13/03/2025	Luis F. Pallardo Peinado	Poda
11	13/03/2025	Max Estrella	Poda
6	14/03/2025	Corregidor Carlos Garafa	Poda
11	14/03/2025	Av. Plutarco	Poda

**LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2025**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	17/03/2025	Manuel Curros Enríquez	Poda de gestión de riesgo y poda de palmeras
8	17/03/2025	Guadalhorce	Tala
8	17/03/2025	Comisaría de Policía Local D8	Poda de separación de fachada
7	18/03/2025	Héroe de Sostoa	Tala
8	18/03/2025	Sierra de Gata	Tala
8	18/03/2025	Camino de la Huertecilla	Poda de palmeras
7	19/03/2025	Pintor de la Fuente Grima	Poda de gálbo
7	19/03/2025	Cómico Riquelme	Poda de gálbo
8	19/03/2025	Loma de San Julián	Poda de gálbo
7	20/03/2025	Parque de Huelin	Poda de gálbo
7	20/03/2025	Guadalquivirejo	Poda de gálbo y separación de fachada
7	21/03/2025	Parque de Huelin	Poda de gestión de riesgo
10	21/03/2025	Av. Lope de Vega, 10	Poda de gestión de riesgo

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO DE 2025**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	03/03/2025	José Palanca	Tala de melia y poda de gestión de riesgo de 8 melias
9	03/03/2025	Ronda Saliente	Poda de gestión de riesgo de 9 eucaliptos
7	04/03/2025	Palacio de Deporte Jose María Martín Carpena	Poda de palmera y poda de separación de fachada de calistemon
8	04/03/2025	CEIP Ciudad de Jaén	Poda de gestión de riesgo de pino
8	04/03/2025	Nigeria	Poda de gálbo y separación de fachada de 16 melias
7	05/03/2025	Pasaje Virgen de Belén	Tala de 2 arces
7	05/03/2025	José Palanca	Poda de gestión de riesgo de 2 melias
9	05/03/2025	Ronda Norte	Poda de gestión de riesgo de eucalipto
9	05/03/2025	Niger	Poda de gálbo y separación de fachada de 5 bauhíneas
7	06/03/2025	José Palanca	Poda de gestión de riesgo de 6 melias
9	06/03/2025	Ronda Norte	Poda de gestión de riesgo de 2 eucaliptos
9	06/03/2025	Pasillo de las Flores	Poda de gálbo por

			interferencia con cableado de 2 brachichiton
7	07/03/2025	José Palanca	Poda de gestión de riesgo de 10 melias
7	07/03/2025	Góngora	Poda de gálbo y separación de fachada de tipuana
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	17, 18, 19, 20 y 21/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17, 18, 19, 20 y 21/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/03/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	17/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	17/03/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/03/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Silvicultura: saca de cipreses secos
3	17/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Mantenimiento: limpieza de grafitis
2	18/03/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	18/03/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/03/2025	Zona Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/03/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/03/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	18/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: apeo y retirada de árboles secos
Varios	18/03/2025	Parcelas municipales	Tratamiento contra la procesionaria
5	18/03/2025	Parque Forestal Virreina	Tratamiento contra la procesionaria
2	18/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de grafitis
2	19/03/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/03/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	19/03/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/03/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/03/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/03/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/03/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	19/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de grafitis
3	19/03/2025	Zona Forestal La Concepción	Conservación: reparación cárcava de escorrentía
2	19/03/2025	Zona Forestal Olías	Silvicultura: apeo de pino seco
2	20/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	20/03/2025	Zona Forestal Cl Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	20/03/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/03/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/03/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/03/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/03/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/03/2025	Zona Forestal Jarazmín	Silvicultura: apeo de pino seco
3	20 y 21/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Conservación: limpieza de barbacoas
3	21/03/2025	Zona Forestal Cortijillo Bazán	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/03/2025	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/03/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/03/2025	Zona Forestal san Isidro Labrador	Mantenimiento: limpieza de barbacoas
1	22 y 23/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	22 y 23/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2025</b>			
1	10, 11, 12, 13 y 14/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10, 11, 12, 13 y 14/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/03/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
3	10/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/03/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/03/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Silvicultura: apeo de pinos secos
2	10/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Conservación: reparación de cerramiento perimetral
2	11/03/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	11/03/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/03/2025	Zona Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/03/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/03/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Silvicultura: apeo y retirada de árboles secos
5	11/03/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: reparación de cárcava de escorrentía
2	12/03/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/03/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/03/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/03/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/03/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/03/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/03/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	12/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
5	12/03/2025	Parque Forestal Virreina	Mantenimiento: limpieza de escombros
2	13/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13/03/2025	Zona Forestal Cl Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13/03/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/03/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/03/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/03/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
8	13/03/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de cunetas
2	13/03/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Silvicultura: saca de pinos secos
1	14/03/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/03/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/03/2025	Parque Forestal Pelusa	Mantenimiento: limpieza de arqueta
1	15 y 16/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	15 y 16/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

**LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2025**

<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	Parque del Cine I	Reparación de columpio
2	C/ Sierra del Co	Sustitución de asiento cesta en columpio
5	Pz. Herbert Von Karajan	Sustitución de tobogán dañado
3	C/ Francisco Correa	Instalación de nuevo cartel informativo
6	C/ Agustín Martín Carrión	Instalación de burladero
1	C/ Empecinado	Sustitución de asiento cuna en columpio
1	Hospital Noble	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Fuente Olletas I, II, III y IV	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Parque Mar de Alborán	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Sancho Miranda II	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Jorge Loring I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Parque del Norte IV	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Galeaza	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Pz. de la Solidaridad	Limpieza con hidrolimpiadora
6	c/ Corregidor Francisco Luján I	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Argentea	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Jose Manuel Pérez Estrada II	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Jose Manuel Pérez Estrada (bios)	Limpieza con hidrolimpiadora

7	C/ Palma del Río	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Salvador Ponce I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Van Gogh	Limpieza con hidrolimpiadora
10	Av. El Atabal II	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Mora y Cabrera	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Franz Kafka	Limpieza con hidrolimpiadora