

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 24 al 28 de marzo de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 17 al 21 de marzo de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	20, 21 y 24/03/2025	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	20 y 21/03/2025	Av. Andalucía	Trabajos de plantación de marras en parterres y zonas verdes
8	20/03/2025	La Cónsula	Trabajos de retirada de ejemplar de ciprés volcado
1	24/03/2025	Río Guadalmedina	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en zonas verdes
6	24 y 25/03/2025	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	25 y 26/03/2024	Rotonda e isletas de la Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en parterres y zonas verdes
1	25/03/2025	Zona Centro	Trabajos de poda y amarre de hojas de palmáceas con motivo de la Semana Santa
1	26/03/2025	Puerta del Mar	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	26/03/2025	Cristo de la Expiración	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	13, 14 y 17/03/2025	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	13/03/2025	Callejones del PercheL (mediana)	Trabajos de adecuación de la medina y retirada de hierbas espontáneas
6	13/03/2025	Puente de las Américas y jardines	Reparación de vallas y mobiliario

6	14/03/2025	Pz. Albert Camus	Trabajos de adecuación de la mediana e isletas y retirada de hierbas espontáneas
6	14/03/2025	Pz. de la Solidaridad	Trabajos de siega y retirada de hierbas espontáneas en parterres
6	17 y 18/03/2024	Paseo Marítimo Antonio Machado	Trabajos de adecuación de la mediana y retirada de hierbas espontáneas
1	17, 18 y 19/03/2025	Paseo del Parque	Trabajos de plantación de marras en parterres y zonas verdes
1 y 6	18/03/2025	Trabajos de inspección y retirada de ramas y restos originados por los daños ocasionados durante el temporal	
1	19/03/2025	Zona Centro	Trabajos de poda y amarre de hojas de palmáceas con motivo de la Semana Santa
6	19/03/2025	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de siega
LOTE 2: TALLER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Quitapenas	Poda de gálibo
2	Toda la semana	Banda del Mar	Poda de gálibo
1, 2, 3 y 5	Toda la semana	Recorrido procesional Semana Santa	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Quitapenas	Poda de gálibo
2	Toda la semana	Banda del Mar	Poda de gálibo
3	17 y 18/03/2025	Emilio Thuillier	Poda de palmeras
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	24/03/2025	Gargantúa	Poda
6	24/03/2025	Leandro Martín	Poda
11	25/03/2025	Nicolás Maquiavelo	Poda
6	25/03/2025	Pz. Nuestra Señora del Carmen	Poda
4	26/03/2025	Calzada de la Trinidad	Poda
6	26/03/2025	Corregidor Ruiz de Pereda	Poda
4	27/03/2025	Manuel Benítez El Cordobés	Poda
6	27/03/2025	Corregidor Antonio Bobadilla	Poda
11	28/03/2025	Diego López de Zúñiga	Poda
6	28/03/2025	Corregidor Francisco de Molina	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	17/03/2025	Ingeniero Gutiérrez Mezquita	Poda
6	18/03/2025	Hinojo	Poda
6	19/03/2025	Lugano	Poda

6	20/03/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
6	21/03/2025	Nehemías	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	24/03/2025	Cortijo Echarte	Poda de palmeras
7	24/03/2025	Palmarés	Poda de palmeras
8	24/03/2025	Sierra de Gata	Tala de eucalipto
7	24/03/2025	Chico del Matadero	Poda de separación de fachada
10	25/03/2025	Julio Verne	Poda de gálibo
10	25/03/2025	Av. Rocío Jurado	Poda de separación de fachada
7	25/03/2025	Parque Lozoya	Revisión y poda de gestión de riesgo
9	25/03/2025	Bucarest	Poda de gálibo y separación de fachada
9	25/03/2025	Hortensia	Poda de gálibo y separación de fachada
7	26 y 27/03/2025	Ferrocarril dl Puerto	Poda de separación de fachada
7	26/03/2025	Parque de Huelin	Poda de gestión de riesgo
8	27/03/2025	Loma de San Julián	Poda de gálibo
7	28/03/2025	Tomás Echeverría	Poda de separación de fachada
8	28/03/2025	Camino de la Huertecilla	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
9	10/03/2025	Tiziano	Poda de gestión de riesgo de pimentero
10	10/03/2025	Dante	Poda de gestión de riesgo de yuca
10	10/03/2025	Andrés Bello	Tala de eucalipto
7	10/03/2025	José Palanca	Tala de pino
7	10/03/2025	Paseo Marítimo Antonio Machado	Retirada de 5 ficus caídos por el temporal
7	10/03/2025	Albergue Municipal	Poda de gestión de riesgo de 2 eucaliptos, 1 algarrobo y 1 transparente. Tala de pimentero
9	11/03/2025	Tiziano	Poda de 2 palmeras
10	11/03/2025	Ortosa	Tala de algarrobo
7	11/03/2025	Héroe de Sostoa	Tala de 2 brachichiton
7	11/03/2025	Diamantino García Acosta	Tala de limonero
7	11/03/2025	Orfila	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 tipuanas
7	12/03/2025	Parque María Luisa	Poda de gestión de riesgo de pimentero
7	12/03/2025	Parque Litoral	Tala de pino afectado por temporal
9	12/03/2025	Samuel	Tala de eucalipto afectado por temporal
9	12/03/2025	Ítaca	Tala de pino afectado por temporal

10	12/03/2025	Doctor Norman Bethune	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 tipuanas
7	13/03/2025	Carril de la Cordobesa	Tala de chopo afectado por temporal
7	13/03/2025	Doctor Norman Bethune	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 tipuanas
7	13/03/2025	Héroe de Sostoa	Tala de brachichiton afectado por temporal
7	13/03/2025	Av. Jose María Garnica	Poda de gálibo de ficus
7	13/03/2025	Góngora	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 tipuanas
10	14/03/2025	Doctor Norman Bethune	Poda de gálibo y separación de fachada de 10 tipuanas
7	14/03/2025	Góngora	Poda de gálibo y separación de fachada de 6 tipuanas y 1 brachichiton

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	24, 25, 26, 27 y 28/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24, 25, 26, 27 y 28/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/03/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	24/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	24/03/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/03/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento: reparación valla y revisión perimetral
1	24/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: saca de pinos secos
2	25/03/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	25/03/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/03/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/03/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/03/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	25/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	25/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: apeo y retirada de árboles secos
1	25/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de grafitis
Varios	25/03/2025	Parcelas municipales	Tratamiento contra la procesionaria
5	25/03/2025	Parque Forestal Virreina	Mantenimiento: limpieza de escombros
2	26/03/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/03/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/03/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/03/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/03/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/03/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: reparación de talanquera
1	26/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: poda de pinos secos
3	19/03/2025	Zona Forestal La Concepción	Conservación: reparación cárcava de escorrentía
5	27/03/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	27/03/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/03/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/03/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/03/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/03/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	27/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Silvicultura: poda de acebuches
3	27/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Conservación: retirada de protectores
9	28/03/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/03/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Silvicultura: apeo de pinos secos
8	28/03/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: limpieza de cunetas
1	29 y 30/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	29 y 30/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO 2025

1	17, 18, 19, 20 y 21/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17, 18, 19, 20 y 21/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/03/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	17/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	17/03/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/03/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Silvicultura: saca de cipreses secos
3	17/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Mantenimiento: limpieza de grafitis
2	18/03/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	18/03/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/03/2025	Zona Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/03/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/03/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	18/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: apeo y retirada de árboles secos
2	18/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de grafitis
5	18/03/2025	Parque Forestal Virreina	Tratamiento contra la procesionaria
2	18/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de grafitis
2	19/03/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/03/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/03/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/03/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/03/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/03/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/03/2025	Parque Forestal Andrés	Limpieza de residuos y

		Jiménez Díaz	revisión de incidencias
1	19/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de grafitis
3	19/03/2025	Zona Forestal La Concepción	Conservación: reparación cárcava de escorrentía
2	20/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	20/03/2025	Zona Forestal El Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	20/03/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/03/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/03/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/03/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/03/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Silvicultura: saca de pinos secos
3	20/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Conservación: limpieza de barbacoas
3	21/03/2025	Zona Forestal Cortijillo Bazán	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/03/2025	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/03/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/03/2025	Zona Forestal san Isidro Labrador	Mantenimiento: limpieza de barbacoas
1	22 y 23/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	22 y 23/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
2	C/ Idumea		Instalación de burladero
6	C/ Conan Doyle		Instalación de nuevo cartel informativo
5	Av. Janes Bowles III		Instalación de asiento cuna en columpio
4	Parque del Norte I		Restauración de pavimento de seguridad
7	C/ Sargento García Noblejas		Restauración de pavimento de seguridad
1	Parque San Miguel		Montaje de multijuego en nueva ubicación
2	C/ Unidad		Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Sierra del Co		Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Centaurea		Limpieza con

		hidrolimpiadora
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Francisco Correa	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines I, II y III	Limpieza con hidrolimpiadora
5	C/ Guadalbullón II	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Donan Doyle	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Pintor de la Fuente Grima I	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Orfila	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. César Álvarez Dumont	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Cmno. El Pato	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque el Barco- Huelin	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Navarro Ledesma, 186	Limpieza con hidrolimpiadora
11	Pz. Pintor Sandro Botticelli I	Limpieza con hidrolimpiadora