

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 07 al 11 de abril de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 31 de marzo al 04 de abril de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 09 DE ABRIL DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	03/04/2025	Pz. del Obispo	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	03 y 04/04/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	03/04/2025	Paseo del Parque	Trabajos de plantación de ejemplar de <i>Phoenix canariensis</i>
1	04 y 07/04/2025	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de preparación del terreno para posterior plantación de rosales
1	04/04/2025	Parque de Málaga	Trabajos de retirada de ejemplares de palmeras secas
1	07 y 08/04/2025	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	07 y 08/04/2025	Parque de Málaga	Trabajos de recorte, escarda y limpieza
1	08/04/2025	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de plantación de nuevos ejemplares de rosales
6	09/04/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en parterres y zonas verdes
1	09/04/2025	Parque de Málaga	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	09/04/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	27/03/2025	Puerta del Mar	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera

1	27 y 28/03 y 01 y 02/04/2025	Parque de Málaga	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	27/03/2025	Rotonda e isletas de la Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en parterres y zonas verdes
1	28/03/2025	Río Guadalmedina	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en zonas verdes
1	28/03/2025	Plaza de la Malagueta	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en parterres y zonas verdes
1	31/03/2024	Pz. de la Constitución	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	31/03/2025	Pz. Arriola	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	31/03/2025	Av. Comandante Benítez	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	01 y 02/04/2025	Av. Andalucía	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en parterres y zonas verdes
1	01/04/2025	Ayuntamiento de Málaga	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	02/04/2025	Parque de Málaga	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	02/04/2025	Victoria	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
LOTE 2: TALKER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1, 2, 3 y 5	Toda la semana	Recorrido procesional Semana Santa	Poda de gálibo
5	07 y 08/04/2025	Paseo de Martiricos	Poda de palmeras
3	09 y 10/04/2025	Emilio Thuillier	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1, 2, 3 y 5	Toda la semana	Recorrido procesional Semana Santa	Poda de gálibo
3	31/03 y 01/04/2025	Emilio Thuillier	Poda de palmeras
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4-11	Toda la	Recorrido Procesional	Poda

	semana		
6	07/04/2025	Virgen de la Cabeza	Poda
6	08/04/2025	Virgen del Rosario	Poda
6	09/04/2025	Corregidor José Viciana	Poda
6	10/04/2025	Corregidor Francisco de Molina	Poda
6	11/04/2025	Paseo de los Tilos	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	31/03 y 01 y 02/04/2025	Matachel	Poda
6	31/03/2025	Virgen del Rocío	Poda
6	31/03/2025	Plaza Pío XII	Poda
6	01/04/2025	Virgen de las Flores	Poda
6	02/04/2025	Francisco de Paula Pareja	Poda
4	03/04/2025	Sucre	Poda
6	03/04/2025	Pedro Gómez Chaix	Poda
4	04/04/2025	Arturo Reyes	Poda
6	04/04/2025	Virgen de la Paloma	Poda
6	04/04/2025	Virgen de la Inmaculada	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	07/04/2025	Niño de Gloria	Poda de gálibo
10	07/04/2025	Joyería	Poda de gálibo
7	08/04/2025	Cayetano de Cabra	Poda de gálibo
7	08 y 09/04/2025	Gaucín	Poda de gálibo
10	08/04/2025	Lope de Rueda	Poda de gálibo
8	09/04/2025	Loma de San Julián	Poda de gálibo
7	10/04/2025	Manuel Curros Enríquez	Poda de palmeras
8	10/04/2025	Comisaría de Policía	Poda de separación de fachada
7	10 y 11/04/2025	Parque de Huelin	Poda de gestión de riesgo
7	11/04/2025	Bartolomé Pancorbo	Poda de separación de fachada
7	11/04/2025	Omar	Poda de separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	24/03/2025	Parque Cortijo de Maza	Tala de eucalipto
9	24/03/2025	Lingüista Lázaro Carreter	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 jacarandas
7	24/03/2025	Viña del Mar	Poda de 8 palmeras
9	25/03/2025	CEIP José Calderón	Poda de gestión de riesgo de leucaena
9	25/03/2025	Van Gogh	Poda de separación de fachada de 2 ficus
9	25/03/2025	Lingüista Lázaro Carreter	Poda de gálibo y separación de fachada de 11 jacarandas
7	25/03/2025	Cortijo de Echarte	Poda de 7 palmeras
10	25/03/2025	Av. Rocío Jurado	Poda de gálibo y separación de fachada de

			2 tipuanas
9	25/03/2025	Hortensia	Poda de gálbo de 15 naranjos
9	26/03/2025	Ronda Saliente	Tala de eucalipto
9	26/03/2025	Hortensia	Poda de gálbo de 4 naranjos
8	26/03/2025	Carretera Campo de Golf	Tala de pino y poda de gálbo de pino
7	26/03/2025	Pacífico	Tala de 3 tarajes
8	27/03/2025	Herman Hesse	Poda de gálbo de 50 pimientas rosadas
8	27/03/2025	Rotonda Montserrat Caballé	Poda de gestión de riesgo de pino
8	27/03/2025	Carretera de Churriana	Tala de pimentero
8	28/03/2025	Cmno. Guadalmar a la Loma	Poda de gálbo y separación de fachada de 8 ficus
8	28/03/2025	Fresno	Poda de 2 arces
7	28/03/2025	Pacífico	Tala de taraje
7	28/03/2025	Ferrocarril del Puerto	Poda de gálbo y separación de fachada de 9 ficus

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	07, 08, 09, 10 y 11/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07, 08, 09, 10 y 11/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/04/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/04/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/04/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	07/04/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	07/04/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/04/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	07/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: saca de pinos secos en el acerado
3	07/04/2025	Parque Forestal La Concepción	Mantenimiento: limpieza de grafitis, sillas y sustitución de papeleras
2	08/04/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	08/04/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/04/2025	Zona Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/04/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	08/04/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/04/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/04/2025	Zona Forestal La Cónsula	Silvicultura: apeo y retirada de árbol y pitas secos
5	08/04/2025	Parque Forestal Virreina	Silvicultura: saca de ejemplares secos
5	08/04/2025	Parque Forestal Virreina	Mantenimiento: reparación de papeleras
10	08/04/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Silvicultura: limpieza de arquetas
2	09/04/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/04/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/04/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/04/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/04/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/04/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/04/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	09/04/2025	Parque Forestal La Concepción	Conservación: reparación de papeleras
2	09/04/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón (C/ Matagallos)	Silvicultura: poda de ejemplares secos
2	10/04/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/04/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/04/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/04/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/04/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/04/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/04/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/04/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Silvicultura: poda de ejemplares secos
2	10/04/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Conservación: colocación de cartel informativo
1	11/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: apeo de pinos secos
1	11/04/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/04/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	11/04/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: retirada de protectores

1	12 y 13/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	12 y 13/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2025			
1	31/03 y 01, 02, 03 y 04/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/03 y 01, 02, 03 y 04/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/03/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	31/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	31/03/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/03/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/03/2025	Zona Forestal Jarazmín	Silvicultura: saca de pinos secos
3	31/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Mantenimiento: limpieza de grafitis
2	01/04/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01/04/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/04/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/04/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/04/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/04/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/04/2025	Zona Forestal Olías	Silvicultura: apeo y retirada de árbol seco
5	01/04/2025	Parque Forestal Virreina	Conservación: limpieza de grafitis
1	01/04/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: limpieza de grafitis, papeleras y carteles
2	02/04/2025	Parque Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/04/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/04/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/04/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/04/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

10	02/04/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/04/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	02/04/2025	Parque Forestal La Concepción	Conservación: reparación de papeleras
9	02/04/2025	Zona Forestal Cerro Vallejo	Silvicultura: poda de ejemplares secos
2	03/04/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03/04/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03/04/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/04/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/04/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/04/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/04/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: poda de ejemplares secos
1	03/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: retirada de desprendimiento escorrentía
9	04/04/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/04/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Silvicultura: apeo de pinos secos
5	04/04/2025	Parque Forestal Virreina	Conservación: limpieza de restos de hogueras
1	05 y 06/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	05 y 06/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL 2025

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
1	Parque San Miguel II	Aplicación de pavimento de seguridad de caucho continuo en nueva área infantil
2	El Morlaco (Workout)	Restauración de pavimento de seguridad césped
11	Parque del Cine III	Sustitución de asiento en tirolina
7	C/ Correo de Andalucía I	Fabricación y montaje de escalerilla en tobogán
7	Av. Bonaire I	Sustitución de asiento cuna en columpio
7	C/ Río Gargáligas	Restauración de pavimento

		de seguridad dañado
1	Alameda Principal	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Lex Flavia Malacitana	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Hospital Noble	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Parque San Miguel II	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Pz. Matías Rodríguez Mellado	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Julio Gómez	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Los Cassinis	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Potro de Córdoba	Limpieza con hidrolimpiadora
5	Pz. Conde de Ferrería	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ La Unión	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Jardines de Picasso	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Suecia	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Enrique Herrera Moll	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Corregidor Francisco Luján I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Río Gargáligas	Limpieza con hidrolimpiadora
9	Bda. Pilar del Prado I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Van Gogh	Limpieza con hidrolimpiadora
10	El Atabal II	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Rosa García Ascot	Limpieza con hidrolimpiadora