

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 09 al 13 de junio de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 02 al 06 de junio de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 05 AL 11 DE JUNIO DE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	05/06/2025	Hilera	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	05 y 06/06/2025	Av. Cánovas del Castillo	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de palmeras
6	05/06/2025	Av. Andalucía	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	06/06/2025	Esperanto	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	09, 10 y 11/06/2025	Jardines de Picasso y alrededores	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
1	09, 10 y 11/06/2025	Parque de Málaga	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
6	09 y 10/05/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	11/06/2025	Av. Andalucía (mediana El Corte Inglés) y Gta. Albert Camus	Trabajos de siega y retirada de siega espontánea
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	29/05/2025	Parque de Málaga	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
6	29 y 30/05/2025	Jardines de Picasso y alrededores	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
6	29/05/2025	Pz. Solidaridad y Pso. de los Tilos	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea

1	29 y 30/05 y 03 y 04/06/2025	Parque de Malaga	Trabajos de plantación de marras de varias especies en parterres
1	30/05/2025	CEIP García Lorca	Trabajos de destoconado y plantación de arbolado
1	30/05/2025	Pz. de la Merced	Trabajos de destoconado y plantación de arbolado
1	30/05/2025	Hospital Noble	Trabajos de destoconado y plantación de palmera
6	30/05/2025	Walt Whitman	Trabajos de siega y retirada de siega espontánea
6	02/06/2025	Angosta del Carmen	Trabajos de reposición de arbolado
1	02/06/2025	Nosquera	Trabajos de reposición de arbolado
1	02/06/2025	Tomás Heredia	Trabajos de reposición de arbolado
6	02, 03 y 04/06/2025	Walt Whitman y alrededores	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
1	03 y 04/06/2025	Tomás Heredia	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de palmeras
6	03/06/2025	Jardines de Enrique Navarro y Blas Infante	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	04/06/2025	Callejones del Perchel y C/ Alfonso Reyes	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
<b>LOTE 2: TALHER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	09/06/2025	Camino Colmenar	Poda de separación de fachada
3	10/06/2025	Virgen de la Sierra	Poda de separación de fachada
2	11 y 12/06/2025	Zona verde de Peñón del Cuervo	Poda de ramas secas
3	13/06/2025	Av. Juan Grande	Poda de separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	02/06/2025	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Poda de separación de fachada
2	03 y 04/06/2025	Zona verde de Peñón del Cuervo	Poda
5	05 y 06/06/2025	Av. Arroyo de los Ángeles	Poda
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	09/06/2025	Juan de Robles	Poda
6	09/06/2025	Virgen de la Esperanza	Poda

11	10/06/2025	Nicolas Maquiavelo	Poda
6	10 y 11/06/2025	Corregidor Nicolás Isidro	Poda
6	11/06/2025	Leandro Martínez	Poda
11	12/06/2025	Sherlock Holmes	Poda
6	12/06/2025	Turquía	Poda
4	13/06/2025	Domingo Lozano	Poda
6	13/06/2025	Jose María Jacquard	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2025</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	02/06/2025	Galera	Poda
6	02/06/2025	Av Andalucía	Poda
11	03 y 04/06/2025	Av. Plutarco	Poda
6	03/06/2025	Madre Teresa de Calcuta	Poda
6	04/06/2025	Av. Juan XXIII	Poda
4	05 y 06/06/2025	Parque del Norte	Poda
6	05/06/2025	Gerona	Poda
6	06/06/2025	Nehemías	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2025</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	09, 10 y 11/06/2025	Carretera de Coín	Poda de gálibo
10	09/06/2025	Lombardía	Poda de separación de fachada
10	09/06/2025	Lazarillo	Poda de gálibo
10	10/06/2025	Navarro Ledesma	Poda de separación de fachada
7	11/06/2025	Del Gordito	Poda de ramas secas
7	11/06/2025	Cmno. del Pato/ Nuestra Señora de las Candelas	Poda de gálibo y gestión de riesgo
7	11/06/2025	Av. de la Luz, 29	Poda de separación de fachada
8	12/06/2025	Campanillas, 70	Poda de separación de fachada
7	12/06/2025	Pz. Manuel Molina	Poda de separación de fachada
7	12/06/2025	Antonio Soler	Poda de separación de fachada
8	13/06/2025	Campanillas, 56	Poda de separación de fachada
7	13/06/2025	Pacífico	Poda de gálibo
7	13/06/2025	Camino de la Térmica	Poda de gálibo
7	13/06/2025	Pilar de Lorengar	Poda de gálibo y separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	26/05/2025	Juan Tenorio	Poda de separación de fachada de almezo
8	26/05/2025	Av. China	Poda de gálibo y separación de fachada de 9 melías
7	26/05/2025	Fortuna	Poda de gestión de riesgo

			de moral
8	26/05/2025	Escritora Carmen Bravo Villasante	Poda de gálibo y separación de fachada de 6 naranjos
8	26/05/2025	Escritora Zonobia Camprubí	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 naranjos
8	27/05/2025	Av. China	Poda de gálibo y separación de fachada de 14 melias
7	27/05/2025	Av. Manuel Torres	Poda de gestión de riesgo de 4 melias y 1 cercis. Poda de gálibo y separación de fachada de 5 melias
8	28/05/2025	Av. China	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 melias
8	28/05/2025	Carretera del Golf	Poda de gestión de riesgo de nogal
7	28/05/2025	Av. Manuel Torres	Poda de gestión de riesgo de melia. Poda de gálibo de 7 melias y tala de melia
7	28/05/2025	Av. Velázquez	Poda de coco
8	29/05/2025	André Gide	Poda de gálibo y separación de fachada de eucalipto, 6 pimenteros y 2 jacarandas
7	29/05/2025	Av. Manuel Torres	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 melias
7	29/05/2025	La Unión Mercantil	Poda de gálibo de 3 melias
7	29/05/2025	Isaac Peral	Poda de gálibo por interferencia con farola de 2 ficus
8	30/05/2025	César Vallejo	Poda de gálibo de brachichiton, 4 tipuanas, 6 acacias y 25 pimenteros. Poda de 4 palmeras
7	30/05/2025	Av. Manuel Torres	Poda de gestión de riesgo de melia
7	30/05/2025	José Palanca	Poda ed 5 palmeras

**LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 15 DE JUNIO 2025**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	09, 10, 11, 12 y 13/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09, 10, 11, 12 y 13/06/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/06/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/06/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/06/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

3	09/06/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	09/06/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/06/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
11	09 y 10/06/2025	Parcelas Municipales	Mantenimiento: desbroce
5	09, 10, 11, 12 y 13/06/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
3	09, 10 y 11/06/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
3	09, 10 y 11/06/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	10/06/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/06/2025	Zona Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	10/06/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/06/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/06/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/06/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/06/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/06/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/06/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/06/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/06/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
7	11, 12 y 13/06/2025	Parcelas municipales	Mantenimiento: desbroce
2	12/06/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	12/06/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	12/06/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/06/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/06/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/06/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/06/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	12 y 13/06/2025	Parque Forestal Virreina	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
5	12 y	Parque Forestal Virreina	Conservación: desbroce

	13/06/2025		de cortafuegos
8	13/06/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14 y 15/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	14 y 15/06/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2025</b>			
1	02, 03, 04, 05 y 06/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02, 03, 04, 05 y 06/06/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/06/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/06/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/06/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	02/06/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	02/06/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/06/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	02, 03 y 04/06/2025	Parcelas Municipales	Mantenimiento: desbroce
1	02 y 03/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	02 y 03/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: desbroce de cortafuegos
1	03/06/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03/06/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/06/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/06/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/06/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/06/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/06/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/06/2025	Zona Forestal Monte Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/06/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/06/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/06/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/06/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Silvicultura: desbroce de cortafuegos

2	04/06/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	05/06/2025	Parque Forestal hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/06/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	05/06/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	05/06/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/06/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/06/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/06/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/06/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05 y 06/06/2025	Parcelas municipales	Mantenimiento: desbroce
8	05/06/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	05/06/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Conservación: desbroce de cortafuegos
8	06/06/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/06/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/06/2025	Parque Forestal Pelusa	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	07 y 08/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	07 y 08/06/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

**LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2025**

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
1	Hospital Noble	Restauración de elementos de madera en multijuego
4	Parque del Norte IV	Fabricación e instalación de metacrilato en panel lúdico
3	Av. Las Postas	Restauración de pavimento de seguridad dañado
4	Parque del Norte (workout)	Fabricación de barra en dominadas y restauración completa del elemento
10	C/ Rosa García Ascot	Restauración de columpio
1	Pz. de la Solidaridad	Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Huerto de los Claveles	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Mercado del Carmen	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Escritor Aguilar y Lora	Limpieza con hidrolimpiadora

2	Pz. Virgen del Carmen	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardines Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Pz. Monte Tabor	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Jardines de la Amistad	Limpieza con hidrolimpiadora
5	C/ Francisco de Paula Pareja	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Pz. San Juan de la Cruz	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Alférez Herminio Bordallo	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Jardines de Picasso	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. d las Américas	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Ortega de Prados	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Corregidor Francisco Luján I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
9	Santa Águeda	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Suppe	Limpieza con hidrolimpiadora
10	Atabal II	Limpieza con hidrolimpiadora
10	Junta de los Caminos	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/Sófocles	Limpieza con hidrolimpiadora