

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 21 al 25 de abril de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 14 al 18 de abril de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1 y 6	17 y 18/04/2025	Trabajos mínimos de mantenimiento y limpieza con motivo de la Semana Santa	
6	21/04/2025	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	21/04/2025	Callejones del Perchel	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	21 y 22/04/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	21, 22 y 23/04/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	21/04/2025	Parque de Málaga	Trabajos de plantación y reposición de marras en parterres
1	21 y 23/04/2025	Zona Centro	Trabajos de limpieza y adecuación de zonas verdes tras la celebración de la Semana Santa
6	22/04/2025	Jardines de Picasso y Walt Whitman	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	22/04/2025	Av. Andalucía (mediana) y Glorieta Albert Camus	Trabajos de preparación del terreno para la plantación y reposición de marras
6	23/04/2025	Av. Andalucía (zonas verdes)	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	23/04/2025	Av. Andalucía (mediana) y Glorieta Albert Camus	Trabajos de plantación y reposición de marras en parterres
1	23/04/2025	Pz. Camas	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmeras

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	10/04/2025	Jardines de Pedro Luis Alonso	Plantación de marras y reposición de ejemplares de rosal
1	10/04/2025	Alameda Principal	Trabajos de adecuación de tutores y arbolado
1	10/04/2025	Plaza del Santuario	Trabajos de retirada de tutores en mal estado
1	10/04/2025	Jardines de Alcazabilla	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	11/04/2025	Parque de Málaga	Trabajos de plantación y reposición de marras en parterres
6	11/04/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	11/04/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1 y 6	14, 15 y 16/04/2025	Trabajos de limpieza y mantenimiento general con motivo de la Semana Santa	
1	14/04/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de poda e inspección de arbolado
6	14/04/2025	Parque Walt Whitman	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	15/04/2025	Jardines de Pz. de la Solidaridad	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
5	15 y 16/04/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	16/04/2025	Jardines de Cl. Voluntariado Malagueño	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
<b>LOTE 2: TALKER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2025</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	21, 22 y 23/04/2025	Psj. Conde de Ferrería	Poda de gálbo
5	24 y 25/04/2025	Av. Luis Buñuel (mediana)	Poda de palmeras
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2025</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	14, 15 y 16/04/2025	Parque de San Miguel	Poda de palmeras
5	14, 15 y 16/04/2025	Av. Luis Buñuel	Poda de palmeras
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2025</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	21/04/2025	CEIP Giner de los Ríos	Poda

11	21/04/2025	Parque La Laguna	Poda
6	22/04/2025	Virgen de las Flores	Poda
11	22/04/2025	Aristófanos	Poda
6	23/04/2025	Argentea	Poda
11	23/04/2025	Psj. Horacio Lengo	Poda
11	23 y 24/04/2025	Nicolás Maquiavelo	Poda
6	24 y 25/04/2025	Corregidor Carlos Garafa	Poda
11	25/04/2025	Av. Plutarco	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	14/04/2025	Mesonero Romanos	Poda
6	14/04/2025	CEIP Antonio Machado	Poda
4	15/04/2025	Av. Nuestra Señora de los Clarines	Poda
6	15/04/2025	La Unión	Poda
11	16/04/2025	Parque de la Laguna	Poda
6	16/04/2025	Psj. Horacio Lengo	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	21/04/2025	Manuel Vargas	Poda de palmeras
8	21/04/2025	Caliza	Poda de separación de fachada de yucas
9	21/04/2025	José Cañete	Poda de gálibo
9	21/04/2025	José Calderón, 238	Poda de separación de fachada
7	22/04/2025	Av. Bonaire	Poda de separación de fachada
7	22/04/2025	Virgen de Belén	Poda de separación de fachada
9	22/04/2025	Jacob	Evaluación de arbolado
9	22/04/2025	Cristobalina Fernández	Poda de separación de fachada
7	23/04/2025	Alcalde Joaquín Alonso	Poda de palmeras
7	23/04/2025	Río Guadame	Poda de separación de fachada
7	23 y 24/04/2025	Pacífico	Poda carril bici
7	24 y 25/04/2025	Parque de Huelin	Poda de gestión de riesgo
7	25/04/2025	Soldado Muñoz Cañero	Poda de gálibo y separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	07/04/2025	Av. Europa	Poda de gálibo de 7 ficus
7	07/04/2025	Niño de Gloria	Poda de gálibo de 3 aligustres, 2 <i>Ficus elástica</i> y poda de gestión de riesgo de melia
7	07/04/2025	Cayetano de Cabra	Poda de gestión de riesgo de 4 melias y poda de gálibo de 4 melias
7	07/04/2025	Piedras Pardas	Poda de gálibo de tipuana

7	08/04/2025	Alpargaterito	Poda de gálibo de 3 tipuanas
7	08/04/2025	Av. Europa	Poda de gálibo de 12 ficus
7	08/04/2025	Niño de Gloria	Poda de gálibo de 1 aligustre, 1 olivo y 4 de melias
7	08/04/2025	Gaucín	Poda de gálibo de 3 ficus
7	09/04/2025	Av. Europa	Poda de gálibo de 10 ficus y 1 plátano
10	09/04/2025	Oseas	Retirada de nidos de procesionaria de 4 pinos
10	09/04/2025	Joyería	Poda de gálibo de 2 pimenteros y 1 ficus
10	09/04/2025	Lope de Rueda	Poda de gálibo de 4 ficus
10	09/04/2025	Av. Andersen	Poda de palmera
7	10/04/2025	Gaucín	Poda de gálibo de 8 tipuanas y retirada de nido de procesionaria
8	10/04/2025	Manuel Curros Enríquez	Poda de gestión de riesgo de moral
7	10/04/2025	Isaac Peral	Poda de gálibo de catalpa
7	10/04/2025	Currito de la Cruz	Poda de gálibo de 2 catalpas
7	10/04/2025	Av. Europa	Poda de gálibo de 3 ficus
8	10/04/2025	Camino Guadalmar	Poda de gálibo de 6 ficus
7	11/04/2025	Bartolomé Pancorbo	Poda de gálibo de 3 aligustres, 1 chopo, 6 soforas y 1 pimentero
7	11/04/2025	Omar	Poda de gálibo de 5 tipuanas
7	11/04/2025	Alcalde Joaquín Alonso	Poda de 4 cocos y 1 strelitzia
8	11/04/2025	Hermanas Bronte	Poda de gálibo de 1 melia y 1 moral
8	11/04/2025	Camino Guadalmar	Poda de gálibo de 2 ficus
7	11/04/2025	Tomás Echeverría	Poda de gestión de riesgo de ficus
10	11/04/2025	Grafito	Poda de gálibo y separación de fachada de limonero

**LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	21, 22, 23, 24 y 25/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21, 22, 23, 24 y 25/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/04/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/04/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/04/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

3	21/04/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	21/04/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/04/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	21 y 22/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: saca de pinos secos
5	21 y 22/04/2025	Centro Zoosanitario	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	22/04/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	22/04/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/04/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/04/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/04/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/04/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/04/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/04/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/04/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/04/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/04/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/04/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/04/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	23/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
5	23, 24 y 25/04/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	24/04/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	24/04/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	24/04/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/04/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/04/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/04/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/04/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/04/2025	Parque Forestal Comandante Benítez	Silvicultura: desbroce de carril bici

9	25/04/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	25/04/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/04/2025	Zona Forestal C/ Alcaparrón	Silvicultura: apeo de pinos secos
1	26 y 27/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	26 y 27/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2025</b>			
1	14, 15, 16, 17 y 18/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14, 15, 16, 17 y 18/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/04/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/04/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/04/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	14/04/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	14/04/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/04/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	14/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: saca de pinos secos
2	15/04/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	15/04/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	15/04/2025	Zona Forestal Cortijo Bazán	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	15/04/2025	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/04/2025	Parque Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	15/04/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/04/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/04/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/04/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	16/04/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/04/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/04/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/04/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
10	16/04/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/04/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/04/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	16/04/2025	Parque Forestal La Concepción	Silvicultura: saca de pino seco
1	16/04/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/04/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	19 y 20/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	19 y 20/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
3	Las Moreras		Restauración de pavimento de seguridad césped
3	C/ Estudiante Crisostomo		Restauración de pavimento de seguridad césped
2	C/ Sierra del Co		Sustitución de tramo de tobogán dañado
5	C/ Arlanzón		Sustitución de tobogán dañado
10	C/ Junta de los Caminos		Sustitución de asiento plano en columpio
2	El Morlaco-Workout		Fabricación e instalación de anillas en elemento deportivo
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Hospital Noble		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Fuente Olletas II, III y IV		Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Julio Gómez		Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Manuel Giménez Lombardo		Limpieza con hidrolimpiadora
3	Los Cassinis		Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines III		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Palestina		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Argentea		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. de las Américas		Limpieza con hidrolimpiadora

6	Jardines de Picasso	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Salvador Ponce I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Lozoya	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Pacífico, 5	Limpieza con hidrolimpiadora
11	Bv. Louis Pasteur	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Nuzas I	Limpieza con hidrolimpiadora