

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 23 al 27 de junio de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 16 al 20 de junio de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	19, 20 y 23/06/2025	Parque de Málaga	Trabajos de plantación de varias especies en parterres
1	19, 20, 24 y 25/06/2025	Parque de Málaga	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
6	19/06/2025	Pz. de la Solidaridad y Pso. de los Tilos	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	20 y 23/06/2025	Av. Andalucía	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	23/06/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	24 y 25/06/2025	Rotonda Fuente de las tres Gracias e isletas	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	24 y 25/06/2025	Cauce del Río Guadalmedina	Trabajos de siega y preparación de la pradera natural y áreas naturalizadas
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	12/06/2025	Voluntariado Malagueño	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
1	12 y 13/06/2025	Sancha de Lara	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	12/06/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	13/06/2025	Jardines Música Vieja	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	13/06/2025	C/ Pavía y Jardines Blas Infante	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea

6	16/06/2025	Jardines de Picasso y alrededores	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
1	16 y 17/06/2025	Parque de Málaga	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
6	16 y 17/06/2025	Walt Whitman	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
6	17/06/2025	Av. de las Américas (mediana) y Pz. de la Solidaridad	Trabajos de siega y retirada de siega espontánea
1	18/06/2025	Tomás Heredia	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de palmeras
1	18/06/2025	Jardines de Picasso y alrededores	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
1	18/06/2025	C/ Alfonso Reyes y mediana de Av. Ingeniero Jose María Garnica	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea

LOTE 2: TALKER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	23/06/2025	Lantana	Poda de gálibo
5	24/06/2025	Guadalbullón	Poda de gálibo
2	25/06/2025	Playa Virginia	Poda de separación de fachada
1	26/06/2025	Marmolista	Poda de gálibo
1	27/06/2025	Paseo Marítimo Ciudad de Melilla	Poda por interferencia y gálibo

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	16/06/2025	Paseo de Sancha con C/ Gutenberg	Poda e inspección
2	17/06/2025	Zona verde de Peñón del Cuervo	Poda
3	18/06/2025	Virgen de la Sierra	Poda de separación de fachada
2	19/06/2025	Paseo Marítimo Ciudad de Melilla	Poda de gálibo
3	20/06/2025	Av. de las Postas	Poda

LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
----------	-------	-------	-----------

6	16/06/2025	Edom	Poda
6	17/06/2025	Telemán	Poda
6	18/06/2025	Ctra. Azucarera	Poda
6	19 y 20/06/2025	Recinto Ferial	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	23/06/2025	Antonio Chacón	Poda de gestión de riesgo
10	23 y 24/06/2025	Arquitecto Luis Bono	Poda de gálbo y separación de fachada
7	24/06/2025	Manuel Vargas	Poda de gestión de riesgo
7	25/06/2025	Francisco José	Poda de gálbo y revisión
7	25 y 26/06/2025	Av. Isaac Peral	Poda de gálbo
8	25, 26 y 27/06/2025	Ctra. De Coín	Poda de gálbo
7	27/06/2025	María Villanueva Gallego	Poda de gálbo y gestión de riesgo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
9	09/06/2025	Helsinki	Poda de gálbo y separación de fachada de 14 naranjos
9	09/06/2025	Vicenzo Bellini	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 algarrobo, 3 eucaliptos. 34 soforas y 4 cipreses
10	10/06/2025	Lope de Rueda, 302	Poda de gálbo y separación de fachada de algarrobo
8	10/06/2025	CEIP El Tarajal	Poda de gestión de riesgo de brachichiton y poda de formación de 5 pimenteros
8	10/06/2025	Wilkinson	Poda de 2 palmeras
7	10/06/2025	La Hoz	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 ficus
7	10/06/2025	Albergue Municipal de Huelin	Poda de gálbo y separación de fachada de
8	11/06/2025	Martín Fierro	Poda de gálbo y separación de fachada de moral y ficus
8	11/06/2025	Camino La Huertecilla	Poda de 4 palmeras
9	11/06/2025	Ronda Norte	Poda de 14 palmeras
7	11/06/2025	Parque María Luisa	Poda de gestión de riesgo de 3 arces y 2 chopos
7	11/06/2025	Dolores Ibárruri	Poda de gestión de riesgo de 3 melias
7	11/06/2025	Gonzalo Torrente Ballester	Poda de gestión de riesgo de 1 melia
7	11/06/2025	Alicia Larrocha	Poda de gestión de riesgo de tipuana
9	12/06/2025	Ronda Norte	Poda de 12 palmeras
9	12/06/2025	Cantar de los Cantares	Poda de gálbo de ciprés, tipuana y algarrobo

10	12/06/2025	Lombardía	Poda de separación de fachada de jacaranda
10	12/06/2025	Navarro Ledesma	Poda de gálbo de 2 albizias
7	12/06/2025	Soldado Muñoz Cañero	Poda de gestión de riesgo de 1 melia
7	12/06/2025	Pacífico	Poda de gestión de riesgo de 1 taraje
7	12/06/2025	Sor Teresa Prat	Poda de gestión de riesgo de 1 tipuana
7	12/06/2025	Pz. Juan Ruiz Sánchez	Poda de gálbo de ficus y naranjo
7	12/06/2025	Milagrosa	Poda de gálbo y separación de 3 olmos
10	13/06/2025	Navarro Ledesma	Poda de gálbo y separación de 2 tipuanas
7	13/06/2025	Milagrosa	Poda de gálbo y separación de olmo
7	13/06/2025	Luis Barahona de Soto	Poda de gálbo por interferencia con semáforo de 4 ficus
7	13/06/2025	Av. La Paloma	Poda de gálbo por interferencia con semáforo de ficus
7	13/06/2025	Av. Velázquez	Poda de gálbo por interferencia con semáforo de calistemon y metrosidero
8	13/06/2025	Ctra. Intelhorce	Poda de gálbo por interferencia con semáforo de naranjo
7	13/06/2025	Av. Europa	Poda de gálbo por interferencia con semáforo de 2 ficus
7	13/06/2025	José Palanca	Poda de gestión de riesgo de moral
7	13/06/2025	Camino de la Térmica	Poda de gestión de riesgo de melia

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	23, 24, 25, 26 y 27/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23, 24, 25, 26 y 27/06/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/06/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/06/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/06/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	23/06/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/06/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
8	23/06/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	23, 24, 25, 26 y 27/06/2025	Parcelas Municipales (repasso distritos)	Mantenimiento: desbroce
10	23/06/2025	Parque Forestal Torre Atalaya	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
9	23/06/2025	Parque Forestal Torre Atalaya	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	24/06/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/06/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	24/06/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/06/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/06/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	24 y 25/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	24 y 25/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	25/06/2025	Zona Forestal Villazo bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/06/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/06/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/06/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/06/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/06/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/06/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	26/06/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	26/06/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/06/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/06/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/06/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/06/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26 y 27/06/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
10	26 y 27/06/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	27/06/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	27/06/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	28 y 29/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28 y 29/06/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2025			
1	16, 17, 18, 19 y 20/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16, 17, 18, 19 y 20/06/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/06/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/06/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/06/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	16/06/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	16/06/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	16/06/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	16 y 17/06/2025	Zona Forestal Antonio Porcel	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
9	16 y 17/06/2025	Zona Forestal Antonio Porcel	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	17/06/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/06/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	17/06/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/06/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/06/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/06/2025	Zona Forestal Villazo bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/06/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/06/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/06/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/06/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	18/06/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	18 y 20/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	18 y 20/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	19/06/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	19/06/2025	Parque Forestal Ciudad de	Limpieza de residuos y

		Málaga	revisión de incidencias
5	19/06/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/06/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/06/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/06/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	19/06/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	19/06/2025	Parque Forestal Virreina	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
5	19/06/2025	Parque Forestal Virreina	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	20/06/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/06/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	21 y 22/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	21 y 22/06/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2025

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
1	C/ Empecinado	Restauración de juegos del área infantil
4	Parque del Norte I y II	Restauración de vallado del área infantil
6	C/ Virgen del Pilar	Instalación de nuevo cartel informativo de área infantil
6	C/ Alcalde Díaz Zafra II	Restauración de pavimento de seguridad césped
1	Pz. de la Solidaridad	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Hospital Noble	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Parque ACB	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Escritor Aguilar y Lora	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Pz. Virgen del Carmen	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardines Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Av. Salvador Allende (bios)	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Pastor de Filida	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Parque del Norte IV	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Leopoldo Morante	Limpieza con hidrolimpiadora

4	C/ Galeaza	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Jardines de Picasso	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. d las Américas	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Walt Whitman	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Pérez Estrada I	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque de Huelin I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Jerusalén	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Av. Bonaire I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Av. La Luz	Limpieza con hidrolimpiadora
8	Paseo Abel Sánchez	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Ramal de los Manceras	Limpieza con hidrolimpiadora