

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 28 de abril al 02 de mayo de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 21 al 25 de abril de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	24, 25, 28, 29 y 30/04/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	24, 25, 28, 29 y 30/04/2025	Parque de Málaga	Trabajos de retirada de nidos de cotorra y liberación de carga en la corona en ejemplares de palmera
1	24/04/2025	Soho, Av. Manuel Agustín Heredia y Pz. Poeta Alfonso Canales	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	25/04/2025	Pz. Camas	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmeras
6	25/04/2025	Jardines de Picasso, C/ Walt Whitman y C/ Voluntariado Malagueño	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	28/04/2025	Pz. de la Solidaridad y Callejones de Perchel	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	29/04/2025	Jardines de Blas Infante y Pz. Enrique Navarro	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	30/04/2025	Av. Andalucía (mediana y parterres)	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1 y 6	17 y 18/04/2025	Trabajos mínimos de mantenimiento y limpieza con motivo de la Semana Santa	
6	21/04/2025	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	21/04/2025	Callejones del Perchel	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea

1	21 y 22/04/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	21, 22 y 23/04/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	21/04/2025	Parque de Málaga	Trabajos de plantación y reposición de marras en parterres
1	21/04/2025	Zona Centro	Trabajos de limpieza y adecuación de zonas verdes tras la celebración de la Semana Santa
6	22/04/2025	Jardines de Picasso y Walt Whitman	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	22/04/2025	Av. Andalucía (mediana) y Glorieta Albert Camus	Trabajos de preparación del terreno para la plantación y reposición de marras
6	23/04/2025	Av. Andalucía (zonas verdes)	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	23/04/2025	Av. Andalucía (mediana) y Glorieta Albert Camus	Trabajos de plantación y reposición de marras en parterres
1	23/04/2025	Zona Centro	Trabajos de retirada de amarres en ejemplares tras la celebración de Semana Santa
1	23/04/2025	Pz. Camas	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmeras
LOTE 2: TALKER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	28, 29 y 30/04/2025	Borde Alegre	Poda
5	02/05/2025	Cigüela	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
5	21, 22 y 23/04/2025	Psj. Conde de Ferrería	Poda de gálibo
5	24 y 25/04/2025	Av. Luis Buñuel (mediana)	Poda de palmeras
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	28/04/2025	Corregidor Ruiz de Pereda	Poda
4	28/04/2025	Av. Nuestra Señora de las Candelas	Poda
6	29 y 30/04/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
4	29/04/2025	Pz. Miraclaves	Poda

4	30/04/2025	Galeno	Poda
6	02/05/2025	Av. Santa Rosa de Lima	Poda
4	02/05/2025	Pz. Monseñor Bocanegra	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	21/04/2025	CEIP Giner de los Ríos	Poda
11	21/04/2025	Parque La Laguna	Poda
6	22/04/2025	Virgen de las Flores	Poda
11	22/04/2025	Aristófanos	Poda
6	23/04/2025	Argentea	Poda
11	23/04/2025	Psj. Horacio Lengo	Poda
11	23 y 24/04/2025	Nicolás Maquiavelo	Poda
6	24 y 25/04/2025	Corregidor Carlos Garafa	Poda
11	25/04/2025	Av. Plutarco	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	28/04/2025	Camino del Pato	Poda de gálibo
8	28/04/2025	Gerald Brenan	Poda de separación de fachada
8	28/04/2025	Ferrer y Guardia	Poda de palmeras
7	29/04/2025	Río Rocío	Poda de separación de fachada
7	29/04/2025	Pz. Manuel Molina	Poda de separación de fachada
8	29/04/2025	Escritora Carmen Bravo Villasante	Poda de separación de gálibo
7	30/04/2025	Capulino Jáuregui	Poda de separación de fachada
8	30/04 y 02/05/2025	Escritora Margarita Duras	Poda de gálibo
7	02/05/2025	Tomás de Echeverría	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	14/04/2025	Caronte	Poda de gálibo y separación de fachada de 18 tipuanas
7	14/04/2025	Pz. Vistafranca	Poda de gestión de riesgo de olmo
10	14/04/2025	Lope de Vega	Poda de 4 palmeras y 2 cocos
7	14/04/2025	Alcalde Romero Raggio	Poda de gálibo de brachichiton
7	15/04/2025	Emilio de la Fuente Alcántara	Poda de 14 palmeras y poda de gálibo de tipuana
7	15/04/2025	Chopin	Poda de gálibo de tipuana
10	15/04/2025	Caronte	Poda de gálibo y separación de fachada de 17 tipuanas
10	15/04/2025	Av. Manuel Barbadillo	Poda de gálibo de 9 tipuanas
10	16/04/2025	CEIP Manuel Fernández	Poda de gestión de riesgo de ficus

10	16/04/2025	Av. Manuel Barbadillo	Poda de gálbo de 13 tipuanas
8	16/04/2025	Manuel Curros Enríquez	Poda de 2 palmeras
7	16/04/2025	Parque Santa Paula Sur	Poda de 4 palmeras y poda de gestión de riesgo de plátano
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	28, 29 y 30/04 y 01 y 02/05/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28, 29 y 30/04 y 01 y 02/05/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/04/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/04/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/04/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	28/04/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	28/04/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/04/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28, 29 y 30/04/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Silvicultura: desbroce
8	28/04/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Conservación: colocación y reparación de papeleras
2	29/04/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	29/04/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	29/04/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/04/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/04/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/04/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/04/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29 y 30/04 y 02/05/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	30/04/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/04/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/04/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	30/04/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

10	30/04/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	30/04/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	30/04/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	02/05/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
9	02/05/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	02/05/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03 y 04/05/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	03 y 04/05/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025			
1	21, 22, 23, 24 y 25/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21, 22, 23, 24 y 25/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/04/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/04/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/04/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	21/04/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	21/04/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/04/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	21/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: saca de pinos secos
2	22/04/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	22/04/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/04/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/04/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/04/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/04/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	22/04/2025	Parque Forestal Virreina	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	23/04/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/04/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/04/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
10	23/04/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/04/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/04/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/04/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/04/2025	Protectora	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
5	23 y 24/04/2025	Centro Zoosanitario	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	24/04/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	24/04/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	24/04/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/04/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/04/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/04/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/04/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	25/04/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	25/04/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/04/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	26 y 27/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
8	Monsálvez I (Pz. de la Vega)		Fabricación e instalación de cuerdas para asiento cesta en columpio
1	Pz. Enrique García Herrera		Sustitución de asidero dañado en multijuego
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines II		Instalación de asiento doble en columpio
5	Pz. Herbert Von Karajan		Sustitución de tobogán dañado
11	C/ Orson Welles		Instalación de nuevo cartel informativo
1	Hospital Noble		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Poeta Alfonso Canales		Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Empecinado		Limpieza con hidrolimpiadora

1	C/ Pinosol	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Alfonso XII	Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Marmolista	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Parque San Miguel I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Av. de las Postas	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Pz. Monte Tabor	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Pz. Aurelio Gomollón	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Conan Doyle	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ La Unión	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Enrique Herrera Moll	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Cmno. El Pato	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Eduardo Maldonado Leal	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Sargento Crooke López	Limpieza con hidrolimpiadora
11	Santa Ana	Limpieza con hidrolimpiadora