

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 31 de marzo al 04 de abril de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 24 al 28 de marzo de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	27/03/2025	Puerta del Mar	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	27 y 28/03 y 01/04/2025	Parque de Málaga	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	27/03/2025	Rotonda e isletas de la Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en parterres y zonas verdes
1	28/03/2025	Río Guadalmedina	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en zonas verdes
1	28/03/2025	Plaza de la Malagueta	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en parterres y zonas verdes
1	31/03/2024	Pz. de la Constitución	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	31/03/2025	Pz. Arriola	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	31/03/2025	Av. Comandante Benítez	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	01 y 02/04/2025	Av. Andalucía	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en parterres y zonas verdes
1	01/04/2025	Ayuntamiento de Málaga	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	02/04/2025	Parque de Málaga	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	02/04/2025	Victoria	Trabajos de poda y retirada de material seco

			en ejemplares de arbolado
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	20, 21 y 24/03/2025	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	20 y 21/03/2025	Av. Andalucía	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en parterres zonas verdes
8	20/03/2025	La Cónsula	Trabajos de retirada de ejemplar de ciprés volcado
1	24/03/2025	Río Guadalmedina	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en zonas verdes
6	24 y 25/03/2025	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	25 y 26/03/2024	Rotonda e isletas de la Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea en parterres y zonas verdes
1	25/03/2025	Zona Centro	Trabajos de poda y amarre de hojas de palmáceas con motivo de la Semana Santa
1	26/03/2025	Puerta del Mar	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
1	26/03/2025	Cristo de la Expiración	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
LOTE 2: TALKER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1, 2, 3 y 5	Toda la semana	Recorrido procesional Semana Santa	Poda de gálibo
3	31/03 y 01/04/2025	Emilio Thuillier	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Quitapenas	Poda de gálibo
2	Toda la semana	Banda del Mar	Poda de gálibo
3	17 y 18/03/2025	Emilio Thuillier	Poda de palmeras
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	31/03 y 01 y 02/04/2025	Matachel	Poda
6	31/03/2025	Virgen del Rocío	Poda
6	31/03/2025	Plaza Pío XII	Poda

6	01/04/2025	Virgen de las Flores	Poda
6	02/04/2025	Francisco de Paula Pareja	Poda
4	03/04/2025	Sucre	Poda
6	03/04/2025	Pedro Gómez Chaix	Poda
4	04/04/2025	Arturo Reyes	Poda
6	04/04/2025	Virgen de la Paloma	Poda
6	04/04/2025	Virgen de la Inmaculada	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	24/03/2025	Gargantúa	Poda
6	24/03/2025	Leandro Martín	Poda
11	25/03/2025	Nicolás Maquiavelo	Poda
6	25/03/2025	Pz. Nuestra Señora del Carmen	Poda
4	26/03/2025	Calzada de la Trinidad	Poda
6	26/03/2025	Corregidor Ruiz de Pereda	Poda
4	27/03/2025	Manuel Benítez El Cordobés	Poda
6	27/03/2025	Corregidor Antonio Bobadilla	Poda
11	28/03/2025	Diego López de Zúñiga	Poda
6	28/03/2025	Corregidor Francisco de Molina	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	31/03/2025	Ferrocarril de Puerto	Poda de separación de fachada
7	31/03 y 01/04/2025	Av. Europa	Poda de gálibo
8	01/04/2025	Manuel Curros Enríquez	Poda de palmeras
9	01/04/2025	Pasillo Sierra Blanca	Poda de gálibo
7	01/04/2025	Lozoya	Tala
7	01/04/2025	Pz. Manuel Martín Molina	Poda de separación de fachada
8	02/04/2025	Pz. San Antonio Abad	Poda de gálibo
8	02/04/2025	Pz. Inmaculada	Poda de gálibo
7	02/04/2025	Puerto Oncala	Poda de gálibo
7	02/04/2025	Cancho Pérez	Poda de gálibo
8	03/04/2025	Vega	Poda de gálibo
8	03/04/2025	Toril	Poda de gálibo
8	03/04/2025	Maestro Vert	Poda de gálibo
7	03/04/2025	Pz. Padre Damián de Molokai	Poda de gálibo
8	04/04/2025	Av. San Javier	Poda de gálibo
8	04/04/2025	Torremolinos	Poda de gálibo
7	04/04/2025	Joaquín Alonso	Poda de gálibo
7	04/04/2025	Conejito de Málaga	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	17/03/2025	Góngora	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 tipuanas, 1 brachichiton y poda de gestión de riesgo de jacaranda
8	17/03/2025	Centro Municipal Cortijo de Maza	Tala de 2 eucaliptos
8	17/03/2025	Hermanas Bronte	Poda de gálibo de 4 morales, 2 limoneros y 1 olivo

8	17/03/2025	Ciro Alegría	Poda de palmera
7	18/03/2025	Av. Europa, 50	Poda de gestión de riesgo de plátano
7	18/03/2025	Jorge Guillén, 22	Poda de gestión de riesgo de moral
7	18/03/2025	Camino Riquelme	Poda de gálibo de brachichiton
7	18/03/2025	Frigiliana	Tala de palmera
7	18/03/2025	Manuel Vargas	Retirada por temporal de jabonero de china
7	18/03/2025	Cañizares	Retirada por temporal de <i>Euphorbia candelabro</i>
9	18/03/2025	Jacob	Tala de 3 chopos
8	18/03/2025	Ctra. Azucarera- Intelhorce	Tala de pino
7	18/03/2025	Bonaire	Poda de gálibo de aligustre y 4 brachichiton
7	18/03/2025	Isaac Peral	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus
7	18/03/2025	Carlos Rein, 5	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	19/03/2025	Góngora	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 tipuanas, 9 jacarandas y 2 naranjos
9	19/03/2025	Generación	Tala de brachichiton
9	19/03/2025	Guadalquivirejo	Poda de gálibo de 3 cipreses
10	19/03/2025	Vista Alegre	Tala de albizia
10	19/03/2025	Cristo de los Milagros	Tala de albizia y poda de gestión de riesgo de albizia
10	19/03/2025	Parque Soliva	Tala de olmo
10	20/03/2025	Av. Lope de Vega	Poda de gálibo de tipuanas
7	20/03/2025	Cañizares	Poda de gálibo de ficus
7	20/03/2025	Av. Lope de Vega	Poda de gálibo de tipuana
10	20/03/2025	Camino Soliva del Cañaveral	Tala de pino
10	20/03/2025	Lope de Rueda	Tala de eritrina
10	20/03/2025	Navarro Ledesma	Tala de albizia
9	20/03/2025	José Calderón	Poda de gestión de riesgo de brachichiton
9	20/03/2025	Oseas	Poda de gestión de riesgo de brachichiton
9	20/03/2025	La Trompa	Poda de gestión de riesgo
9	20/03/2025	Lingüista Lázaro Carreter	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 jacarandas
9	20/03/2025	Parque Tarajal	Poda de gálibo de 3 ficus, 1 casuarina y 1 lagunaria
7	20/03/2025	Parque María Luisa	Poda de gestión de riesgo de yuca, pimentero y chopo
8	20/03/2025	CEIP Ciudad de Jaén	Poda de gestión de riesgo de olivo
8	20/03/2025	Guadalhorce	Tala de taraje, Poda de gestión de riesgo de taraje y poda de palmera

7	20/03/2025	Ferrocarril del Puerto	Poda de gálibo de 3 ficus y 2 cocos
7	21/03/2025	Parque de Huelin	Tala de 2 grevilleas, poda de gálibo de 17 grevilleas
7	21/03/2025	Cañada del Tesoro	Poda de gálibo y separación de fachada de 10 tipuanas
9	21/03/2025	Van Gogh	Poda de separación de fachada de 2 ficus
9	21/03/2025	Lingüista Lázaro Carreter	Poda de gálibo y separación de fachada de 17 jacarandas y 1 tipuana
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	31/03 y 01, 02, 03 y 04/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/03 y 01, 02, 03 y 04/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/03/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	31/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	31/03/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/03/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/03/2025	Zona Forestal Jarazmín	Silvicultura: saca de pinos secos
3	31/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Mantenimiento: limpieza de grafitis
2	01/04/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01/04/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/04/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/04/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/04/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/04/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/04/2025	Zona Forestal Olías	Silvicultura: apeo y retirada de árbol seco
5	01/04/2025	Parque Forestal Virreina	Conservación: limpieza de grafitis
1	01/04/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: limpieza de grafitis, papeleras y carteles

2	02/04/2025	Parque Forestal Villazo Bajo	
2	02/04/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/04/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/04/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/04/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/04/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/04/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	02/04/2025	Parque Forestal La Concepción	Conservación: reparación de papeleras
9	02/04/2025	Zona Forestal Cerro Vallejo	Silvicultura: poda de ejemplares secos
2	03/04/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	
5	03/04/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03/04/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/04/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/04/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/04/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/04/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	03/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: poda de ejemplares secos
1	03/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: retirada de desprendimiento escorrentía
9	04/04/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/04/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Silvicultura: apeo de pinos secos
5	04/04/2025	Parque Forestal Virreina	Conservación: limpieza de restos de hogueras
1	05 y 06/04/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	05 y 06/04/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO 2025			
1	24, 25, 26, 27 y 28/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24, 25, 26, 27 y 28/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/03/2025	Parque Forestal Lagarillo	Limpieza de residuos y

		Blanco	revisión de incidencias
2	24/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/03/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	24/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	24/03/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/03/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento: reparación valla y revisión perimetral
1	24/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: saca de pinos secos
2	25/03/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	25/03/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/03/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/03/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/03/2025	Parque Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/03/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	25/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: apeo y retirada de árboles secos
1	25/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de grafitis
5	25/03/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Mantenimiento: reparación de postes cadena
2	26/03/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/03/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/03/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/03/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/03/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/03/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/03/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/03/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: reparación de talanquera
1	26/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: poda de pinos secos
2	27/03/2025	Zona Forestal Lagarillo blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	27/03/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	27/03/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico	Limpieza de residuos y

		Histórico La Concepción	revisión de incidencias
8	27/03/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/03/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/03/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/03/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	27/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Silvicultura: saca de pinos secos
3	27/03/2025	Parque Forestal La Concepción	Conservación: retirada de protectores
9	28/03/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/03/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Silvicultura: apeo de pinos secos
8	28/03/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: limpieza de cunetas
1	29 y 30/03/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	29 y 30/03/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
7	Parque el Barco- Huelin	Sustitución de muelle partido
5	C/ Deva I	Restauración de pavimento de seguridad
6	C/ Ortega de Prados	Sustitución de burladero en mal estado
4	C/ Sucre II	Sustitución de asiento cuna en columpio
5	C/ Guadalén	Sustitución de columpio en mal estado completo
1	Mercado del Carmen	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Sierra del Co	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Ínsula Barataria	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Quintanar de la Orden	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Pastor de Filida	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Walt Whitman	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Agustín Martín Carrión I	Limpieza con hidrolimpiadora

7	Pz. General Cano	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Lozoya	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque Gregorio Sánchez "Chiquito de la Calzada"	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque María Luisa y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	La Luz	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Correo de Andalucía I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Palma del Río	Limpieza con hidrolimpiadora
7	El Reloj II	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Cenicienta	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Van Gogh	Limpieza con hidrolimpiadora
9	Carril Castañetas	Limpieza con hidrolimpiadora
9	Pz El Salvador	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Taras Bulba	Limpieza con hidrolimpiadora