

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 07 al 11 de julio de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 30 de junio al 04 de julio de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO DE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	03, 04 y 07/07/2025	Pz. de la Marina	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
6	03/07/2025	Jardines de C/ Walt Whitman	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	03, 04, 07 y 08/07/2025	Parque de Málaga	Trabajos para la mejora y adecuación de los sistemas de riego presentes en el parque
1	04/07/2025	Zonas verdes de la Av. Andalucía – metro (mediana)	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	07/07/2025	Jardines de Picasso y Voluntariado Malagueño	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	08 y 09/07/2025	Puerta del Mar	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
6	08/07/2025	Pz. de la Solidaridad y Av. de las Américas	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	09/07/2025	Música Vieja	Trabajos de revisión y puesta a punto de los sistemas de riego
6	09/07/2025	Av. Andalucía	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	26 y 27/06/2025	Castillo de Gibralfaro	Retirada de ejemplares de arbolado seco. Queda planificada su sustitución
1	26/06/2025	Cauce del Río Guadalmedina	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	26/06/2025	Parque de Málaga/ Música Vieja	Trabajos de plantación de varias especies en parterres

1	27/06/2025	Alcazaba	Retirada de ejemplares de arbolado seco. Queda planificada su sustitución
6	27 y 30/06/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	30/06/2025	Tomás Heredia (Soho)	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
1	30/06/2025	Larios	Trabajos de plantación de varias especies en torres florales y jardineras
1	01/07/2025	Pz. de la Marina	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
1	01 y 02/07/2025	Rotonda de las Tres Gracias e isletas	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	01 y 02/07/2025	Parque de Málaga/ Música Vieja	Trabajos de revisión y puesta a punto de los sistemas de riego
1	02/07/2025	Av. Cánovas del Castillo	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera

**LOTE 2: TALHER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	07/07/2025	Cristóbal de Virués	Poda de gálibo
2	08 y 09/07/2025	Miguel Induráin	Trasplante
2	10 y 11/07/2025	Zona verde de Peñón del Cuervo	Poda de palmeras

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2025**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30/06/2025	Playa Virginia	Poda de separación de fachada
3	01/07/2025	Obispo Miguel Bucarelli	Poda de gálibo
2	02, 03 y 04/07/2025	Zona verde de Peñón del Cuervo	Poda de palmeras

**LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2025**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda

**LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	07/07/2025	Rogelio Oliva	Poda de gálibo
8	07/07/2025	Martín Fierro	Poda de gálibo
7	07/07/2025	Garcerán	Poda de gálibo
7	07/07/2025	Las Navas	Poda de gálibo
8	08/07/2025	Guadalhorce	Poda de gálibo
8	08/07/2025	Castelao	Poda de gálibo
7	08/07/2025	Tomás Echeverría	Poda de gálibo
7	08/07/2025	Antonio Soler	Poda de separación de fachada
7	09/07/2025	Manuel Vargas	Poda de gestión de riesgo
10	09/07/2025	Emilio Zola	Poda por interferencias
10	09/07/2025	CEIP Salvador Allende	Poda por interferencias
7	10/07/2025	Goya	Poda de gálibo
7	10/07/2025	Av. Sor Teresa Prat	Poda de gálibo
7	10/07/2025	Paseo Marítimo Antonio Machado, 18	Poda de gálibo
10	10/07/2025	Arquitecto Luis Bono	Poda de separación de fachada
7	11/07/2025	Las Pilas	Poda de gestión de riesgo
7	11/07/2025	Ildefonso Marzo	Poda de separación de fachada y formación
8	11/07/2025	Carril Cruzcampo	Poda de palmeras
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2025</b>			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	23/06/2025	Parque Carambuco	Poda de gestión de riesgo de moral y jacaranda
8	23/06/2025	Carretera de Coín	Poda de gálibo de 3 pinos y 9 tipuanas
7	23/06/2025	Antonio Chacón	Poda de gestión de riesgo de melias
7	23/06/2025	Ayala	Poda de gálibo de plátano
7	24/06/2025	Los Manceras	Poda de gálibo de 4 mimosas
7	24/06/2025	Francisco José	Poda de gestión de riesgo de 4 grevilleas
8	24/06/2025	Carretera de Coín	Poda de gálibo de 2 palmeras y 14 tipuanas
8	25/06/2025	Carretera de Coín	Poda de gálibo de 4 tipuanas, 1 cercis, 2 jacarandas y 15 grevilleas
7	25/06/2025	Chiquito de la Audiencia	Poda de gestión de riesgo
7	25/06/2025	Francisco José	Poda de gestión de riesgo de 1 grevillea y poda de gálibo de phitolaca
7	25/06/2025	Antonio Chacón	Poda de gálibo de 2 melias, 4 aligustres, 1 catalpa y 1 moral
7	26/06/2025	Antonio Chacón	Poda de gálibo de 7 melias y poda de gestión de riesgo de melia
8	26/06/2025	Carretera de Coín	Poda de gálibo de 12 jacarandas
8	27/06/2025	Carretera de Coín	Poda de gálibo de 11 jacarandas
8	27/06/2025	Portales del Popo	Poda de gestión de riesgo

			de olivo
8	27/06/2025	Carretera de Coín	Poda de gálibo de ficus y tala de grevillea
7	27/06/2025	Antonio Chacón	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 morales y tala de melia
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 13 DE JULIO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	07, 08, 09, 10 y 11/07/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/06 y 01, 02, 03 y 04/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/07/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/07/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	07/07/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	07/07/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	07/07/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	07 y 08/07/2025	Zona Forestal Salinas	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	07/07/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	07/07/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	08/07/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/07/2025	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	08/07/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/07/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/07/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08 y 09/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	08 y 09/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	09/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/07/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/07/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/07/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

10	09/07/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	10/07/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/07/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/07/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/07/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/07/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/07/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10 y 10/07/2025	Parque Forestal Las Palmeras	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	10 y 11/07/2025	Parque Forestal Las Palmeras	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	11/07/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/07/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	12 y 13/07/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	12 y 13/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2025</b>			
1	30/06 y 01, 02, 03 y 04/07/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/06 y 01, 02, 03 y 04/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/06/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/06/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/06/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	30/06/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	30/06/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/06/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	30/06 y 01, 02, 03 y 04/07/2025	Parcelas Municipales (repasso distritos)	Mantenimiento: desbroce
	30/07/2025	Parque Forestal la Concepción	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	30/07/2025	Parque Forestal Hacienda Clavero	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	30/06/2025	Parque Forestal Hacienda Clavero	Conservación: desbroce de cortafuegos

2	01/07/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/07/2025	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01/07/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/07/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/07/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	01 y 02/07/2025	Zona Forestal C/ Antonio Porcel	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	01/07/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	01/07/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	02/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/07/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/07/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/07/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/07/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02, 03, 05 y 06/07/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	03/07/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03/07/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/07/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/07/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/07/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/07/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03 y 04/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	03 y 04/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	04/07/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/07/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	04/07/2025	Zona Forestal Salinas	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	05 y 06/07/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	05 y 06/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)		
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025		
DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
7	C/ Niño de Gloria II (Parque de mayores)	Restauración de pasarela
7	C/ Tres Cruces (Biosaludables)	Restauración de elementos biosaludables
6	C/ Virgen de Begoña	Restauración de pavimento de seguridad césped
1	Parque San Rafael I	Restauración de pavimento de seguridad césped
5	Martiricos II	Descompactado de pavimento de seguridad arena
1	Gibralfaro	Descompactado de pavimento de seguridad arena
1	C/ Música Vieja	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Hospital Noble	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Parque de Málaga	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Escritor Aguilar y Lora	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Pz. Bailén	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Leopoldo Morante	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Jardines de Picasso	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. de las Américas	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Conan Doyle	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Corregidor Nicolás Isidro	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Av. Bonaire I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Litoral I, II, III y IV	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Compositor Carmelo Bernaola	Limpieza con hidrolimpiadora
9	Cmno. Santa Águeda	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Cenicienta	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Van Gogh	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Ramal los Manceras	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Lazarillo	Limpieza con hidrolimpiadora