

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 14 al 18 de julio de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 07 al 11 de julio de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

<b>LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	10/07/2025	Pz. de la Marina	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
6	10/07/2025	Av. de las Américas	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	10 y 14/07/2025	Av. Andalucía	Trabajos de poda de gálibo, interferencia con fachada y retirada de elemento secos
1	11, 14 y 15/07/2025	Pz. de la Marina (Diputación)	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
6	11/07/2025	Callejones del Perchel	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	14, 15 y 16/07/2025	Rotonda de las Tres Gracias e isletas	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	15 y 16/07/2025	Tomás Heredia	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
6	16/07/2025	Huéscar	Trabajos de poda de gálibo, interferencia con fachada y retirada de elemento secos
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO DE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	03, 04 y 07/07/2025	Pz. de la Marina	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
6	03/07/2025	Jardines de C/ Walt Whitman	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	03, 04, 07 y 08/07/2025	Parque de Málaga	Trabajos para la mejora y adecuación de los sistemas de riego

			presentes en el parque
1	04/07/2025	Zonas verdes de la Av. Andalucía – metro (mediana)	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	07/07/2025	Jardines de Picasso y Voluntariado Malagueño	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	08 y 09/07/2025	Puerta del Mar	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
6	08/07/2025	Pz. de la Solidaridad y Av. de las Américas	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	09/07/2025	Música Vieja	Trabajos de revisión y puesta a punto de los sistemas de riego
6	09/07/2025	Av. Andalucía	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
<b>LOTE 2: TALHER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	14/07/2025	Quitapenas	Poda de gálibo
2	15/07/2025	Banda del Mar	Poda de gálibo
2	16 y 17/07/2025	Paseo Salvador Rueda	Poda de separación de fachada
3	18/07/2025	Virgen de la Sierra	Poda de separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
3	07/07/2025	Cristóbal de Virués	Poda de gálibo
2	08 y 09/07/2025	Miguel Induráin	Trasplante
2	10 y 11/07/2025	Zona verde de Peñón del Cuervo	Poda de palmeras
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	14/07/2025	Sófocles	Poda
11	15/07/2025	Av. Plutarco	Poda
11	16/07/2025	Parménides	Poda
6	17 y 18/07/2025	Recinto Ferial	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	14/07/2025	Goya	Poda de gálibo
7	14/07/2025	Jalón	Poda de gálibo

7	14/07/2025	Gregorio Diego	Poda de gestión de riesgo
9	14/07/2025	Oseas	Poda de separación de fachada
9	14/07/2025	Israel	Poda de gálibo
9	14/07/2025	Esopo	Poda de gálibo y separación de fachada
7	15/07/2025	Sor Teresa Prat	Poda de gálibo y separación de fachada
7	15/07/2025	Pozo Máximo	Poda de separación de fachada
7	15/07/2025	Domingo de Orueta	Poda de gestión de riesgo
7	15/07/2025	Río Alcarache	Poda de separación de fachada
10	15/07/2025	Comisaría de Policía Local	Poda de separación de fachada de seto
7	16/07/2025	Manuel Vargas	Poda de gestión de riesgo
10	16 y 17/07/2025	Rosa García Ascot	Poda de gálibo
10	16/07/2025	Lope de Rueda, 66	Poda de gálibo
10	16/07/2025	Parque Artesanal	Revisión de arbolado
7	17/07/2025	Parque Santa Paula	Poda de gestión de riesgo
7	18/07/2025	Camino de los Guindos	Revisión de arbolado
7	18/07/2025	Av. de los Guindos	Poda de palmeras
8	18/07/2025	Angola	Poda de gálibo y separación de fachada
8	18/07/2025	India	Poda de gálibo y formación
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
8	30/06/2025	Carretera de Coín	Poda de gálibo de 14 jacaranda y 10 grevilleas
7	30/06/2025	Pacífico	Tala de 4 lagunarias
7	30/06/2025	Niño del Museo	Poda de gestión de riesgo de 4 melias
8	01/07/2025	Carretera de Coín	Poda de gálibo de 19 grevilleas
8	01/07/2025	Túnez	Poda de gálibo y separación de fachada de 5 tipuanas
7	01/07/2025	Antonio Chacón	Tala de melia, poda de gestión de riesgo de 5 melias y poda de gálibo de 4 melias
8	01/07/2025	Carril Cruzcampo	Poda de palmera
8	02/07/2025	Camino del Pilar	Tala de yuca y palmera
9	02/07/2025	José Calderón	Poda de gálibo y formación de 11 tipuanas
9	02/07/2025	José Fernández Carvajal	Poda de gálibo y formación de 20 sóforas y tala de sófora
8	02/07/2025	Rogelio Oliva	Poda de gestión de riesgo de robinia
8	02/07/2025	Martín Fierro	Poda de gálibo de tipuana
7	02/07/2025	Virgen de Belén	Poda de gálibo de 4 sóforas
7	02/07/2025	Av. Isaac Peral	Poda de gálibo de 9 ficus

8	03/07/2025	Campanillas	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 naranjos, 3 jacarandas, 2 brachichiton, 1 tipuana, 1 aligustre, 1 fresno y 1 pimentero. Poda de palmera
7	03/07/2025	Av. Isaac Peral	Poda de gálbo de 5 ficus
7	03/07/2025	Av. Bonaire	Poda de gálbo de 3 ficus
8	04/07/2025	Carril Cruzcampo	Poda de 3 palmeras
8	04/07/2025	Campanillas	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus y 1 fresno
8	04/07/2025	Carretera de Coín	Poda de 15 cocos
10	04/07/2025	Parque Víctor Hugo	Poda de 2 ficus y 3 cocos
10	04/07/2025	CEIP Salvador Allende	Tala de 2 chopos y poda de 1 quercus y 1 ficus
7	04/07/2025	Av. Bonaire	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 brachichiton y 3 ficus
7	04/07/2025	Gaucín	Poda de gestión de riesgo de ficus
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 20 DE JULIO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	14, 15, 16, 17 y 18/07/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14, 15, 16, 17 y 18/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/07/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/07/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	14/07/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	14/07/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	07/07/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	14/07/2025	Parque Forestal Virreina	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	14/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	14/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	15/07/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/07/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	15/07/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/07/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	15/07/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/07/2025	Zona Forestal Salinas	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	15 y 16/07/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	15 y 16/07/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	16/07/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/07/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/07/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/07/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/07/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	17/07/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	17/07/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/07/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/07/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/07/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/07/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17 y 18/07/2025	Parque Forestal Comandante Benítez	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
8	17 y 18/07/2025	Parque Forestal Comandante Benítez	Conservación: desbroce de cortafuegos
9	18/07/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/07/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	19 y 20/07/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	19 y 20/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 13 DE JULIO 2025</b>			
1	07, 08, 09, 10 y 11/07/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07, 08, 09, 10 y 11/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/07/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/07/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
3	07/07/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	07/07/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	07/07/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	07/07/2025	Zona Forestal Salinas	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	07 y 08/07/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	07 y 08/07/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	08/07/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/07/2025	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	08/07/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/07/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/07/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/07/2025	Zona Forestal Arraijanal	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	09 y 10/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	09 y 10/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	09/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/07/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/07/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/07/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/07/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	10/07/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/07/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/07/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/07/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/07/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/07/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10 y 10/07/2025	Parque Forestal Las Palmeras	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	11/07/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
8	11/07/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	12 y 13/07/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	12 y 13/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
11	C/ Sherlock Holmes		Restauración de multijuego y pavimento de seguridad césped
1	Hospital Noble		Instalación de nuevo arnés de seguridad en asiento de columpio adaptado
2	Olías		Restauración de pavimento de seguridad césped
5	C/ Poeta Bernardo de la Torre		Restauración de pavimento de seguridad
11	C/ Antonio de Cabezón		Instalación de nuevo asiento cuna en columpio
1	C/ Música Vieja		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Parque San Miguel II		Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Agustín Martín Carrión II (tren)		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Jardines de Picasso		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Walt Whitman		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Huéscar		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. Doctor Mañas Bernabeu		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Río Trabanco		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Argénteo		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Corregidor Francisco Luján I		Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Casares		Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Chico del Matadero		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Av. La Luz		Limpieza con hidrolimpiadora

7	C/ Palma del Río	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Av. Bonaire I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Taras Bulba	Limpieza con hidrolimpiadora