

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 18 al 22 de agosto de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 11 al 15 de agosto de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	14/08/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de revisión y poda en ejemplares con riesgo alto
6	14/08/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de plantación y reposición de marras en varias especies
6	14 y 18/08/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
1	14/08/2025	Plaza de la Malagueta	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1 y 6	15, 18, 19 y 20/08/2025	Trabajos esenciales de limpieza, mantenimiento y riego de jardines y zonas verdes con motivo de la Feria de Málaga	
1	18/08/2025	Soho y Jardines Poeta Alfonso Canales	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea.
1	20/08/2025	Av. Cánovas del Castillo	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
	20/08/2025	Pz. del General Torrijos, rotonda e isletas	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea.
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	07, 11, 12 y 13/08/2025	Zona Centro	Trabajos de reposición de marras de flor de temporada para la Feria de Málaga
6	07/08/2025	Av. de las Américas	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	07, 08 y 11/08/2025	Paseo de los Curas	Revisión, poda y retirada de material seco o con presencia de daños en ejemplares de arbolado
6	08/08/2025	Voluntariado Malagueño	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea

6	08/08/2025	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	08/08/2025	Maestranza	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
1	11/08/2025	Angosta del Carmen	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
6	11/08/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea.
6	12 y 13/08/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
6	12 y 13/08/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
LOTE 2: TALKER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Paseo Salvador Rueda	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Zona verde Baños del Carmen	Poda
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	18, 20, 21 y 22/08/2025	Colegios Públicos del Distrito 11	Poda
6	18/08/2025	Pedro Gómez Chaix	Poda
6	20/08/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
6	21 y 22/08/2025	CEIP Santa Rosa de Lima	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	11/08/2025	Eugenio Oneguín	Poda
6	11/08/2025	Oscar Espejo	Poda
11	12/08/2025	Mefistófeles	Poda
6	12 y 13/08/2025	Mahler	Poda
6	13/08/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
6	14/08/2025	Recinto Ferial	Poda
6	14/08/2025	Ingeniero Torres Acosta	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	18/08/2025	Gregorio Diego	Poda de gestión de riesgo
7	18/08/2025	Villanueva de Tapia	Poda de gálibo
8	20/08/2025	Alejandro Casona, 69	Poda de separación de fachada
8	20/08/2025	Cortijo de Maza	Poda de gestión de riesgo

7	20/08/2025	Beethoven	Poda de separación de fachada
7	20/08/2025	Av. Europa, 79	Poda de gestión de riesgo
7	21 y 22/08/2025	Guillermo Carrera Rubio	Poda de yucas
7	21/08/2025	Menorca	Poda de gestión de riesgo
7	22/08/2025	Parque de Huelin	Poda de gestión de riesgo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	04/08/2025	Paseo Antonio Banderas	Poda de gestión de riesgo de 8 tarajes
7	04/08/2025	Av. Moliere	Poda de gestión de riesgo de 3 olmos
8	04/08/2025	Guadalhorce	Poda de gestión de riesgo de taraje
7	04/08/2025	Jorge Guillén	Poda de gestión de riesgo de acacia
7	04/08/2025	Parque Princesa	Poda de gestión de riesgo de olmo
7	05/08/2025	Palma del Río	Poda de gestión de riesgo de olmo
7	05/08/2025	Gregorio Diego	Poda de gestión de riesgo de olmo
8	05/08/2025	Torremolinos	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	05/08/2025	Pz. Valentín Ortigosa	Poda de gálbo y separación de fachada de 7 naranjos y 4 tipuanas
9	05/08/2025	Epicuro	Poda de gálbo y separación de fachada de 10 ficus
7	06/08/2025	Palma del Río	Poda de gestión de riesgo de 2 olmos
7	06/08/2025	Pz. Valentín Ortigosa	Poda de gálbo y separación de fachada de 10 soforas
7	06/08/2025	Parque María Luisa	Poda de gálbo de 11 paulonias, 2 lagunarias, 5 tipuanas, 5 brachichitos, 2 jacarandas, 2 calistemon, 1 prunus y 23 morales
7	06/08/2025	Parque Santa Paula norte	Poda de gálbo de 2 tipuanas
7	06/08/2025	Gaucín	Poda de gestión de riesgo de ficus
10	06/08/2025	Jorge E. Loring Oyarzabal	Poda de 50 palmeras
10	07/08/2025	Jorge E. Loring Oyarzabal	Poda de 10 palmeras
7	07/08/2025	Gaucín	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 ficus
7	07/08/2025	Gregorio Diego	Tala de olmo
7	07/08/2025	Parque María Luisa	Poda de gálbo de 3 cercis, 2 lagunarias, 5 tipuanas, 6 brachichitos, 5 pimenteros, 7 acer, 1 almendro y 5 ficus
7	07/08/2025	Beethoven	Poda de gálbo y gestión

			de riesgo de 3 ficus
8	08/08/2025	Pz. Valladolid	Poda de gestión de riesgo de brachichito
7	08/08/2025	Parque María Luisa	Poda de gálbo de 5 chorisias, 9 cercis, 8 tipuanas, 18 brachichitos, 8 jacarandas, 19 naranjos, 7 ficus y 10 plátanos
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	18, 19, 20, 21 y 22/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18, 19, 20, 21 y 22/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/08/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/08/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/08/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	18/08/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	18/08/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/08/2025	Parcela municipal de C/ Jengibre	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	18/08/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: llenado de depósitos
2	20/08/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	20/08/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/08/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/08/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/08/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	20/08/2025	Parcela municipal en Soliva este	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	20, 21 y 22/08/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Conservación: limpieza de cunetas
2	21/08/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	21/08/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	21/08/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/08/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/08/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	21/08/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	21/08/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	21/08/2025	Parcela municipal de C/ Oboe	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	22/08/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/08/2025	Zona Forestal Psj. Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	22/08/2025	Parcela municipal C/ Fagot	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	23 y 24/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	23 y 24/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 2025			
1	11, 12, 13, 14 y 15/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11, 12, 13, 14 y 15/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/08/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/08/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/08/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	11/08/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	11/08/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11, 12 y 13/08/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	11/08/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: llenado de depósitos
2	12/08/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/08/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	12/08/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/08/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/08/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/08/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: pintura doble T
2	13/08/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/08/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/08/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/08/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/08/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
2	13, 14 y 15/08/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Conservación: limpieza de cunetas
2	14/08/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	14/08/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	14/08/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/08/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/08/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/08/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/08/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/08/2025	Parque Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/08/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/08/2025	Zona Forestal Psj. Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	15/08/2025	Parcela Municipal en El Cuartón	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	16 y 17/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	16 y 17/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	17/08/2025	Parque Forestal El Polvorín	Silvicultura: desbroce de cortafuegos

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2025

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
1	Pz. Enrique García-Herrera	Reposición de repuesto de elemento lúdico (cuerda) en multijuego
7	C/ Sargento García Noblejas	Instalación de cartel informativo en área infantil
7	El Reloj I	Instalación de cartel informativo en área infantil
5	C/ Guadalén	Restauración de pavimento de seguridad
6	C/ Argentea	Sustitución de asiento cuna en columpio
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Cabas Galván	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ San Martín	Limpieza con hidrolimpiadora
5	C/ Deva I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
5	Av. Jane Bowles I	Limpieza con hidrolimpiadora

6	Av. de las Américas	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque El Barco- Huelin	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Van Gogh	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Ronda Poniente	Limpieza con hidrolimpiadora