

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 21 al 25 de julio de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 14 al 18 de julio de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	17, 18, 21, 22 y 23/07/2025	Alameda Principal	Trabajos de retirada de ramas secas en ejemplares de ficus
6	17 y 18/07/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	17 y 18/07/2025	Parque de Málaga	Trabajos de plantación de ejemplares de <i>Philodendron xanadu</i>
6	21 y 22/07/2025	Jardines de C/ Walt Whitman	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	21, 22 y 23/07/2025	Jardines de Alcazabilla	Adecuación del terreno para trabajos de plantación
1	21, 22 y 23/07/2025	Isletas de salida del túnel de la Alcazaba	Adecuación del terreno para trabajos de plantación
1	23/07/2025	Isletas de salida del túnel de la Alcazaba	Trabajos de plantación de varios ejemplares de especies de nueva creación
6	23/07/2025	Voluntariado Malagueño y Pz. de la Solidaridad	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	10/07/2025	Pz. de la Marina	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
6	10/07/2025	Av. de las Américas	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	10 y 14/07/2025	Av. Andalucía	Trabajos de poda de gálibo, interferencia con fachada y retirada de elemento secos

1	11, 14 y 15/07/2025	Pz. de la Marina (Diputación)	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
6	11/07/2025	Callejones del Perchel	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	14, 15 y 16/07/2025	Rotonda de las Tres Gracias e isletas	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	15 y 16/07/2025	Tomás Heredia	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
6	16/07/2025	Huéscar	Trabajos de poda de gálibo, interferencia con fachada y retirada de elemento secos
LOTE 2: TALHER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	21/07/2025	Cristóbal de Virués	Poda de gálibo
5	22/07/2025	Doctor Carrión Pérez	Poda de separación de fachada
3	23/07/2025	Virgen de la Sierra	Poda de separación de fachada
2	24/07/2025	Unidad	Poda
3	25/07/2025	Av. Nuestra Señora de las Guías	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	14/07/2025	Quitapenas	Poda de gálibo
2	15/07/2025	Banda del Mar	Poda de gálibo
2	16 y 17/07/2025	Paseo Salvador Rueda	Poda de separación de fachada
3	18/07/2025	Virgen de la Sierra	Poda de separación de fachada
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	21/07/2025	Morales Villarrubia	Poda
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda
4	22/07/2025	Monte Pavero	Poda
11	23/07/2025	Daniel Defoe	Poda
6	24/07/2025	Paquiro	Poda
6	25/07/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	14/07/2025	Sófocles	Poda
11	15/07/2025	Av. Plutarco	Poda
11	16/07/2025	Parménides	Poda
6	17 y 18/07/2025	Recinto Ferial	Poda

LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	21/07/2025	Av. Moliere	Poda de separación de fachada
8	21 y 22/07/2025	Escritora Carolina Colorado	Poda de gálbo y separación de fachada
7	22/07/2025	Psj. Alcalde Joaquín Alonso	Poda de separación de fachada
7	23 y 24/07/2025	Sor Teresa Prat/Vicente Aleixandre	Poda de separación de fachada
7	23/07/2025	Ayala, 28	Poda de separación de fachada
7	23/07/2025	Pz. César Álvarez Dumont	Poda
7	24/07/2025	Manuel Vargas	Poda de gestión de riesgo
7	24/07/2025	Realenga de San Luis (CEIP Paulo Freire)	Poda de gálbo por interferencia con semáforos
7	25/07/2025	Villanueva de Tapia	Poda de separación de fachada
7	25/07/2025	Av. Europa, 61	Poda de gálbo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	07/07/2025	Federico García Lorca	Retirada de rama partida de ficus
7	07/07/2025	Navas	Poda de gálbo de 2 tipuanas y 1 plátano
7	07/07/2025	Carril del Conde	Poda de gálbo de 2 ficusy 1 naranjo
7	07/07/2025	Berruquete	Poda de gálbo de 2 tipuanas
7	07/07/2025	Av. Bonaire	Poda de gestión de riesgo de robinia y de gálbo de 4 brachichiton
7	07/07/2025	Av. de la Luz	Poda de gálbo y separación de fachada de plátano
7	07/07/2025	Jalón	Poda de gestión de riesgo de ficus y poda de gálbo de 1 ficus
8	07/07/2025	Ctra. De Coín	Poda de 12 cocos
8	07/07/2025	Rogelio Oliva	Poda de gálbo de 16 plátanos
8	08/07/2025	Rogelio Oliva	Poda de palmera, poda de gálbo de 3 pimenteros, 7 plátanos y 1 ficus
8	08/07/2025	Guadalhorce	Poda de gálbo de 7 chopos, 6 morales, 2 pimenteros y 6 almeces
7	08/07/2025	Tomás Echeverría	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 tipuana y 3 ficus
7	08/07/2025	Antonio Gaudí	Poda de gálbo por interferencia con señal de ficus
7	08/07/2025	Antonio Soler	Poda de gálbo y

			separación de fachada de 4 jacarandas y 2 ficus
7	08/07/2025	Av. Europa	Poda de gestión de riesgo de plátano
7	09/07/2025	Av. Europa	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	09/07/2025	Av. Velázquez	Poda de gestión de riesgo de brachichiton y gálbo de jacaranda
7	09/07/2025	Garcerán	Poda de gálbo 4 tipuanas, 1 catalpa, y 1 moral
7	09/07/2025	Antonio Soler	Poda de gálbo y separación de fachada de 5 jacarandas y 2 ficus
7	09/07/2025	Tomás Echeverría	Poda de gálbo de 1 tipuana
7	09/07/2025	Sor Teresa Prat	Poda de gálbo de ficus
9	09/07/2025	Cristobalina Fernández	Poda de 30 cocos
10	10/07/2025	Av. Arquitecto Luis Bono	Poda de gálbo y separación de fachada de 28 tipuanas
7	10/07/2025	Las Pilas	Poda de gestión de riesgo de ficus y poda de 3 palmeras
7	10/07/2025	Martín Carpena	Poda de gestión de riesgo de taraje
7	11/07/2025	Av. Gregorio Diego	Tala de adelfa y poda de gálbo de melia, sófora y ficus
7	11/07/2025	Niño Jesús de Praga	Poda de gestión de riesgo de jabonero de china
7	11/07/2025	Villanueva de Tapia	Poda de separación de fachada de tipuana
7	11/07/2025	Martín Carpena	Poda de gestión de riesgo de albizia
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 27 DE JULIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	21, 22, 23, 24 y 25/07/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21, 22, 23, 24 y 25/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/07/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/07/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	21/07/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	21/07/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Silvicultura: desbroce de cortafuegos

2	21/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	22/07/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/07/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	22/07/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/07/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/07/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/07/2025	Zona Forestal Salinas	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	22 y 23/07/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	22 y 23/07/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	23/07/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/07/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/07/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/07/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/07/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	24/07/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	24/07/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/07/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/07/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/07/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/07/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	24 y 25/07/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
5	24 y 25/07/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: desbroce de cortafuegos
9	25/07/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/07/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	26 y 27/07/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	26 y 27/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 20 DE JULIO 2025			
1	14, 15, 16, 17 y	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y

	18/07/2025		revisión de incidencias
2	14, 15, 16, 17 y 18/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/07/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/07/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	14/07/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	14/07/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	14/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	15/07/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/07/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	15/07/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/07/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/07/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	15/07/2025	Zona Forestal Salinas	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
8	15, 16, 17 y 18/07/2025	Parque Forestal Comandante Benítez	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	15, 16, 17 y 18/07/2025	Parque Forestal Comandante Benítez	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	16/07/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	16/07/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/07/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/07/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	16/07/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	17/07/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	17/07/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/07/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/07/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/07/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/07/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
9	18/07/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/07/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	19 y 20/07/205	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	19 y 20/07/205	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
3	Pz. Triangular		Sustitución de asiento cuna en columpio
7	C/ Jalón		Sustitución de asiento plano en columpio
8	Pz. de la Inmaculada- La Higuera		Restauración de juegos
7	C/ Pacífico, 65- La Mariquita		Sustitución de cartel informativo de área infantil
6	C/ Agustín Martín Carrión		Sustitución de cartel informativo de área infantil
7	C/ Tres Cruces		Restauración de pavimento de seguridad césped
1	C/ Música Vieja		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal		Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Julio Gómez		Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"		Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Escritor Aguilar y Lor		Limpieza con hidrolimpiadora
3	Los Cassinis		Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Sancho Miranda I y II		Limpieza con hidrolimpiadora
4	Av. Miraflores de los Ángeles I y II		Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Grilo		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. Doctor Mañas Bernabeu		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Coronel Osuna		Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Ravel		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Larita		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque María Luisa I y II		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Salvador Ponce I y II		Limpieza con

		hidrolimpiadora
8	Pz. Niña de los Peines	Limpieza con hidrolimpiadora
8	C/ Decano Eduardo Palanca	Limpieza con hidrolimpiadora
8	C/ Periodista Juan Antonio Rando	Limpieza con hidrolimpiadora