

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 25 al 29 de agosto de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 18 al 22 de agosto de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

| LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS) | | | |
|--|---------------------|---|---|
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DE 2025 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 1 | 21 y 22/08/2025 | Av. Cánovas del Castillo/ Pz. de la Malagueta | Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera |
| 6 | 21/08/2025 | Av. Andalucía (mediana) | Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera |
| 6 | 21/08/2025 | Jardines Puente de las Américas | Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea |
| 6 | 22/08/2025 | Av. Andalucía (Corte Inglés) | Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea. |
| 1 | 25, 26 y 27/08/2025 | Av. Cánovas del Castillo | Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera |
| 6 | 25/08/2025 | Pz. de la Solidaridad | Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea. |
| 6 | 25/08/2025 | Jardines de Picasso | Instalación de sustentaciones basales en ejemplar de palmito |
| 1 | 25/08/2025 | Pz. de la Victoria | Instalación de sustentaciones basales en ejemplar de hibiscus |
| 1 | 26/08/2025 | Keromnes | Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera |
| 6 | 26/08/2025 | Voluntariado Malagueño | Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea. |
| 6 | 27/08/2025 | Jardines de Picasso y C/ Walt Whitman | Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea. |
| 1 | 27/08/2025 | Angosta del Carmen | Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO DE 2025 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 1 | 14/08/2025 | Paseo de los Curas | Trabajos de revisión y poda en ejemplares con riesgo |

| | | | |
|---|-------------------------|--|---|
| | | | alto |
| 6 | 14/08/2025 | Av. Andalucía (mediana) | Trabajos de plantación y reposición de marras en varias especies |
| 6 | 14, 18 y 20/08/2025 | Av. Andalucía (mediana) | Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera |
| 1 | 14/08/2025 | Plaza de la Malagueta | Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea |
| 1 y 6 | 15, 18, 19 y 20/08/2025 | Trabajos esenciales de limpieza, mantenimiento y riego de jardines y zonas verdes con motivo de la Feria de Málaga | |
| 1 | 18/08/2025 | Soho, Jardines Poeta Alfonso Canales | Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea. |
| 1 | 20/08/2025 | Av. Cánovas del Castillo/ Pz. de la Malagueta | Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera |
| 1 | 20/08/2025 | Pz. del General Torrijos, rotonda e isletas | Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea. |
| LOTE 2: TALLER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2025 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 1, 2, 3 y 5 | Toda la semana | Colegios Públicos | Poda y mantenimiento |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2025 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 2 | Toda la semana | Paseo Salvador Rueda | Poda de gálibo |
| LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2025 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 4, 6 y 11 | Toda la semana | Colegios Públicos | Poda |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2025 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 11 | 18, 20, 21 y 22/08/2025 | Colegios Públicos del Distrito 11 | Poda |
| 6 | 18/08/2025 | Pedro Gómez Chaix | Poda |
| 6 | 20/08/2025 | Av. Ortega y Gasset | Poda |
| 6 | 21 y 22/08/2025 | CEIP Santa Rosa de Lima | Poda |
| LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2025 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 7 | 25/08/2025 | Pacífico | Poda de gestión de riesgo |
| 7 | 25/08/2025 | Manuel Assiego Codes | Poda de gestión de riesgo |
| 7 | 25/08/2025 | Tabacalera | Poda de gestión de riesgo |
| 7 | 25/08/2025 | Pz. Manuel Molina | Poda de gestión de riesgo |
| 7 | 25/08/2025 | Río Alcarache | Poda de gestión de riesgo |
| 7 | 26/08/2025 | Alicia Larrocha | Poda de gestión de riesgo |
| 7 | 26/08/2025 | Estadio de Atletismo | Poda de gestión de riesgo |

| | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|
| 7 | 26/08/2025 | Bv. Pilar Miró | Poda de gestión de riesgo |
| 7 | 26/08/2025 | Villanueva de Algaidas | Poda de gestión de riesgo |
| 7 | 26/08/2025 | La Unión Mercantil | Poda de gestión de riesgo |
| 8 | 26/08/2025 | Cmno. La Huertecilla | Anclaje |
| 8 | 26/08/2025 | Pz. de la Inmaculada | Poda de gestión de riesgo |
| 8 | 26/08/2025 | Vega | Poda de gestión de riesgo |
| 8 | 27/08/2025 | Corea | Poda de gestión de riesgo |
| 8 | 27/08/2025 | Hornillos | Poda de gestión de riesgo |
| 8 | 27/08/2025 | Mercedes Formica | Poda de gestión de riesgo |
| 8 | 27/08/2025 | Victoria de los Ángeles | Poda de gestión de riesgo |
| 8 | 27/08/2025 | Teresa Carreño | Poda de gestión de riesgo |
| 8 | 27/08/2025 | Enrique Granados | Poda de gestión de riesgo |
| 8 | 27/08/2025 | Rosa Sabater | Poda de gestión de riesgo |
| 7 | 28/08/2025 | Las Lomas | Poda de gestión de riesgo |
| 8 | 28/08/2025 | Manuel Curros Enríquez | Poda de gestión de riesgo |
| 8 | 28/08/2025 | Fresnos de Guadalmar | Poda de gestión de riesgo |
| 7 | 28/08/2025 | Hayden | Anclaje |
| 7 | 28/08/2025 | Luis Barahona de Soto | Poda de gestión de riesgo |
| 8 | 29/08/2025 | Alejandro Casona, 69 | Poda de separación de fachada |
| 7 | 29/08/2025 | CEIP Guadaljaire | Revisión y poda |
| 10 | 29/08/2025 | CEIP Salvador Allende | Revisión y poda |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 7 | 11/08/2025 | Parque Santa Paula | Poda de gestión de riesgo de 1 ficus y 1 pimentero |
| 7 | 11/08/2025 | Parque María Luisa | Poda de gestión de riesgo de acer |
| 7 | 11/08/2025 | Palma del Río | Poda de gestión de riesgo de 2 olmos |
| 7 | 11/08/2025 | Tomás de Echeverría | Poda de gálibo y separación de fachada de 3 ficus |
| 7 | 11/08/2025 | Puerto del Espino | Poda de gálibo y separación de fachada de 2 naranjos |
| 7 | 11/08/2025 | Héroe de Sostoa | Poda de gálibo y separación de fachada de 3 brachichiton y 3 naranjos |
| 7 | 11/08/2025 | Av. Europa | Poda de gálibo y separación de fachada de 2 casuarinas y 1 tipuana |
| 9 | 11/08/2025 | Fuente de Lavapiés | Poda de gálibo de ficus |
| 9 | 11/08/2025 | Juan de Arguijo | Poda de gálibo de ficus |
| 9 | 11/08/2025 | Antonio Canca | Poda de gálibo y separación de fachada de tipuana |
| 8 | 11/08/2025 | Ctra. De Coín | Poda de gálibo de 2 pinos |
| 8 | 11/08/2025 | Espeñuelas | Poda de 2 palmeras y poda de gálibo y separación de fachada de 2 albicias |
| 7 | 12/08/2025 | Manuel Altolaquirre | Poda de gálibo y separación de fachada de tipuana |
| 7 | 12/08/2025 | Av. de la Luz | Poda de gálibo y separación de fachada de |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| | | | 6 strelitzia y 2 palmeras |
| 7 | 12/08/2025 | Av. Moliere | Poda de gestión de riesgo de 2 olmos |
| 10 | 12/08/2025 | Cirilo Salinas | Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus |
| 8 | 12/08/2025 | Rota | Poda de gálibo de ficus y yuca |
| 7 | 12/08/2025 | Peñuelas | Poda de 6 palmeras y 4 albicias |
| 7 | 13/08/2025 | José Palanca | Poda de gálibo y separación de fachada de olmo |
| 7 | 13/08/2025 | Av. de la Paloma | Poda de gálibo de 7 ficus |
| 7 | 13/08/2025 | Pujerra | Poda de palmera |
| 7 | 13/08/2025 | Tabacalera | Poda de gestión de riesgo de ficus |
| 7 | 13/08/2025 | Villanueva de Tapia | Poda de gálibo y separación de fachada de tipuana |
| 7 | 13/08/2025 | Peñuelas | Poda de gálibo y separación de fachada de 1 albicia y 3 palmeras |
| 8 | 13/08/2025 | Castelao | Poda de gálibo de 6 pimenteros, 6 acacias y 7 tipuanas |
| 7 | 14/08/2025 | Tabacalera | Poda de gestión de riesgo de ficus |
| 9 | 14/08/2025 | Fedra | Poda de gestión de riesgo de ficus |
| 8 | 14/08/2025 | Castelao | Poda de gálibo de 2 ficus y 3 tipuanas |
| LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2025 | | | |
| DISTRITO | FECHA | CALLE | ACTUACIÓN |
| 1 | 25, 26, 27, 28 y 29/08/2025 | Parque Forestal Gibralfaro | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 25, 26, 27, 28 y 29/08/2025 | Parque Forestal Morlaco | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 25/08/2025 | Parque Forestal Lagarillo Blanco | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 25/08/2025 | Zona Forestal Castillo de Santa Catalina | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 25/08/2025 | Parque Forestal La Pelusa | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 3 | 25/08/2025 | Parque Forestal La Concepción | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 5 | 25/08/2025 | Parque Forestal Virreina | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| Varios | 25, 26, 27, 28 y 29/08/2025 | Parcelas municipales | Silvicultura: desbroce |
| 2 | 25/08/2025 | Parque Forestal Monte Victoria | Conservación: llenado de depósitos |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| 2 | 26/08/2025 | Zona Forestal Hacienda Clavero | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 26/08/2025 | Parque Forestal La Viña | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 1 | 26/08/2025 | Parque Forestal Monte Victoria | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 26/08/2025 | Zona Forestal Cerrado de Calderón | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 26/08/2025 | Zona Forestal Pinares de San Antón | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 1 | 26/08/2025 | Parque Forestal Monte Victoria | Conservación: pintura doble T |
| 2 | 27/08/2025 | Parque Forestal El Polvorín | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 27/08/2025 | Zona Forestal Hacienda Paredes | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 27/08/2025 | Parque Forestal Monte la Torre | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 27/08/2025 | Zona Forestal Torre Atalaya | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 27/08/2025 | Zona Forestal La Píndola | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 27 y 29/08/2025 | Zona Forestal Hacienda Clavero | Conservación: limpieza de cunetas |
| 2 | 28/08/2025 | Zona Forestal Hacienda Clavero | Conservación: reparación de talanquera |
| 2 | 28/08/2025 | Parque Forestal Lagarillo Blanco | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 4 | 28/08/2025 | Zona Forestal C/ Galeno | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 5 | 28/08/2025 | Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 28/08/2025 | Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 28/08/2025 | Zona Forestal Arraijnal | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 28/08/2025 | Zona Forestal La Cónsula | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 28/08/2025 | Zona Forestal El Retiro | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 29/08/2025 | Parque Forestal Parque del Agua | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 29/08/2025 | Zona Forestal Cortijo de Maza | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 1 | 30 y 31/08/2025 | Parque Forestal Gibralfaro | Mantenimiento, revisión y limpieza |
| 2 | 30 y 31/08/2025 | Parque Forestal Morlaco | Mantenimiento, revisión y limpieza |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2025 | | | |
| 1 | 18, 19, 20, 21 y 22/08/2025 | Parque Forestal Gibralfaro | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 18, 19, 20, 21 y 22/08/2025 | Parque Forestal Morlaco | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 18/08/2025 | Parque Forestal Lagarillo | Limpieza de residuos y |

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| | | Blanco | revisión de incidencias |
| 2 | 18/08/2025 | Zona Forestal Castillo de Santa Catalina | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 18/08/2025 | Parque Forestal La Pelusa | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 3 | 18/08/2025 | Parque Forestal La Concepción | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 5 | 18/08/2025 | Parque Forestal Virreina | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 18/08/2025 | Parcela municipal de C/ Jengibre | Silvicultura: desbroce de cortafuegos |
| 1 | 18/08/2025 | Parque Forestal Monte Victoria | Conservación: llenado de depósitos |
| 2 | 20/08/2025 | Zona Forestal Villazo Bajo | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 20/08/2025 | Zona Forestal Hacienda Paredes | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 20/08/2025 | Zona Forestal Salinas | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 20/08/2025 | Zona Forestal Torre Atalaya | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 20/08/2025 | Zona Forestal La Píndola | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 10 | 20/08/2025 | Parcela municipal en Soliva este | Silvicultura: desbroce de cortafuegos |
| 2 | 20, 21 y 22/08/2025 | Zona Forestal Hacienda Clavero | Conservación: limpieza de cunetas |
| 2 | 21/08/2025 | Parque Forestal Lagarillo Blanco | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 4 | 21/08/2025 | Parque Forestal Ciudad de Málaga | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 5 | 21/08/2025 | Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 21/08/2025 | Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 21/08/2025 | Zona Forestal Arrajanal | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 21/08/2025 | Zona Forestal La Cónsula | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 8 | 21/08/2025 | Zona Forestal El Retiro | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 3 | 21/08/2025 | Parcela municipal de C/ Oboe | Silvicultura: desbroce de cortafuegos |
| 2 | 22/08/2025 | Zona Forestal Santa Rosalía | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 2 | 22/08/2025 | Zona Forestal Psj. Gladiolos | Limpieza de residuos y revisión de incidencias |
| 3 | 22/08/2025 | Parcela municipal C/ Fagot | Silvicultura: desbroce de cortafuegos |
| 1 | 23 y 24/08/2025 | Parque Forestal Gibralfaro | Mantenimiento, revisión y limpieza |
| 2 | 23 y 24/08/2025 | Parque Forestal Morlaco | Mantenimiento, revisión y limpieza |
| LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES) | | | |
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2025 | | | |

| DISTRITO | LOCALIZACIÓN | ACTUACIÓN |
|----------|--------------------------------------|--|
| 4 | Jardines de la Amistad | Restauración de pavimento de seguridad en mal estado |
| 5 | C/ Guadalbullón | Fabricación y sustitución de asiento de muelle en mal estado |
| 5 | Parque de los Ángeles | Fabricación e instalación de barra de seguridad en tobogán |
| 7 | Parque La Mariquita- C/Pacífico, 65 | Fabricación e instalación de barra de seguridad en multijuego |
| 7 | Parque Litoral IV | Fabricación y sustitución de paneles en mal estado en multijuego |
| 1 | Pz. Boris Pasternak | Limpieza con hidrolimpiadora |
| 1 | C/ Chaves | Limpieza con hidrolimpiadora |
| 1 | Fuente Olletas II, III y IV | Limpieza con hidrolimpiadora |
| 1 | Parque San Miguel I y II | Limpieza con hidrolimpiadora |
| 2 | C/ Julio Gómez | Limpieza con hidrolimpiadora |
| 3 | C/ Manuel Giménez Lombardo | Limpieza con hidrolimpiadora |
| 3 | Pz. Monte Tabor | Limpieza con hidrolimpiadora |
| 4 | Pz. Bailén | Limpieza con hidrolimpiadora |
| 6 | C/ Huéscar | Limpieza con hidrolimpiadora |
| 6 | C/ Corregidor Francisco Luján I y II | Limpieza con hidrolimpiadora |
| 6 | Jardines Picasso | Limpieza con hidrolimpiadora |
| 6 | Argénteo | Limpieza con hidrolimpiadora |
| 7 | Pz. Garci Tello | Limpieza con hidrolimpiadora |
| 7 | Pz. Eduardo Maldonado Leal | Limpieza con hidrolimpiadora |
| 7 | C/ Chico del Matadero | Limpieza con hidrolimpiadora |