

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 29 de septiembre al 03 de octubre de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 22 al 26 de septiembre de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	25/09/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	25/09/2025	Av. de las Américas y Pz. de la Solidaridad	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	25/09/2025	Pz. de la Marina	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	25/09/2025	Pz. Camas	Trabajos de instalación de sistemas de riego par jardineras
1	26 y 29/09/2025	Av. Manuel Agustín Heredia (mediana)	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera
6	26/09/2025	Pavía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	26/09/2025	Jardines Alfonso Reyes	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
8	26, 29 y 30/09 y 01/10/2025	Jardines de La Cónsula	Trabajos de retirada y planificación de sustitución de arbolado seco
6	29/09/2025	Explanada de la Estación y zonas verdes	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	30/09/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de inspección de riesgo asociado en ejemplares de arbolado
6	30/09/2025	Voluntariado Malagueño	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1 y 6	01/10/2025	Lote 1	Trabajos de poda y liberación de semáforos y señales de tráfico por interferencia de arbolado
6	01/10/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de inspección de riesgo asociado en ejemplares de arbolado

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	18, 19 y 22/09/2025	Parque de Málaga	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de palmera y arbolado
1	18 y 19/09/2025	Paseo del Parque	Trabajos de plantación de varias especies y reposición de marras
1	18/09/2025	Jardines de El Soho y Alameda Principal	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	19/09/2025	Jardines de Alfonso Canales	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	19/09/2025	Pz. de la Marina	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	22/09/2025	Av. Andalucía (parterres)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	22/09/2025	Parque de Málaga	Trabajos de recorte de setos perimetrales en parterres
1	23 y 24/09/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de inspección de riesgo asociado en ejemplares de arbolado
6	23/09/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	23 y 24/09/2025	Av. Manuel Agustín Heredia (mediana)	Trabajos de limpieza, recorte de setos y adecuación de mediana
6	24/09/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de inspección de riesgo asociado en ejemplares de arbolado
6	24/09/2025	Av. Américas (jardines)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
LOTE 2: TALLER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Paseo Marítimo Ciudad de Melilla	Poda de palmeras
3	Toda la semana	Emilio Thuiller	Poda de gálbo y separación de fachada
1	29/09/2025	Pz. Benigno Santiago Peña	Poda de separación de fachada
1	30/09/2025	Juan de la Encina	Poda de separación de fachada y poda de palmeras
2	01/10/2025	Mimosas	Poda de palmeras
2	02/10/2025	Caballero de la Cruz	Poda de gálbo
2	03/10/2025	Pz. Cardenal Mendoza	Poda de gálbo

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	22/09/2025	Pz. Benigno Santiago Peña	Poda de separación de fachada
1	23/09/2025	Juan de la Encina	Poda de separación de fachada y poda de palmera
2	24/09/2025	República Argentina	Poda de palmeras
2	25/09/2025	Av. Salvador Allende	Poda de palmeras
3	26/09/2025	Alcalde Joaquín Quiles	Poda de palmeras
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	29 y 30/09/2025	Cortijo Alto	Poda
6	29/09/2025	Alcalde Díaz Zafra	Poda
6	30/09/2025	Psj. Eguiluz	Poda
4	01/10/2025	Marqués de Ovieco	Poda
4	01/10/2025	Av. Nuestra Señora de los Clarines	Poda
6	01/10/2025	Corregidor Francisco de Molina	Poda
4	02 y 03/10/2025	Galeno	Poda
6	02/10/2025	Virgen de la Fuensanta	Poda
6	03/10/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	22/09/2025	Rivas Fernández	Poda
6	22 y 23/09/2025	Obispo Ángel Herrera Oria	Poda
4	23/09/2025	Av. Juan Ramón Jiménez	Poda
11	24 y 25/09/2025	Nuzas	Poda
6	24 y 25/09/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
11	26/09/2025	Arturo Toscanini	Poda
6	26/09/2025	Conde de Chestre	Poda
6	26/09/2025	Pasaje Horacio Lengo	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	29/09/2025	Alcalde Joaquín Alonso	Revisión de arbolado
7	29/09/2025	CEIP El Torcal	Poda de gálbo y separación de fachada
7	29/09/2025	CEIP Vicente Aleixandre	Poda de gálbo
9	29/09/2025	Itaca	Poda de gálbo
8	30/09/2025	Maestro Vert	Poda de gálbo
8	30/09/2025	CEIP Ciudad de Jaén	Poda de gestión de riesgo
7	30/09/2025	Montaña Blanca	Poda de gálbo y separación de fachada
9	30/09/2025	Pilar	Poda de gálbo
7	01/10/2025	Almonte	Poda de gálbo y separación de fachada
9	01/10/2025	Del Romero	

9	01/10/2025	Del Día	
7	02 y 03/10/2025	Gregorio Diego	Poda de gestión de riesgo
7	02/10/2025	Villanueva del Rosario	Poda de separación de fachada
7	02/10/2025	Herrería del Puerto	Poda de gestión de riesgo
8	02/10/2025	Pz. Valladolid	Tala y poda de gálbo
8	02/10/2025	Diario Malagueño	Tala y poda de gálbo
9	03/10/2025	Pasillo Sierra Blanca	Poda de gálbo
10	03/10/2025	Torres Mata	Poda de gestión de riesgo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	15/09/2025	CEIP Salvador Allende	Tala de chopo
10	15/09/2025	Julio Verne	Tala de sauce
10	15/09/2025	Comisaría Puerto de La Torre- Pista de tráfico	Poda de palmera y poda de gálbo de 7 jacarandas y 14 tipuanas
7	15/09/2025	Cmno. El Pato	Poda de 4 palmeras washingtonias
7	15/09/2025	Pz. Rafael Heredia González	Poda de 1 palmera
7	15/09/2025	Palma del Río	Poda de 8 palmeras
7	15/09/2025	Frigiliana	Poda de 14 palmeras
7	15/09/2025	Parque Santa Paula	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus
7	16/09/2025	Juan Muñoz Herrera	Poda de 1 palmera
7	16/09/2025	Av. Moliere	Poda de 12 palmeras
7	16/09/2025	Frigiliana	Poda de 2 palmeras
7	16/09/2025	Manuel Assiego Codes	Poda de gálbo de 1 granado, 6 naranjos, 14 aligustres y poda de 3 palmeras
8	17/09/2025	Canal	Poda de gálbo de 3 olmos y 1 melia
9	17/09/2025	CEIP Tarajal	Poda de gálbo de 2 pimenteros y 1 ficus. Poda de 1 palmera
7	17/09/2025	Parque María Luisa	Poda de 9 palmeras
7	17/09/2025	Parque Santa Paula	Poda de gálbo y separación de fachada de 6 delonix
7	17/09/2025	Manuel Assiego Codes	Poda de 3 palmeras y poda de gálbo y separación de fachada de 3 naranjos y 5 aligustres
7	17/09/2025	Francisco Pacheco	Poda de 2 palmeras
8	18/09/2025	Pz. de la Inmaculada	Poda de 10 palmeras. Poda de gálbo de 2 ficus, tala de melia y poda de gestión de riesgo de 3 yucas
7	18/09/2025	Parque María Luisa	Poda de 13 palmeras
7	18/09/2025	Francisco Pacheco	Poda de 2 palmeras
7	18/09/2025	Parque Francisco Cossío (Leprosería)	Poda de 37 palmeras y poda de gestión de riesgo de olmo y moral
7	19/09/2025	Parque María Luisa	Poda de 7 palmeras

8	19/09/2025	Pz. Higuera	Poda de 3 palmeras
7	19/09/2025	Parque Francisco Cossío (Leprosaría)	Poda de 18 palmeras
7	19/09/2025	CEIP Hogarsol	Poda de gálbo de moral
7	19/09/2025	Carmen de Burgos	Poda de gestión de riesgo de ficus
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	29 y 30/09 y 01, 02 y 03/10/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29 y 30/09 y 01, 02 y 03/10/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/09/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/09/2025	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/09/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	29/09/2025	Parque Forestal la Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	29/09/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	29/09/2025	Zona Forestal El Atabal	Silvicultura: poda de pino canario
2	29/09 y 03/10/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Conservación: limpieza y desbroce
2	30/09/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/09/2025	Parque Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	30/09/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/09/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/09/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/09 y 01/10/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Silvicultura: desbroce
2	30/09/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Conservación: limpieza
2	01/10/2025	Parque Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/10/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/10/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/10/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/10/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/10/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Conservación: limpieza de grafitis

2	02/10/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	02/10/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	02/10/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/10/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/10/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/10/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/10/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/10/2025	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de cunetas
2	02/10/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Silvicultura: pintura doble T
Varios	03/10/2025	Parcelas municipales	Silvicultura: desbroce
2	03/10/2025	Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/10/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	04 y 05/10/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	04 y 05/10/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2025			
1	22, 23, 24, 25 y 26/09/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22, 23, 24, 25 y 26/09/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/09/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/09/2025	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/09/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	22/09/2025	Parque Forestal la Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	22/09/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22, 24 y 26/09/2025	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de cunetas
2	23/09/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/09/2025	Parque Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	23/09/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/09/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/09/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	23/09/2025	C/ Sauces, 20	Silvicultura: apeo de pino seco
2	23/09/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: arreglo de talanquera
2	24/09/2025	Parque Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/09/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	24/09/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	24/09/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	24/09/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	24/09/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: limpieza de grafitis de zona infantil
2	25/09/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	25/09/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	25/09/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25/09/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25/09/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25/09/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	25/09/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	25/09/2025	Parcelas municipales	Silvicultura: incidencia
2	26/09/2025	Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/09/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	27 y 28/09/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	27 y 28/09/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
11	Parque de los Cuentos		Fabricación e instalación de paneles y plataformas quemadas en la torre; suministro e instalación de nuevo tobogán
2	Bda. La Mosca (bios)		Sustitución de pomos en volantes
9	C/ Bucarest		Restauración de pavimento de seguridad caucho y sustitución de asiento cuna en columpio
11	C/ Joaquín Turina		Restauración de pavimento de seguridad caucho

4	Parque de Norte II	Restauración de pavimento de seguridad césped
1	C/ Música Vieja	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Parque de Málaga	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Hospital Noble	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Llano Doña Trinidad	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Fuente Olletas II, III y IV	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Playa El Dedo (bios)	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Julio Gómez	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Quintanar de la Orden	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Albéniz	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines II y III	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Pérez Estrada I	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Huéscar	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Palestina I	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Argentea	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Betsaida	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Correo de Andalucía I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Huelin II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Lozoya	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Sixto	Limpieza con hidrolimpiadora
8	C/ Decano Eduardo Palanca	Limpieza con hidrolimpiadora