

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 30 de junio al 04 de julio de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 23 al 27 de junio de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	26 y 27/06/2025	Castillo de Gibralfaro	Retirada de ejemplares de arbolado seco. Queda planificada su sustitución
1	26/06/2025	Cauce del Río Guadalmedina	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	26/06/2025	Parque de Málaga/ Música Vieja	Trabajos de plantación de varias especies en parterres
1	27/06/2025	Alcazaba	Retirada de ejemplares de arbolado seco. Queda planificada su sustitución
6	27 y 30/06/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	30/06/2025	Tomás Heredia (Soho)	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
1	30/06/2025	Larios	Trabajos de plantación de varias especies en torres florales y jardineras
1	01/07/2025	Pz. de la Marina	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
1	01 y 02/07/2025	Rotonda de las Tres Gracias e isletas	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	01 y 02/07/2025	Parque de Málaga/ Música Vieja	Trabajos de revisión y puesta a punto de los sistemas de riego
1	02/07/2025	Av. Cánovas del Castillo	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco y frutos en ejemplares de palmera
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	19, 20 y 23/06/2025	Parque de Málaga	Trabajos de plantación de varias especies en parterres

1	19, 20, 24 y 25/06/2025	Parque de Málaga	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
6	19/06/2025	Pz. de la Solidaridad y Pso. de los Tilos	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	20 y 23/06/2025	Av. Andalucía	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	23/06/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	24 y 25/06/2025	Rotonda Fuente de las tres Gracias e isletas	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	24 y 25/06/2025	Cauce del Río Guadalmedina	Trabajos de siega y preparación de la pradera natural y áreas naturalizadas
LOTE 2: TALKER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30/06/2025	Playa Virginia	Poda de separación de fachada
3	01/07/2025	Obispo Miguel Bucarelli	Poda de gálibo
2	02, 03 y 04/07/2025	Zona verde de Peñón del Cuervo	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	23/06/2025	Lantana	Poda de gálibo
5	24/06/2025	Guadalbullón	Poda de gálibo
2	25/06/2025	Playa Virginia	Poda de separación de fachada
1	26/06/2025	Marmolista	Poda de gálibo
1	27/06/2025	Paseo Marítimo Ciudad de Melilla	Poda por interferencia y gálibo
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	30/06/2025	Av. de La Luz, 29	Poda de separación de fachada
7	30/06/2025	Gordito	Tala de árbol seco
7	30/06/2025	Av. Bonaire	Poda de gálibo

8	30/06 y 01/07/2025	Campanillas, 48	Poda de gálibo y separación de fachada
7	01/07/2025	Pacífico	Poda de gálibo
7	01/07/2025	Cmno. de La Térmica	Poda de gálibo
7	01/07/2025	Pilar de Lorengar	Poda de gálibo y separación de fachada
7	02/07/2025	Pz. César Álvarez Dumont	Poda de gálibo y separación de fachada
8	02/07/2025	Túnez	Poda de separación de fachada
8	02/07/2025	Bangladesh	Poda de gálibo y separación de fachada
7	03/07/2025	Av. Sor Teresa Prat, 12	Poda de gálibo
7	03/07/2025	Paseo Marítimo Antonio Machado, 18	Poda de gálibo
7	03/07/2025	Guillermo Carrera Rubio	Poda de gálibo y separación de fachada de yucas
9	03/07/2025	Oseas	Poda de separación de fachada
9	03/07/2025	José Calderón	Poda de formación
7	04/07/2025	Las Navas	Poda de gálibo y separación de fachada
7	04/07/2025	Garcerán	Poda de gálibo y separación de fachada
9	04/07/2025	José Fernando Carvajal	Poda de formación

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	16/06/2025	Parque Saucedá	Poda de gestión de riesgo de chopo y poda y retirada de nidos de cotorra de 4 palmeras
10	16/06/2025	Navarro Ledesma	Poda de gálibo y separación de fachada de 3 tipuanas y 1 albizia
10	16/06/2025	Lazarillo	Poda de gálibo 10 melias, 6 ficus y 1 almedro
7	17/06/2025	Camino de la Térmica	Poda de gálibo y separación de fachada de melia
7	17/06/2025	Alcalde Joaquín Alonso	Poda y retirada de nidos de cotorra de 2 palmeras
7	17/06/2025	Frigiliana	Poda y retirada de nidos de cotorra de 1 palmera
7	17/06/2025	Carril de la Chupa	Poda de palmera
10	17/06/2025	Lazarillo	Poda de gálibo 3 melias y 2 ficus
10	17/06/2025	Av. Andersen	Poda de 10 palmeras
8	18/06/2025	Vietnam	Anclaje de melia
7	18/06/2025	Antonio Canca	Poda de gálibo de 2 brachichiton
7	18/06/2025	Pz. de la Luz	Poda de gestión de riesgo de tipuana
7	18/06/2025	Camino del Pato	Poda de gálibo de 5 ficus
10	18/06/2025	Av. Andersen	Poda de 10 palmeras y poda de gálibo y

			separación de fachada de 6 ficus
7	19/06/2025	Frigiliana	Poda y retirada de nidos de cotorra de 1 palmera
7	19/06/2025	Puerto de los Pinos	Poda de 2 palmeras
10	19/06/2025	Av. Andersen	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus
10	19/06/2025	Platino	Poda de gálbo de 2 ficus y poda de 3 palmeras
10	19/06/2025	Baza	Poda de gestión de riesgo de 1 ficus
7	19/06/2025	Av. Europa	Poda de gestión de riesgo de 1 plátano
7	20/06/2025	Puerto de los Pinos	Poda de 2 palmeras y poda de gálbo y separación de fachada de 1 brachichiton, 2 jazmines, 1 naranjo y 1 ficus
7	20/06/2025	Centro Social Las Delicias	Poda de strelitzia y 1 níspero
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30/06 y 01, 02, 03 y 04/07/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/06 y 01, 02, 03 y 04/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/06/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/06/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/06/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	30/06/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	30/06/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	30/06/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	30/06 y 01, 02, 03 y 04/07/2025	Parcelas Municipales (repasso distritos)	Mantenimiento: desbroce
2	30/07/2025	Parque Forestal Hacienda Clavero	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	30/06/2025	Parque Forestal Hacienda Clavero	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	01/07/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/07/2025	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01/07/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	01/07/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/07/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	01 y 02/07/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	01 y 02/07/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	02/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/07/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/07/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/07/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02/07/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	02, 03, 05 y 06/07/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	03/07/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03/07/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/07/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/07/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/07/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/07/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03 y 04/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	03 y 04/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	04/07/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/07/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05 y 06/07/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	05 y 06/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2025			
1	23, 24, 25, 26 y 27/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23, 24, 25, 26 y 27/06/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/06/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/06/2025	Zona Forestal Castillo de Santa	Limpieza de residuos y

		Catalina	revisión de incidencias
2	23/06/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	23/06/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	23/06/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	23/06/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro Labrador	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	23, 24, 25, 26 y 27/06/2025	Parcelas Municipales (repasso distritos)	Mantenimiento: desbroce
10	23/06/2025	Parque Forestal Torre Atalaya	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
9	23/06/2025	Parque Forestal Torre Atalaya	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	24/06/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/06/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	24/06/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/06/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/06/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	24/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	24/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	25/06/2025	Zona Forestal Villazo bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/06/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/06/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/06/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/06/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/06/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	25/06/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
10	25/06/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	26/06/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	26/06/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	26/06/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/06/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/06/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	26/06/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	26/06/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26 y 27/06/2025	Parque Forestal Hacienda Clavero	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
10	26 y 27/06/2025	Parque Forestal Hacienda Clavero	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	27/06/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/06/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	28 y 29/06/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28 y 29/06/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
11	C/ Jose M ^a González Ruiz (Soliva)		Restauración de pavimento de seguridad
8	Paseo Abel Sánchez		Instalación de nuevo cartel informativo
11	C/ Andrés Bernáldez		Restauración de pavimento de seguridad
2	C/ Idumea		Instalación de tobogán en área infantil
7	C/ Río Rocío		Restauración de pavimento de seguridad césped
1	Hospital Noble		Instalación de arnés de seguridad en asiento adaptado
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Llano Doña Trinidad		Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Matagallo		Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines I, II y III		Limpieza con hidrolimpiadora
5	Manuel Martín Navarrete II		Limpieza con hidrolimpiadora
5	C/ Guadalbullón I		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Palestina I y II		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ La Unión		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Walt Whitman		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Virgen del Pilar		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Enrique Herrera Moll		Limpieza con

		hidrolimpiadora
6	C/ Federico Alva Varela	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Río Gargáligas	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Salvador Ponce I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque María Luisa II	Limpieza con hidrolimpiadora
10	El Atabal II	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Taras Bulba	Limpieza con hidrolimpiadora